Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			          č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 1321/2017


Název díla:

Hutná II (sdružené koryto) – oprava betonového opevnění
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	RRR spol. s r.o. 
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov	
[bookmark: _Hlk497677907]IČO:	25410946	
DIČ:	CZ 254 10 946
[bookmark: _Hlk497677938]zastoupený:	Vlastimilem Rindošem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Rindoš, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
 	
[bookmark: _GoBack]stavbyvedoucí:		
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	

číslo účtu:	
		

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 16278. 
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.


Dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.

Mění se bod: 	
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:		
původně:	105 kalendářních dnů
nově:		125 kalendářních dnů

b) Čl. IV. CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	
    
    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		995 714,69 Kč
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 	   	  94 502,39 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			         1 090 217,08 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany
nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 25.07.2018			V Chomutově dne 20.07.2018

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele








Ing. Vlastimil Hasík					Vlastimil Rindoš			
investiční ředitel					jednatel		
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o. 

