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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547
Název zakázky: 

OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE                                                                                                                
ČÁST A: STAVEBNÍ PRÁCE NA OBNOVĚ HRADU
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY  

1.1 Objednatel 

Muzeum středního Pootaví Strakonice 
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, 
vložka 435

Sídlo:


   

Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ:                    


00072150

DIČ:                                

CZ00072150

Bankovní spojení:          

Komerční banka Strakonice

Číslo účtu: 

   

115 - 3431200227
Zastoupený:      
   

PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

Kontaktní osoba:


PhDr. Ivana Říhová

Tel./email:



00420 603 161 867/ email: ivana.rihova@muzeum-st.cz 

dále jen objednatel

a

1.2 Zhotovitel:

POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky

Zapsaný  u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934
Sídlo:




Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČ:




25606468



DIČ:




CZ25606468


Bankovní spojení:


Sterbank CZ, a.s. / ČSOB a.s.
Číslo účtu:



4200388669/6800  / 1175692333/0300
Zastoupený:



Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o. z. Roztoky
Kontaktní osoba:


xxxxxxxxxxxx
Tel.:/email:



xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx
dále jen zhotovitel
Zástupci obou stran, kteří jsou uvedeni v odst. 1.1 a 1.2 prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.
1.3 Oprávnění zástupci k jednání

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele 

ve věcech smluvních:


PhDr. Ivana Říhová, ředitelka
ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx, technický pracovník
 
technický dozor investora (TDI): 
Jiří Urbánek, oprávněný k úkonům týkajícím se plnění služeb v rozsahu uzavřené Příkazní smlouvy ze dne        16. dubna 2018
koordinátor BOZP:
Ing. Miroslav Chalupský, oprávněný k úkonům týkajícím se plnění služeb v rozsahu uzavřené Příkazní smlouvy ze dne 17. května 2018 
autorský dozor projektanta: 
Ing. arch. Miroslav Tupý, Lidická 47, 370 01 České Budějovice

Zhotovitele

ve věcech smluvních:


Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky
ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxx, vedoucí výroby
xxxxxxxxxxxx, projektový manažer

ve věcech řízení stavby, koordinace poddodavatelů a realizace díla: xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, xxxxxxxxxxx , stavbyvedoucí
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
2.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – stavební práce na obnově hradu, Zámek 1, 386 01 Strakonice, specifikované Smlouvou o dílo, Projektovou dokumentací pro provedení stavby (PDPS) zpracovanou Ing. arch. M. Tupým – DOMUS ATELIÉR, Lidická 47, 370 01 České Budějovice, vydaným Stavebním povolením na objekt SO 03, Souhlasem s provedením ohlášené stavby na objekty SO 01 a SO 02, Závazným stanoviskem odboru kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje k PDPS, KUJCK 2092/2018/OKPP, ze dne 22.12.2017, v rozsahu daném oceněným soupisem prací vč. výkazu výměr pro každý ze stavebních objektů, který byl předložen zhotovitelem v nabídce podané v rámci řízení na zhotovitele díla a je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy a dále technickými specifikacemi a uživatelskými standardy. 

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

2.2.1 Zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby.

2.2.2 Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnosti za jejich neporušení a zpětné písemné předání jejich správcům.

2.2.3 Vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci – souřadnice dle zadávací dokumentace

2.2.4 Zpracování realizační (výrobní) dokumentace na zhotovené dílo nebo jeho části, pokud to pro provedení díla bude nezbytné s ohledem na rozsah předané dokumentace. Zpracování dokumentace skutečného provedení díla není předmětem této smlouvy.
2.2.5 Zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě (ochranné, bezpečnostní a protipožární pomůcky), chodců a vozidel na staveništi a v jeho okolí (čištění vozovek a příjezdových cest) ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.

2.2.6 Zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám. 
	


2.2.7 Umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích (zajištění značení, povolení uzavírek, stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu stavby).
2.2.8 Vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek.
2.2.9 Zajištění ostrahy stavby a staveniště, péče o rozestavěné a nepředané objekty a konstrukce, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Tyto povinnosti se týkají všech částí díla včetně těch, které se ve smyslu obchodního zákoníku stávají majetkem objednatele.
2.2.10 Zajištění čistoty a pořádku na staveništi, odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění prací (na vlastní náklady). Doklady o způsobu likvidace odpadů jsou součástí dokladů předaných v rámci předání a převzetí stavby.
2.2.11 Respektování podmínek daných stavebním zákonem, zejména oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečů apod. 

2.2.12 Zařízení a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě, povolení k výstavbě dočasných objektů zařízení staveniště či záboru pro tento účel či jiných nezbytných dokladů a poplatků.
2.2.13 Zajištění účasti na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech a na kolaudačních řízeních. 

2.2.14 Zpracování dílenské a výrobní dokumentace.

2.2.15 Zajištění a kompletace všech předepsaných zkoušek, revizí a atestů dle platných norem a dalších obecně platných předpisů a nařízení, včetně kompletace protokolů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno, že dokončeného dílo vykazuje předepsanou kvalitu a projektované parametry.
2.2.16 Zajištění odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech.

2.2.17 Koordinace práce s dalšími zhotoviteli díla tam, kde to postup prací bude vyžadovat, popř. s dalšími subjekty, které budou v dotčeném území plnit své zájmy.
2.3. Předmět díla bude obsahovat také všechny položky, které nejsou specifikovány v zadávací dokumentaci, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce, efektivního, bezpečného a trvalého provozu, pro řádnou údržbu a pro splnění garantovaných parametrů.

2.4 Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického se sjednávají jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.
2.5 Dílo musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby – příslušným platným státním normám a předpisům ČR a EU.  
2.6 Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací a dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům, normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento obchodní případ dohodly na závaznosti obecně platných norem. 
2.7 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě Zadávacích (změnových) listů a ocenit je soupisem prací (položkovým rozpočtem) v členění po jednotlivých objektech SO 01, SO 02 a SO 03 v elektronické podobě ve formátu .pdf a v některém z elektronických formátů vyžadovaných Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP čl. 5.3, bod 7) (.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru), který splňuje požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. Ocenění nesmí přesáhnout katalogové jednotkové ceny ÚRS.
Zhotovitel je povinen předložit Zadávací (změnové) listy objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Objednatelem odsouhlasené Zadávací listy, bez uzavřeného Dodatku ke smlouvě, ještě nedávají zhotoviteli právo k realizaci těchto změn a právo na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel učiní bez Dodatku ke smlouvě, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/20016 Sb., zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

2.8 Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo (stavební a technologickou část) geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.
2.9 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení má potřebné oprávnění a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.10 Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy o dílo soupis prací (položkový rozpočet) v členění po jednotlivých objektech SO 01, SO 02 a SO 03 v elektronické podobě ve formátu .pdf a v některém z elektronických formátů vyžadovaných Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP čl. 5.3, bod 7) (.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru). 

2.11 Zhotovitel předloží při předání staveniště Harmonogram provádění stavebních prací po jednotlivých objektech. 
2.12 Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.

2.13 Projektová dokumentace pro provedení stavby z V/2017, zpracovaná projektantem Ing. arch. Miroslavem Tupým, byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.
2.14 Stavba bude považována za dokončenou v okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.
Čl. III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1 Místo plnění: 

Zámek 1, 386 01 Strakonice 
3.2 Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje dílo dle Čl. II:

a)  zahájit do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště

b) provést podle schváleného Harmonogramu stavebních prací 
c) dokončit a předat celé dílo do 760 dnů od předání staveniště, nejpozději však do 31.12.2020 
3.3 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

3.4 V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení a 1 týden. 

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje. 
3.6 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění
díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.7 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho část před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel dílo převzít před sjednanou dobou.
Čl. IV. CENA ZA DÍLO
4.1 Cena díla:
	Cena v Kč
	Cena bez DPH:
	 DPH:
	Cena včetně DPH:

	Stavební práce SO 01
	25 568 788
	5 369445
	30 938 233

	Stavební práce SO 02
	19 041 006
	3 998 611 
	23 039 617

	Stavební práce SO 03 
	3 577 616
	751 299
	4 328 915

	Stavební práce ostatní dle rozpočtu
	2 290 586
	481 023
	2 771 609

	Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 01 -  zázemí pro personál 
	200 031
	42 007 
	242 038

	Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 02 - zázemí pro personál
	41 001
	8 610
	49 611

	Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 03- zázemí pro personál
	59 613
	12 519
	72 132

	CENA CELKEM
	50 778 640 
	10 663 514 
	61 442 154


4.2 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel garantuje uvedenou cenu v členění dle v odstavci 4.1 po celou dobu realizace. DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4.3 Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínech uvedených v Čl. III, odst. 3.2. 
Cena zahrnuje i náklady zhotovitele související s provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality, parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, know-how apod.

4.4 Stanovená a odsouhlasená cena je cenou nejvýše přípustnou, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1 změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kurzová rizika nejsou přípustné.

4.5 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 

4.6 Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a, odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. 

4.7 Daňový doklad vztahující se k určitému období (datum zdanitelného plnění) lze vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po tomto období. Pokud nebude objednateli doručen v této lhůtě, hledí se na něj, jako by nebyl vystaven.
4.8 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

            4.8.1 Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, 
            které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny podle specifikace uvedené pod 
            bodem 2.7             
4.8.2
Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, který předložil v nabídce do výběrového řízení.

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

4.8.3   Změnu sjednané ceny obě strany dohodnou písemně formou Dodatku k uzavřené
           Smlouvě o dílo. 
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně měsíčně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu skutečně řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla zjištěných při přejímacím řízení, při následné kolaudaci a po likvidaci zařízení staveniště. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
Objednatel umožňuje zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou.

 5.2 Faktury budou vystavovány samostatně na práce zahrnuté, dle platného rozpočtu stavby, do hlavních aktivit projektu a samostatně na práce zahrnuté do nezpůsobilých výdajů na stavební práce, označeny číslem projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547   a přesným názvem zakázky: Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice, Část A: Stavební práce na obnově. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
5.3 Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo pověřeným zástupcem objednatele.
5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

5.5 Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla. Součástí konečné faktury bude celkový soupis všech faktur a bude provedeno konečné vyúčtování.
5.6 Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich průkazném doručení objednateli. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 18.1 této smlouvy.
5.7 Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku Čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak. 

5.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

5.9 Vystavení dílčích faktur nemá vliv na odpovědnost zhotovitele dle Čl. XV. této smlouvy.
5.10 Předmět díla této smlouvy bude realizován bez záloh.
Čl. VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
6.1 Pokud zhotovitel zajistí realizační (výrobní) dokumentaci předá ji, k datu zahájení přejímacího řízení dokončeného díla nebo jeho samostatné části dle ČL. XIII. této smlouvy, ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 3x na nosiči CD nebo DVD ve formátu PDF a DWG zástupci objednatele, který je ve smlouvě pověřen výkonem TDI. 

6.2 Realizační (výrobní) dokumentace bude zpracována v členění dle dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby a bude:

a) respektovat projekty pro stavební povolení a ohlášení stavby
b) odsouhlasena se zpracovatelem projektu pro stavební povolení a 
              ohlášení stavby, a to vždy písemně a za účasti objednatele

c) respektovat podmínky uložené stavebním povolením, souhlasem

s provedením ohlášené stavby a dalšími rozhodnutími orgánů státní správy, které předá objednatel zhotoviteli




d) zpracovaná v souladu se všemi platnými předpisy a nařízeními

6.3 K datu zahájení přejímacího řízení dokončeného díla nebo jeho samostatně předávané části dle Čl. XIII. této smlouvy předá zhotovitel zástupci objednatele, který je ve smlouvě pověřen výkonem TDI, ve třech vyhotoveních dokladovou část (tj. zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty apod.).
Čl. VII. STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel si na vlastní náklady a v součinnosti s objednatelem zajistí potřebné plochy pro zařízení staveniště v termínech dle harmonogramu prací, včetně veškerých povolení k užívání veřejných ploch a souhlasů dotčených orgánů. 

7.2 Objednatel se zavazuje předat staveniště v dohodnutém rozsahu prosté všech faktických a právních vad. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
7.3 Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazné

7.4 Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda toto nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla.

7.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že jsou mu známy všechny podstatné a důležité informace týkající se:

a) charakteru staveniště, včetně geotechnických podmínek, hydrogeologických a klimatických podmínek
b) rozsahu a povahy činností, vybavení zhotovitele, zařízení a materiálů nezbytných pro řádnou realizaci díla včetně odstranění všech vad
c) obsahu obecně závazné právní úpravy, jakož i dalších norem a postupů, rozhodnutí státních nebo relevantních orgánů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla

d) reakce na jeho požadavky ohledně možnosti přístupu na staveniště a k dalším důležitým plochám a objektům, možnosti užívání a údržby zařízení, jeho personálu, požadavku na dodávky energií, dopravy, dodávky vody a dalších služeb.

7.6 Smluvní strany si navzájem poskytnou součinnost za účelem získání dalších informací. Zhotovitel je oprávněn po podpisu této smlouvy zahájit prověřování správnosti stavu obdržených informací přímo na staveništi i na jiných dotčených místech a objednatel je povinen mu tuto činnost umožnit. Při dodatečném zjištění, že informace o podmínkách specifikovaných v odst. 7.5, písm. a) - d) nebyly dostatečné nebo úplné, odpovídá za tento stav zhotovitel.
7.7 Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci stavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu (technický dozor investora a koordinátor BOZP), pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru jen s vědomím objednatele.
7.8 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti. 
7.9 Zhotovitel díla bude po celou dobu výstavby až do ukončení všech zkoušek držitelem svého odběrného místa elektrické energie a vody, které si v součinnosti s objednatelem zajistí na svůj náklad.

7.10 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

7.11 Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi, komunikaci i chodníku pořádek a čistotu (tzn. každodenní úklid např. PET lahví a obalů stavebních hmot před ukončením denních prací) a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

7.12 Po celou dobu realizace stavby budou veškeré zbytky izolantu zajištěny v uzavřených obalech.

7.13 Ke vstupu na staveniště jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku, a to za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. 

7.14 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 3 dnů po řádném dokončení a předání a převzetí díla objednatelem.

Čl. VIII. PROVEDENÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

8.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 18.4 této smlouvy.
8.3 Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

8.4 Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

8.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

8.6 Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

8.7 Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Čl. XV., XVI. a XVIII. 
8.9 Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

8.10 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, v rozsahu uvedeném v Čl. XVII.  
8.11 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

8.12 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 8.1). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

8.14 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště, takovým způsobem, aby nedošlo během realizace stavby ke zvýšení prašnosti nad stanovené hygienické limity. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

8.15 Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

8.16 Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

8.17 Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel. 

8.18 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů.

8.19 Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci a přijmout opatření zamezující jejich poškození v průběhu realizace díla.

8.20 Objednatel vyhrazuje položky, v souladu v § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. a zhotovitel se zavazuje, že práce hlavní stavební výroby (HSV) dle oceněného soupisu prací v Příloze č. 1, nebude plnit prostřednictvím poddodavatele (podzhotovitele).
8.21 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kromě části díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna poddodavatelem 
8.22 Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů.

8.23 Zhotovitel může, po předchozím souhlasu objednatele, provádět změny u osob pověřených vedením stavby, tj. stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, pokud tyto osoby splňují požadavky na kvalifikaci a odborném vzdělání.
8.24 Zhotovitel je povinen při odevzdání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.
Čl. IX. ODBĚRATELSKÁ KONTROLA

9.1 Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník (TDI), pověřený výkonem odběratelské kontroly v souladu s § 2593 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů, v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy a schváleným harmonogramem stavby.  Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku.

9.2 Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům odběratelské kontroly kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu. 

9.3 Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele.

Čl. X. STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště až do řádného a úplného ukončení a předání a převzetí díla dle této smlouvy stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Deník bude veden v jednom originále se 2 průpisy. Do SD se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, včetně víceprací. Stavební deník bude dostupný přímo na stavbě po celou dobu její realizace.
10.2 Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

10.3 Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a zástupci příslušných oprávněných orgánů státní správy.

10.4 Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení zápisu, v případě mimořádné situace, havárie, ihned. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu zmocněnce objednatele a od doručení začne plynout lhůta třech pracovních dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

10.5 SD v originální verzi zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

10.6 Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

· název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD

· přehled všech provedených zkoušek jakosti

· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

· seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

Čl. XI. TECHNICKÉ KONTROLNÍ DNY STAVBY

11.1 Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude TDI na stavbě organizovat technické kontrolní dny. Jednací místnost a možnost telefonického spojení účastníků jednání zajistí objednatel. Tyto budou organizovány vždy s dostatečným předstihem tak, aby se jich mohly zúčastnit všechny strany.

11.2 Opatření dohodnutá při technických kontrolních dnech stavby, v souladu se zněním této smlouvy, zapsaná v zápisech z těchto jednání a podepsaná oběma smluvními stranami, jsou pro smluvní strany závazná. Případný nesouhlas se zněním zápisu musí být uplatněn písemně do 3 pracovních dnů po jeho obdržení.
11.3 TDI je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

Čl. XII. KONTROLA PRACÍ PŘED ZAKRYTÍM A PROVÁDĚNÍM ZKOUŠEK V PRŮBĚHU ZHOTOVENÍ DÍLA A PŘI JEHO DOKONČENÍ

12.1 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím v SD. Toto prověření provede pracovník odběratelské kontroly do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele, provedené zápisem v SD a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele.

12.2 Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, atesty a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo, předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek atestů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol musí obsahovat zejména následující:


- harmonogram prováděných prací

- plán technických kontrolních dnů stavby (minimálně jedenkrát týdně) s termíny

  prováděných zkoušek

12.3 Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem, je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.
12.4 Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do seznamu dokladové části, kterou předá objednateli dle Čl.6, odst. 6.3 k datu zahájení přejímacího řízení dokončeného díla nebo jeho samostatně předávané části.

12.5 Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného odběratelskou kontrolou všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.

12.6 V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testů z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

Čl. XIII. PŘEVZETÍ DÍLA

13.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle Čl. II. této smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. 
13.2 Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, realizační (výrobní) dokumentaci a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

13.3 Způsobilost stavby k převzetí bude prokázána provedením všech zkoušek (doložených příslušnými doklady) předepsaných zadávací dokumentací, dalších předepsaných zkoušek a revizí a schválených plánem kontrol dle Čl. XII., odst. 12.2 této smlouvy. Veškeré náklady na provedení potřebných zkoušek a zajištění el. energie, vody, popř. dalších médií nese zhotovitel.

13.4 Přejímací řízení svolá zhotovitel do 15 dnů ode dne dokončení díla. K převzetí dokončeného díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou, nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. 

13.5 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis – předávací protokol a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

13.6 Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 

13.7 Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení realizační (výrobní) dokumentaci a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předaná dokumentace a doklady budou připraveny ke kontrole zástupci odběratelské kontroly. Součástí přejímacího řízení bude i převzetí staveniště.
Čl. XIV. SPOLUPŮSOBENÍ PŘI ZKOUŠKÁCH A ZPROVOZŃOVÁNÍ DÍLA

14.1 K dosažení plynulého přechodu zkoušek zařízení k provozu budou při všech zkouškách aktivně spolupůsobit i pověření zástupci objednatele. Předmětem jejich činnosti bude zejména seznámení se s provozními předpisy dodaných zařízení a účast při všech zkouškách a seřizování prováděném zhotovitelem.     

Čl. XV. VADY DÍLA

15.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 8.1 této smlouvy, tj. zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení       a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 

Čl. XVI. ZÁRUKA

16.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je smluvními

stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (od data předání a převzetí díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěného při předání díla). 
16.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologických zařízení, na než výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem.
16.3 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které písemně oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.
16.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

16.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

16.6 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

16.7 Povinnosti zhotovitele během záruční lhůty: 

· odstranit ve lhůtě 30 dnů (nebude-li dohodnuto jinak) reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel

· jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny díla. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady

· havárie budou odstraněny neprodleně bez zbytečného odkladu

· náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel

16.8 Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 16.5, neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

16.9 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

16.10 Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 16.5, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

16.11 Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

Čl. XVII. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ 

17.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanizmů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

17.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku vedenou u Colonnade Insirance S.A. pod číslem 3301 0177 17, která pojišťuje odpovědnost při výkonu profese za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výše min. 30 mil. Kč, s platnosti minimálně po celou dobu provádění díla. 
Čl. XVIII. SMLUVNÍ POKUTY

18.1 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

18.2 Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

18.3 Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení. 
18.4 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

18.5 V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště v termínu dle odst. 7.14 této smlouvy nebo neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení.

18.6 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady a nedodělky v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.

18.7 V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v Čl. VIII., Čl. X. a Čl. XXIV. této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele a sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověřené třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výš 1% z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

18.8 Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků dotace z IROP – 52. výzva, které se objednatel 
zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
18.9 Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

18.10 V případě, že zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně nedodrží kontrolní termíny plnění dle této smlouvy, má objednatel právo zastavit financování až do doby splnění kontrolního termínu a účtovat smluvní pokutu 550,- Kč za každý den prodlení.
18.11 Pro úhradu oprávněných smluvních pokut je objednatel oprávněn použít i příslušnou část pozastávek, zadržených zhotoviteli dle odst. 5.1 této smlouvy.

18.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení Čl. II, odst. 2.10 této smlouvy ve výši 20 000,- Kč.
18.13 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení ustanovení Čl. VIII., odst. 8.20 této smlouvy ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení. 
Čl. XIX. AUTORSKÁ A PATENTOVÁ PRÁVA

19.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit objednateli ochranu proti všem případným škodám z titulu možných nároků a požadavků vzniklých případným porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

Čl. XX. VLASTNICTVÍ K PŘEDANÝM PODKLADŮM

20.1 Všechny dokumenty a podklady, které objednatel předává zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

Čl. XXI. DŮVĚRNÉ INFORMACE

21.1 Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace v písemné i ústní podobě, které souvisejí s provedením nebo účelem díla, a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. To neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

Čl. XXII. ROZHODNÉ PRÁVO

22.1 Tato smlouva se bude řídit § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly vyřešeny cestou vzájemné dohody. V případě nedohody souhlasí smluvní strany s řešením soudní cestou.

Čl. XXIII. VYŠŠÍ MOC

23.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

23.2 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

23.3 Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takovéto okolnosti a do 3 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

23.4 V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

Čl. XXIV. OSTATNÍ USTANOVENÍ
24.1 Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

· provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy

· provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy

· provedení díla v dohodnutém termínu

· provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné

· placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou

24.2 Odstoupení od smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění.  Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. 

24.3 Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
24.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

24.5 Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

24.6 Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

24.7 Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Zodpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

24.8 Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

24.9 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

24.10 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

24.11 Nabídkový rozpočet stavby, certifikáty a technické specifikace dalších do stavby zabudovaných materiálů a technologií jsou nedílnou součástí této smlouvy.

24.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547, včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XXV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

25.2 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění. 

25.3 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

25.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze smluvním písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
25.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran                 a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
25.6 Objednatel, Muzeum středního Pootaví Strakonice, zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě na základě vnitřní Směrnice o ochraně osobních údajů č. ……. /2018 . Osobní údaje budou zpracovávány po zákonem stanovenou lhůtu a archivovány tak, jak je uvedeno v odst. 24.12 této smlouvy.
Strakonice dne   11.07.2018


Podpis: ………………………………                        
       Podpis: .................................................. 
PhDr. Ivana Říhová




       Ing. Rafael Moreno


objednatel 





       zhotovitel
Přílohy: 
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