
Harmonogram postupu prací

Stavba: OPĚRNÁ ZEĎ NA UL. NA BARTOŠŮVCE

Popis 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Přípravné práce, zpracování RDS, vyřízení  správních náležitostí potřebných k zahájení stavby

SO 201 Provedení záporového pažení

Demolice stávající opěrné zdi, provedení výkopů

Položení štěrkového polštáře

Výztuž a betonáž spodní stavby - základu

Provedení izolačních nátěrů základu a dříku opěrné zdi

Položení drenáže, dosypání a zhutnění prostoru za rubem a lícem zdi, vložení drenážní geotextílie

Betonáž říms, montáž zábradlí, těsnění spár

Úprava okolního terénu, zpětné položení betonových panelů

Dokončovací práce

Předání stavby - 2 pracovní dny

Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

V Ostravě 27.9.2016

Fáze výstavby Doba výstavby  3 měsíce - 90 dní od převzetí staveniště
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