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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Dodatek č.l
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.7.2016
[bookmark: bookmark0]„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, II.
etapa“
Část I HI/34754 křiž. 34750 - Vadín průtah
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-4-2016-1 Číslo smlouvy zhotovitele: 51/2016
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupený:
Koordinátor BOZP: Technický dozor: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxKomerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxx00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxx
Kraj Vysočina
[bookmark: bookmark1]Zhotovitel:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený:	xxxxxxxxxxx, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
xxxxxxxx, člen představenstva xxxxxxxxxxxxxx
KB Brno - město, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakía, a.s.
xxxxxxxxxxx 2102043465/2700
253 17 628
CZ253 17 628
xxxxxxxxxx
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
[bookmark: bookmark2]Článek 2
[bookmark: bookmark3]Předmět a rozsah díla
2.1. Při realizaci díla byl zjištěn chybný předpoklad doby výstavby stávajícího mostu a skutečnosti zjištěné po odtěžení přechodových oblastí neodpovídaly předpokladům, se kterými bylo uvažováno v dokumentaci PDPS. Protože opravou mostu dle PDPS by nebylo možné dosáhnout zvýšení zatížitelností mostu a zlepšení stávajících technických parametrů mostu a došlo by naopak ke snížení zatížitelností, bylo rozhodnuto o vyztužení nosné konstrukce mostu předpínacími lany (monostrandy) s využitím středního příčníku a s vytvořením nových úložných prahů. Zároveň bude zpracována podrobná realizační dokumentace stavby. Předmět plnění se mění a rozšiřuje o provedení prací dle oceněného soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č.l).
Vlivem nutnosti dodatečných stavebních prací (Vícepráce) došlo k potřebě prodloužit termín plnění, jak je ujednáno dále.
[bookmark: bookmark4]Článek 3
Čas a místo plnění
Ukončení a předání díla: 15.12.2016
[bookmark: bookmark5]Článek 4 Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle ěl. 3 této Smlouvy ve výši:
Původní cena díla bez DPH	6 120 406,84 Kě
Méněpráce podle Dodatku č.l bez DPH	-	24 845,83 Kě
Vícepráce podle Dodatku č.l bez DPH	+ 1 460 980,13 Kč
(zahrnuty ZBV č. 001 a 002)
[bookmark: bookmark6]Cena díla podle SOD+Dodatku č.l bez DPH	7 556 541,14 Kě
DPH 21 %	1 586 873,64 Kč
Cena díla podle SOD+Dodatku č.l včetně DPH	9 143 414,78 Kč
Celková cena slovy: devětmilionůstočtyřicettřitisícčtyřistačtrnáctkorunčeských/78 haléřů
Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen v cenové soustavě ÚRS Praha (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy a Dodatku č. 1.
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
[bookmark: bookmark7]Článek 5
Závěrečná ujednáni
5.1. Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
5.3. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
5.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5.6. Přílohy:
1. Změny během výstavby - ZBV (Změnové listy č.l a 2), oceněný položkový soupis prací změn stavby
V Brně, dne : 25.10.2016
V Jihlavě, dne :	27. 10. 2016
Objednatel:
Zhotovitel:
xxxxxxxx, člen představenstva

FtRESTA-Fiier, rekontrukce, ftavbya.f.
Ml.ÝNSKA 68 « 602 00 SRNO ^
1ČQ:253 17 628 *UIČ;CZ25317626	'
xxxxxxxxxxx ředitel organizace
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