
:tín
KU, INVESTIC 
ROZVOJE OB

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel; 0129/2018 
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

Článek I. 
Smluvní strany

Objednatel;
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupení:

• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:

Město Vsetín
Svárov 1080,755 24 Vsetín 
Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Ing. Vladislav Jurčák, stavební technik pověřeného odboru
00304450
CZ00304450

č. ú.:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.
Adresa: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zastoupena:
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
(dále jen zhotovitel)

, jednatelem společnosti 

jednatel společnosti
obchodní manažer, Radek Filák, stavbyvedoucí 

Krajského soudu v Ostravě, odd C, pol. 20511

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OPRAVY LIDOVÝ DŮM Č.P. 362 - ELEKTROINSTALACE, 
OSVĚTLENÍ VČ. NÁTĚRŮ A MALEB

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS - S 942/2018
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.629.527,- Kč bez DPH



II.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 03.2018 Smlouvu o díio na stavební práce na akcí: "Opravy Lidový 
dům č. p. 362 - Elektroinstalace, osvětlení vč. nátěrů a maleb" (dále jen „předmět díla").

2. Potřeba provedení dodatečných stavebních prací vznikla v průběhu realizace díla, když při 
zkušebním provozu instalovaného osvětlení LED byly při vysoké intenzitě světla v sále divadla 
v č.p. 362 zjištěny výrazné defekty původních omítek na stěnách v takové míře, že je nezbytné 
rozšířit předmět díla o práce a dodávky týkající se komplexní opravy vnitřních povrchů omítek, a 
doplnění souvisejících konstrukcí, které v průběhu projektové přípravy akce, ani zahájení prací 
nebylo možné předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původního 
díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla. Je tedy 
nutné doplnit následující položky do soupisu stavebních prací, služeb a dodávek nezbytných k 
provedení vyrovnání omítek s vazbou na opravy povrchů vnitřních stěn.

3. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu smlouvy, zejména provedením výše uvedených 
přípravných prací pro provedení vyrovnání vnitřních omítek a následný technologický postup při 
nanesení jednotlivých vrstev omítek, bude současně nezbytné prodloužení termínu dokončení 
díla.

4. Účelem tohoto dodatku je změna článku II. - Předmět smlouvy, článku III.- Doba plnění a předání 
staveniště a článku IV. - Cena díla.

III.

Změna předmětné smlouvy

Výše uvedené strany se dohodly, že se předmětná smlouva o dílo mění takto:

1. V Článku II. se v textu odstavce 2, doplňuje tento text:
Dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se předmět díla rozšiřuje o dodatečné stavební práce a dodávky 
(dále jen „vícepráce") vymezeny takto:
a) zakrytí konstrukce podlahy jeviště
b) zakrytí konstrukce tahů, lávek a portálu nové jevištní technologie
c) zabezpečení nových stropních svítidel
d) vytvoření prozatímní opony na jevišti
e) zakrytí provedených nátěrů těles a dveřních otvorů
f) odstranění již provedených maleb broušením a škrabáním na stěnách a pilířích
g) otlučení původních omítek v místech nejvyšších rozdílů nerovností
h) provedení cementového postřiku pro vyšší přilnavost nových omítek
i) Na provedený postřik se provedou nové jádrové omítky potřebné tloušťky s vyrovnáním
j) po zavadnutí jádrové omítky se provede na celou plochu zesílení výztužnou tkaninou do tmele
k) na tmel bude provedena hloubková penetrace na následně nové štukové omítky
l) závěrem bude provedena nová výmalba v technologickém postupu dané projektem
m) pro veškeré práce je nutno uvažovat se stavebním lešením a věžovými plošinami výšky do 10m
n) stavba bude kompletně vyčištěna a proveden závěrečný úklid
Vícepráce jsou podrobně specifikovány v soupisech prací a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku 
č. 1 ke smlouvě jakožto „Příloha č. 1".

2. V článku III. se v odstavci 2 mění text písmene b) následovně:

Termín dokončení stavebních prací: 30. 08. 2018
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3. V článku IV. se odstavec 1 se mění následovně:

Celková (Kč bez 
DPH)

Hodnota z původní smlouvy o dílo 1 525 524,00

Hodnota víceprací dle Přílohy č.l 688161,35

CENA CELKEM vč. dodatku č. 1 2 213 685,35

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení

4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále „registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku v jeho plném znění včetně identifikačních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a 
okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru 
smluv a Město Vsetín jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto 
dodatku a smlouvy, která je tímto dodatkem měněna a doplňována v registru smluv, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.

6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na 
svém 80. zasedání, konaném dne 28. 06. 2018, pod číslem usnesení 09/80/RM/2018 uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 0129/2018 na stavební práce akce: " Opravy Lidový dům č. p. 362 - 
Elektroinstalace, osvětlení vč. nátěrů a maleb".

Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne/ 2 8 ‘07- 2018 Za zhotovitele: 

Ve Vsetíně, dne r

město Vsetín
Mgr. ing. Jiří Růžička
starosta

H&B delta, s.r.o. 

jednatel

Přílohy:

1) Soupis prací, dodávek a služeb - vícepráce
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: JU-68/2018

Objekt: 02

Rozpočet: 02-03

Opravy Lidový dům č. 
nátěrů a maleb

Vícenáklady, Lidový dům • 

Vícenáklady, Lidový dům -

p. 362 - elektroinstalace, osvětleni vč.

omítky a výmalba 

omítky a výmalba - oprava

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661

Bobrky 382 DIČ: CZ25835661
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 656 578,69

PSV 31 582,66

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 688 161,35

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 688 161,35 CZK

Základní DPH 21 % 144 514,00 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem s DPH 832 675,00 CZK

v dne 20.7.2018

-

7q ■yhrvtrw/iiolo Za objednatele

I
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dflu Celkem %

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 93 008,48 14

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 466 395,57 68

94 Lešení a stavební výtahy HSV 65 738,00 10

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 16 024,80 2

96 Bouráni konstrukcí HSV 12 711,84 2

99 Staveništnl přesun hmot HSV 2 700,00 0

784 Malby PSV 31 582,66 5

Cena celkem 688 161,35 100
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Položkový rozpočet
S: JU-68/2018 Opravy Lidový dům č. p. 362 - elektroinstalace, osvétlenl vč, nátěrů a maleb

O: 02 Vlcenáklady, Lidový dům - omítky a výmalba

R: 02-03 Vlcenáklady, Lidový dům - omítky a výmalba - oprava

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 6 Opravy povrchu, podlahy 93 008,48

1 Pol_1 M1 MALBA TMAVÉ ŠEDA - NAPŘ SE3B , specifikace m2 557,295751 68,00' 37 896,11
dle PD, malba 2x, penetrace 1x ____ L
Boční stěny 2*19,5*7,45 290,55000
čelní stěna pódium 1*10,1*6,55-40 26,15500
zadní stěna zvukař: 2*10,1*4 60,80000
GALERIE::
zadní stěna GALERIE : 1*11*2,6 28,60000
ŠATNA (CHODBA):
zadni stěna ŠATNA: 1*18*3,25 58,50000
DIVADELNÍ SÁL::
rezerva /.ztartňé / prořez -15% : 0,15 72,69075

2 Pol_2 M2 MALBA SVĚTLE ŠEDA - NAPŘ SE3D, specifikace m2 158,87250 68,00 10 803,33
idle PD, malba 2x, penetrace 1x i
Boční stěny stoupy sál. galerie, šatna -12*1*7,45 89,40000
ŠATNA (CHODBA)
čekv stěna ŠATNA (věšáky): 1*15*3,25 48,75000
rezerva / ztratne í prořez * 15% : 0,15 20,72250

3 Pol__4 M4 MALBA BILA, NAPŘ. RAL 9010, specifikace dle PD, m2 923,10500 48,00 44 309,04
malba 1x, penelrace 1x
DIVADELNÍ SÁL :
strop SÁL + GALERIE : 245 245,00000
atypické tvarování sloupů + příčné trámy : 7*30 210,00000
trámy stropní podélné : 2*25*1,5 75,00000
SCHODIŠTĚ NA GALERII:
Strop 1.np. Schodiště: 5 5,00000
boční stěny schodiště : 2*23 46,00000
stěny nadezdívky zábradlí: 25 25,00000
ŠATNA (CHODBA)

Strop šatna: 45 45,00000
trámy stropní podélné: 2*10,1*1 20,20000
trámy stropní příčná : 7*4,5*1 31,50000
CHODBA EXIT:
Stěny + strop: 100 100,00000
rezerva / ztratné / prořez -15% : 0,15 120,40500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 466 395.57
4|610991111 |Zakrýváni výplní vnitřních otvorů m2 115,00000 41,20 4 738,00

jeviště - opona : 10*6 60.00000

levišté - podlaha + sokl: 2,7*10+10*1 37,00000
světla: 18*1 18,00000

5|612401991 Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost m2 716,16000 5,80 4 153,73|
stěny dle PD : 557,29 557,29000
pilíře dle PD : 158,87 158,67000

6|612421615 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2 | 356,08000 190,00 66 035,20|
stěny dle PD : 557,29/2 27B.64500

pilíře dle PD 158,67/2 79,43500
612421637 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 716,16000 220,00 157 555,201

stěny dle PD ■ 557,29 557,29000
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Položkový rozpočet
S: JU-68/2018 Opravy Lidový dům č. p. 362 - elektroinstalace, osvětleni vč. nátěrů a maleb

0: 02 Vfcenáklady, Lidový dům - omítky a výmalba

R: 02-03 Vlcenáklady, Lidový dům - omítky a výmalba - oprava

p.e číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
pilíře dle PD . 158,87 158,87000

I 8 620991125 Příplatek za zakrývání otvorů z lešeftové klece m2 78,00000 6^0 530,40]
jeviště - opona : 10*6 60,00000
světla: 18*1 18,00000L± 622459141 Postřik vnitřní omítky cementovou maltou - lžící m2 358,08000 108,00| 38 672,64|
stěny dle PD : 557,29/2 278.64500
pilíře dle PD 158,87/2 79.43500

I 10(711404101 Výztužná stěrka s armovací tkaninou m2 716,16000 205,00 146 812,80)
stěny dle PD : 557,29 557,29000
pilíře dle PD : 158,87 158,87000

11 713391193 Těsněni spojů samolepící páskou m 151,400001 28,80 4 360,32
světla: 18*4 72.00GQD
opona: 2*6+2*10 32,00000
pod late jeviště + sokl 2,7*2+10*2+10*2+2*1 47,40000

12 602016193RVL Penetrace hloubková stěn m2 716,16000 58,00 41 537,281
stěny dle PD : 557,29 557,29000
pili/e dle PO 158,87 158,87000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 65 738.00
13 946941102 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní 

výška 8,3 m
sada 2,00000 790,00 1 580,00

14 946941192 Nájemné pojízdných Alu věži BOSS, 2,5 x 1,45 m, 
pracovní výška 8,3 m

den 120,00000 524,00 62 860,00

2‘60 120,00000
15 946941802 Demontáž pojízdných Alu věži BOSS, 2,5 x 1,45 m, 

pracovní výška 8,3 m
sada 2,00000 639,00 1 278,00

pil: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

16024,80

16 952901114 Vyčištění budov o výšce podlaži nad 4 m m2 267,08000 60,00 16 024,80
11*24.28 267,08000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 711.84
17 978013161 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 358,08000 35,50 12 711,84

stěny dle PD ' 557,29/2 278,64500
pilíře dle PD , 158,87/2 79,43500

Díl: 99 ŠtaveniStnf přesun hrnot 2 700.00
18(998009101 Přesun hmot lešení samostatné budovaného • 1,20000 2 250,00 2 700,00

Díl: 784 Malby 31 582.66
19|7B4401803 (OdstrsnSnI malby obroušením v místnosti H do 8 m m2 716,1600Q| 10,30 7 376,45

stěny dlePD 557,29 557,29000
pilíře dle PD : 158.87 158,87000

20|784402803 jOdstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m m2 716 16000| 33,80] 24 206,21
stěny dle PD ■ 557,29 557,29000
pilíře dle PD : 158,87 158,87000
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