Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 347/2018

Název díla:
Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, II.  etapa
– projektová dokumentace

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	

	
Zástupce objednatele 
pro projektovou přípravu:	



Zástupce pro výkon technického  
dozoru:	




IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: 	HG partner s.r.o		
	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČO: 	27221253	
DIČ: 	CZ27221253	
zastoupený: 	Ing. Jaroslav Vrzák - jednatel	
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Vrzák
zástupce ve věcech technických:	
		
bankovní spojení:	.
číslo účtu:	
[bookmark: _GoBack]
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 105510 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 04. 2018. 

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:				Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín (předání a převzetí PD bez dokladové části):  do 14 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

Dopracování dokladové části a předání kompletní PD:	  do 20 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	do 30.09.2018		   
				 
Místo plnění: 		Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		26.10.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.11.2018
		   
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.
Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					V Úvalech dne 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele











Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				HG partner s.r.o
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