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Harmonogram výstavby VOŠ a SPŠ K.H. červen červenec srpen září říjen listopad 2018

Stavmika s.r.o.

OBJEKT 

SO 1

Zemní práce

Svislé konstrukce

Úpravy povrchů

Bourací práce

Elektroinstalace

Konstrukce klempířské

Kce truhlářské

Kce zámečnické

Dlažby

Podlahy skládané a treracové

Podlahy povlakové

Podlahy lité

Malby, nátěry

SO 2

Zemní práce, bourání

Vodorovné kce

Povrchové úpravy

Izolace

ZTI

UT

Obklady

Dlažby

Konstrukce truhlářské

Malby

SO 3 Pergola

Zemní práce

Základy

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce pokrývačské

SO 4 Sadové práce

Zemní práce

SO 5 Vedlejší činnost

Průzkumné a geodetické práce

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Harmonogram vychází z doby realizace minimálně 6 měsíců

Vyhotoveno: 3.5.2018

Příloha č. 1 HARMONOGRAM PLNĚNÍ


