
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

 
Číslo smlouvy objednatele: SML/1121/2018 

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/05/2018 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: náměstek primátora, na základě pověření 

dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 3783/91/7/2018 
ze dne 2. května 2018 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. Vodo - topo instalace s.r.o.     

Se sídlem: Sumínova 2353/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
Zastoupena:  
ve věcech smlouvy jednatelka společnosti 
ve věcech technických obchodní ředitel 
ve věcech stavby obchodní ředitel 
IČ: 28603575 
DIČ: CZ28603575 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
44271 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 
materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce sociálního zařízení 
v budově Smetanova 7, 7a)“, v rozsahu dle: 

 dokumentace pro ohlášení stavby „Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu 
Smetanova 7 v Přerově“ č. POR 05. 05. 2016, zpracované 06/2017 projekční 
společností  POR Přerov, 751 16, Tučín  750 02, 
Přerov, IČ: 65912535, a soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, 
a 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
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o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich 
písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů 
a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení 
obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 

m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

o) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby. 

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 
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8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel 
prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení 
a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této 
smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla:  do 75 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

2. Místem plnění je k. ú. Přerov, ul. Smetanova 7, p. č. 1239, 1240/1 a 1240/2, viz 
projektová dokumentace stavby.  

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na 
stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná 
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací 
a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu 
souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží 
odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon 
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v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci 
smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 
tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení 
termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami 
uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 
tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel 
objektivně nemohl práce na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, 
a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních 
prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 

 

 Cena bez DPH             3 376 799,92 Kč  

 Sazba DPH je 21 % 

 
Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 - 43, 
tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je 
v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem 
vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede 
zákazník“.  
 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
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rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém 
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny 
v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou 
soustavou URS nebo RTS.  Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny 
v soustavě URS nebo RTS.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského 
zákoníku (dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů. V této smlouvě 
nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale 
pouze měsíční zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den 
předání a převzetí díla jako celku. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Rekonstrukce sociálního zařízení 

v budově Smetanova 7, 7a)“,  
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že  dílo přejímá bez výhrad, nebo 
s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
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hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací 
veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným 
položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, 
města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude-li součástí ceny plnění DPH. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu objednatel pozdě odvede daň v režimu 
§ 92a zákona o DPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která bude zhotoviteli 
předepsána ze strany správce daně. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 
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VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména 
odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen 
předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které 
se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu 
všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro 
provedení aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem  díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu: faxem na číslo: ---, či datovou schránkou (7dae686).  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva 
musí být zhotoviteli doručena v  přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. 
O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán 
zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla 
(viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
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v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh 
(podmínek). 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 
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8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před 
jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před 
dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 
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18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že 
k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

21. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část 
předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí 
být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 
Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím 
písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato 
smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového 
poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel. 

 XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 
v průběhu práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební 
deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna 
provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 
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DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných 
prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné 
provedení díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit. 
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XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) faxové číslo: --- nebo 

b) e-mail: nebo 

adresu: Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost 
ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 000 000 Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo 
úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této 
smlouvy. 
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XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za 
každý prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 
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14. Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny 
vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb 
a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu 
uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení 
konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
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a věcně příslušnému soudu České republiky.      

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

 zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 10. 5. 2018 

 nabídce zhotovitele z 30. 5. 2018 

 schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 
a vytyčovací body stavby 

 zápisu o předání a převzetí staveniště 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské 
smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění 
vyhlášky č. 11/2010 Sb.  

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu 
veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, 
že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky.   

12. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
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uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 97. schůzi konané dne 
12. července 2018, usnesením č. 4014/97/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
V Přerově ……………………………………….......  V Přerově dne ……………………………………..   
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. ……  ………………………………………………………. …… 

 
náměstek primátora jednatelka společnosti 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 7. 2018 25. 7. 2018
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Příloha č. 1 Smlouvy - oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2012 List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.2.2018

Objednatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Zhotovitel: IČ: 28603575
DIČ: CZ28603575

Projektant: IČ: 65912535

DIČ: CZ7404195678

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 085 927,90

15,00% 0,00 0,00

3 376 799,92

21,00% 3 376 799,92 709 127,98

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
0000003

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově

Vodo – topo instalace s.r.o.

3 376 599,92
200,00
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Kód: 0000003

Stavba:

Místo:  Datum: 20.2.2018

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: Vodo – topo instalace s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

�

�

�

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vyplň vlastní 0,00 0,00

3 376 799,92 4 085 927,90

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

200,00 242,00

200,00 242,00

SO03 Silnoproudá elektrotechnika 242 040,80 292 869,37

SO02 Technika prostředí staveb 1 182 044,21 1 430 273,49

3 376 599,92 4 085 685,90

SO01 Stavební část 1 952 514,91 2 362 543,04

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 362 543,04

REKAPITULACE ROZPOČTU

1 952 514,91 410 028,13

0,00 0,00

1 949 514,91
3 000,00

1 952 514,91

65912535

CZ7404195678

CZ00301825

28603575

Vodo – topo instalace s.r.o. CZ28603575

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově

SO01 - Stavební část

20.2.2018

00301825

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: Vodo – topo instalace s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    761 - Konstrukce prosvětlovací

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 250,00

250,00

1 952 514,91

Územní vlivy 250,00

Provozní vlivy 250,00

Zařízení staveniště 500,00

Projektové práce 1 500,00

8 068,82

40 969,73

0,00

3 000,00

572 419,57

115 136,78

34 396,90

330 814,46

6 600,00

2 039,49

38 428,92

9 781,80

48 492,33

1 162 769,29

3 439,32

673,50

2 935,05

174 495,32

260 080,36

108 682,98

786 745,62

49 983,07

100 319,59

41 756,92

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 949 514,91

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově

SO01 - Stavební část

20.2.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: Vodo – topo instalace s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 4,575

4,575

4,575

2 K 113204111 m 6,100

6,100

6,100

3 K 132101101 m3 24,080

24,080

24,080

4 K 132202101 m3 19,576

0,880

2,688

7,008

5,850

0,450

0,660

0,450

1,590

19,576

5 K 162701101 m3 22,032

9,632

0,352

D1-D1´

1,10*0,80*0,40

191,80 4 225,74

A1-A1´, A3-A3´

(23,20+6,90)*0,80*0,40

5-5´

5,30*0,60*0,50

Součet

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4

2-2´

2,20*0,60*0,50

6-6´

1,50*0,60*0,50

1-1´

19,50*0,60*0,50

7-7´

1,50*0,60*0,50

C1-C1

5,60*0,60*0,80

B1-B1´

(12,70+0,50+1,40)*0,60*0,80

805,80 15 774,34

D1-D1´

1,10*0,80*1,0

A1-A1´, A3-A3´

(23,20+6,90)*0,80*1,0

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3

323,91

3,05*2

Součet

Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 

2 objemu do 100 m3
202,00 4 864,16

3,05*1,50

Součet

Vytrhání obrub záhonových 53,10

1 949 514,91

786 745,62
49 983,07

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro 

pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
41,90 191,69

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově

SO01 - Stavební část

20.2.2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,344

3,504

4,680

0,360

0,528

0,360

1,272

22,032

6 K 167101101 m3 22,032

9,632

0,352

1,344

3,504

4,680

0,360

0,528

0,360

1,272

22,032

7 K 171201201 m3 22,032

8 K 171201211 m3 22,032

9 K 174101102 m3 16,128

14,448

0,528

0,552

0,600

2,30*0,60*0,40

B1-B1´

2,50*0,60*0,40

(23,20+6,90)*0,80*0,60

D1-D1´

1,10*0,80*0,60

C1-C1

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
307,10 4 952,91

A1-A1´, A3-A3´

27,60 608,08

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
561,00 12 359,95

5-5´

5,30*0,60*0,40

Součet

Uložení sypaniny na skládky

2-2´

2,20*0,60*0,40

6-6´

1,50*0,60*0,40

1-1´

19,50*0,60*0,40

7-7´

1,50*0,60*0,40

C1-C1

5,60*0,60*0,40

B1-B1´

(12,70+0,50+1,40)*0,60*0,40

A1-A1´, A3-A3´

(23,20+6,90)*0,80*0,40

D1-D1´

1,10*0,80*0,40

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 

m3
177,50 3 910,68

6-6´

1,50*0,60*0,40

5-5´

5,30*0,60*0,40

7-7´

1,50*0,60*0,40

2-2´

2,20*0,60*0,40

B1-B1´

(12,70+0,50+1,40)*0,60*0,40

1-1´

19,50*0,60*0,40

C1-C1

5,60*0,60*0,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16,128

10 K 180402111 m2 60,200

60,200

60,200

11 M 005724100 kg 1,505

1,505

1,505

12 K 181201102 m2 60,200

13 K 182303111 m2 60,200

60,200

60,200

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K 310235251 kus 10,000

10,000

10,000

15 K 310235261 kus 44,000

34,000

10,000

44,000

16 K 310236261 kus 10,000

10,000

10,000

17 K 310237261 kus 4,000

4,000

4,000

18 K 317941121 t 0,231

19 M 133834200 t 0,231

20 K 342272323 m2 77,725

28,400

1,800

8,855

3,600

místn.č. 103,104,106

2,10*3,75-2,0*0,70*2+1,40*3,70-2,0*0,70

obezdívka geberitů

2,10*1,20+0,90*1,20

místn.č. 117,119

(2,4*3+1,60*2)*3,0-2,0*0,70*2

obezdívka geberitů

0,90*1,0*2

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 

příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 

kg/m3

489,60 38 054,16

1.NP

10 200,00 2 356,20

tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, 

označení průřezu 120
25 500,00 5 890,50

pro rozvod kanalizace

4

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 

zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

Součet

Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm
724,20 2 896,80

367,20 3 672,00

pro rozvody kanalizace

10

pro rozvody VZT

10

Součet

Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm

225,50 9 922,00

pro rozvody vody

34

pro rozvody VZT

10

Součet

Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm

(23,20+6,90)*2,0

Součet

100 319,59
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
140,80 1 408,00

680,26

Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 

mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 vč. 

dodávky ornice

14,30 860,86

60,2 * 0,025

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 11,30

Součet

osivo směs travní parková rekreační 81,60 122,81

Založení parkového trávníku výsevem v rovině 

a ve svahu do 1:5
18,40 1 107,68

(23,20+6,90)*2,0

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42,655

2,640

4,550

2,520

3,600

13,310

4,760

2,520

3,600

10,880

4,760

2,520

3,600

10,880

77,725

21 K 342272523 m2 24,450

17,250

7,200

24,450

24,450

22 K 346244371 ks 15,000

23 K 346244371a ks 1,000

24 K 346244381 m2 4,440

0,400

0,800

0,240

0,480

IPE 120-2400, IPE 120-1000

2,40*0,20

1,0*0,20*4

IPE 120-1200

1,20*0,20

místn.č. 103,104,106

místn.č. 115-121

IPE 120-2000

2,0*0,20

IPE 120-1000

Plentování jednostranné v do 200 mm 

válcovaných nosníků cihlami
693,60 3 079,58

1.NP

15 300,00

Zhotovení niky pro přivětrávací hlavici 

200x200x150mm
1 530,00 1 530,00

Mezisoučet

Součet

Zhotovení nik pro ovládací ventily vč. 

zapravení
1 020,00

1.NP

místn.č. 115,116,118,120,121

8,15*3,0-2,0*0,70*4-2,0*0,80

2,40*3,0

Součet

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 

příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 

kg/m3

663,00 16 210,35

2,10*1,20

místn.č. 408,409

(1,20+1,80)*1,20

Mezisoučet

Mezisoučet

4.NP

místn.č. 404,405

2,10*3,60-2,0*0,70*2

2,10*3,60-2,0*0,70*2

2,10*1,20

místn.č. 308,309

(1,20+1,80)*1,20

(1,20+1,80)*1,20

Mezisoučet

3.NP

místn.č. 304,305

místn.203,204

2,10*3,50-2,0*0,7*2

2,10*1,20

místn.č. 207,208

Mezisoučet

2.NP

místn.č. 202

2,20*1,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,200

2,120

0,480

0,480

0,680

0,240

0,920

0,680

0,240

0,920

4,440

    4 - Vodorovné konstrukce

25 K 411386621 kus 7,000

7,000

7,000

26 K 411388621 kus 99,000

67,000

32,000

99,000

27 K 451572111 m3 22,032

    5 - Komunikace pozemní

28 K 577186111 m2 4,300

1,800

2,500

4,300

29 K 596811120 m2 4,575

zpětné zadláždění

Součet

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 

do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 

m2

306,00 1 399,95

před. místn.č.122

1,80*1,0

před místn.č. 112

2,50*1,0

897,60 19 775,92

2 935,05

Doplnění živičné plochy 357,00 1 535,10

pro rozvod kanalizace

32

Součet

Lože a obsyp potrubí otevřený výkop z 

kameniva drobného těženého

204,00 20 196,00

pro rozvody vody

67

pro rozvod kanalizace

7

Součet

Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých 

směsí pl do 0,25 m2 ve stropech

Mezisoučet

Součet

41 756,92

Zapravení prostupů ve střešním souvrství 255,00 1 785,00

(2,40+1,0)*0,20

místn.č. 409

IPE 120-1200

1,20*0,20

Mezisoučet

4.NP

místn.č. 404,405,406

IPE 120-2400, IPE 120-1000

(2,40+1,0)*0,20

místn.č. 309

IPE 120-1200

1,20*0,20

Mezisoučet

3.NP

místn.č. 304,305,306

IPE 120-2400, IPE 120-1000

2.NP

místn. 203,204

IPE 120-2400

2,40*0,20

1,0*0,20

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,575

4,575

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 K 612135101 m2 88,500

54,500

7,000

27,000

88,500

31 K 612421615 m2 329,345

2,700

2,700

2,700

9,000

16,560

15,480

2,160

6,700

2,730

8,085

5,670

6,480

9,180

9,000

8,280

6,480

108,505

10,140

5,760

11,560

9,360

7,200

18,360

62,380

1,800

7,500

místn.č. 301,302

(1,80+0,60*2)*0,60

((1,80+1,10)*2-0,80)*1,50

místn.č. 303-306

((1,50+1,20)*2-0,60)*1,50

((3,70+1,80)*2-0,80)*1,80

Mezisoučet

3.NP

1,25*2*1,80+2,10*0,60

(1,50+1,40)*2*2,20-2,0*0,60

místn.č. 206-208

((2,40+1,50)*2-0,90-0,80-0,90)*1,80

Mezisoučet

2.NP

místn.č. 202-205

(1,95*2+1,0)*1,80+2,20*0,60

(1,95*2+2,10-0,90)*1,80

(2,25*2+1,40-0,90)*1,80

(1,25*2+2,10)*1,80

(1,10*2+1,40)*1,80

(0,65+0,90+1,20+1,10)*2,10

(1,0+1,45+0,30+0,40)*1,80

((1,20+0,90)*2-0,60)*1,80

místn.č. 102-106

(2,40+0,60*2)*0,60

místn.č. 107-111

(1,50+1,20)*2*1,50-2,0*0,70

(1,50+0,60)*0,60+(1,85+0,60)*0,60

místn.č. 115-120

((2,40+1,30)*2-0,70*2)*1,50

(((1,60+1,40)*2-0,70*2)*1,80)*2

(((1,60+0,90)*2-0,70)*1,80)*2

Mezisoučet

1.NP

místn.122

1,80*1,50

153,00 50 389,79

1.PP

1,80*1,50

35,0*0,20

135,0*0,20

Součet

Vyrovnání podkladu pod nový obklad

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 

šířky rýhy
285,60 25 275,60

545,0*0,10

3,05*1,50

Součet

174 495,32
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14,940

9,540

9,180

9,360

7,200

18,360

77,880

1,800

7,500

14,940

9,540

9,180

9,360

7,200

18,360

77,880

329,345

32 K 612471413 m2 99,620

17,250

18,850

30,400

26,100

17,800

11,000

-43,200

78,200

7,140

7,140

7,140

7,140

7,140

7,140

99,620Součet

4.NP

místn. 403,404,405

2,10*1,70*2

Mezisoučet

3.NP

místn. 303,304,305

2,10*1,70*2

Mezisoučet

2.NP

místn.č. 202,203,204

2,10*1,70*2

Mezisoučet

(2,40+1,80)*3,0-2,0*0,80

odpočet plochy obkladů

-43,20

Mezisoučet

((2,40+1,30)*2)*3,0-2,0*0,70*2-0,55*1,0

((1,60+1,40)*2*3,0-0,70*2,0*2)*2

((1,60+0,90)*2*3,0-0,70*2,0-0,55*1,0)*2

(2,40*2+1,60)*3,0-2,0*0,70

12 193,49

1.NP

místn.č. 115,116,118,120,121

8,15*3,0-2,0*0,70*4-2,0*0,80

Mezisoučet

Součet

Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm 

štukem
122,40

místn.č. 407-309

((2,40+1,50)*2-0,90-0,80-0,90)*1,80

((1,50+1,20)*2-0,60)*1,50

((3,70+1,80)*2-0,80)*1,80

místn.č. 403-306

((3,70+1,95)*2-0,70*3-0,90)*1,80

((2,10+1,25)*2-0,70*2)*1,80

((1,40+1,50)*2-0,70)*1,80

4.NP

místn. 401,402

(1,80+0,60*2)*0,60

((1,80+1,10)*2-0,80)*1,50

((2,40+1,50)*2-0,90-0,80-0,90)*1,80

((1,50+1,20)*2-0,60)*1,50

((3,70+1,80)*2-0,80)*1,80

Mezisoučet

((3,70+1,95)*2-0,70*3-0,90)*1,80

((2,10+1,25)*2-0,70*2)*1,80

((1,40+1,50)*2-0,70)*1,80

místn.č. 307-309
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33 K 612473182 m2 31,500

6,750

6,750

15,750

15,750

9,000

9,000

31,500

34 K 612481118 m2 99,620

17,250

18,850

30,400

26,100

17,800

11,000

-43,200

78,200

7,140

7,140

7,140

7,140

7,140

7,140

99,620

35 K 619995001 m 173,200

158,400

14,800

173,200

36 K 631311121 ks 3,000

37 K 631312141 m3 2,772

C1-C1

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 

betonem prostým
3 366,00 9 330,55

ležatá kanalizace

Součet

Zapravení betonové podlahy po demontáži 

podlahových vpustí
1 530,00 4 590,00

10 599,84

po výměně oken - vnitřní i vnější plochy

((0,60+1,20)*2*22)*2

((0,60+1,25)*2*2)*2

Mezisoučet

Součet

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 

nebo obkladů
61,20

Mezisoučet

4.NP

místn. 403,404,405

2,10*1,70*2

Mezisoučet

3.NP

místn. 303,304,305

2,10*1,70*2

Mezisoučet

2.NP

místn.č. 202,203,204

2,10*1,70*2

(2,40*2+1,60)*3,0-2,0*0,70

(2,40+1,80)*3,0-2,0*0,80

odpočet plochy obkladů

-43,20

8,15*3,0-2,0*0,70*4-2,0*0,80

((2,40+1,30)*2)*3,0-2,0*0,70*2-0,55*1,0

((1,60+1,40)*2*3,0-0,70*2,0*2)*2

((1,60+0,90)*2*3,0-0,70*2,0-0,55*1,0)*2

128,60 12 811,13

1.NP

místn.č. 115,116,118,120,121

1,50*1,50*4

Mezisoučet

Součet

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačením do tmele

3.NP

1,50*1,50*7

Mezisoučet

4.NP

kanceláře - po odsekání obkladů

2.NP

1,50*1,50*3

Mezisoučet

Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze 

suchých směsí štuková
180,60 5 688,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,216

0,756

1,170

0,090

0,132

0,090

0,318

2,772

38 K 632450121 m2 5,760

2,880

2,880

5,760

39 K 642942611 kus 21,000

5,000

12,000

4,000

21,000

40 M 553311150 kus 17,000

5,000

12,000

17,000

41 M 553311560 kus 4,000

4,000

4,000

42 K 644941111 kus 10,000

43 M 553414100 kus 10,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 113107143 m2 4,300

1,800

před. místn.č.122

1,80*1,0

260 080,36
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

150 mm
265,20 1 140,36

102,00 1 020,00

ventilační mřížka kovová 150 x 150 mm se 

skloněnými horizontálními žaluziemi, síťka 

proti hmyzu, vč. nátěru

357,00 3 570,00

D4

4

Součet

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 

x 150 mm

Součet

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 

L/P
1 020,00 4 080,00

D1

5

D2

12

Součet

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 

L/P
1 020,00 17 340,00

D2

12

D4

4

816,00 17 136,00

D1

5

pod vnější parapety

0,60*0,20*24

Součet

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 

kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu

81,60 470,02

pod vnitřní parapety

0,60*0,20*24

5-5´

5,30*0,60*0,10

Součet

Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze 

suchých směsí provedený v pásu

2-2´

2,20*0,60*0,10

6-6´

1,50*0,60*0,10

1-1´

19,50*0,60*0,10

7-7´

1,50*0,60*0,10

3,60*0,60*0,10

B1-B1´

(10,70+0,50+1,40)*0,60*0,10
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2,500

4,300

45 K 916331112 m 6,100

6,100

6,100

46 M 592172110 kus 6,710

6,710

6,710

47 K 916-R01
soub

or
1,000

48 K 919732300 m 10,800

49 K 945421110 hod 30,000

30,000

30,000

50 K 949111111
soub

or
1,000

51 K 952901111
soub

or
1,000

52 K 962031132 m2 52,855

6,690

6,690

7,920

7,140

0,800

15,860

7,350

7,350

15,015

7,140

0,800

22,955

52,855

53 K 962081141 m2 1,650

1,650

286,11

1. NP - okenní otvory

0,55*1,0*3

Mezisoučet

Součet

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 

mm
173,40

(2,10+1,65+1,70+0,85*2)*2,10

místn.č. 407-409

(1,60+1,80)*2,10

2,0*0,40

(2,10+1,40)*2,10

Mezisoučet

4.NP

místn.č. 403-406

2,0*0,40

Mezisoučet

3.NP

místn.č. 304,305

místn.č. 203,204

(2,20+1,40)*2,20

místn.č. 206-208

(1,60+1,80)*2,10

místn.č. 103,104,106

(2,10+1,40*2)*2,10-2,0*0,60*3

Mezisoučet

2.NP

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

100 mm
88,80 4 693,52

1.NP

15 300,00 15 300,00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
30 600,00 30 600,00

pro osazení mřížek a zapravení vnějšího ostění 

okenních otvorů

30

Součet

Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m

Řezání podkladu nebo krytu živičného hloubky 

do 15 cm
153,00 1 652,40

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy
612,00 18 360,00

684,42

6,1 * 1,1

Součet

Vybourání stávající šachty KŠs4 1 530,00 1 530,00

3,05*2

Součet

obrubník betonový zahradní Granitoid 

ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm
102,00

Součet

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
153,00 933,30

před místn.č. 112

2,50*1,0
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1,650

54 K 965042141 m3 2,772

0,216

0,756

1,170

0,090

0,132

0,090

0,318

2,772

55 K 965081213 m2 115,230

12,620

12,980

10,260

35,860

12,650

12,860

25,510

1,980

12,660

12,730

27,370

1,980

12,2303,93+1,65*2+5,0

místn.č. 407-409

4.NP

místn.č. 402

1,98

místn.403-406

7,76+1,4*2+2,10

místn.č. 307-309

4,05+1,80+6,88

Mezisoučet

3.NP

místn.č. 302

1,98

místn.č. 303-306

7,75+1,40*2+2,10

místn.č. 206-208

4,18+1,80+6,88

Mezisoučet

2,24+1,44+2,17+1,39+2,03+0,99

Mezisoučet

2.NP

místn.č. 202-205

4,63+1,40*2+3,97+1,22

místn.č. 107-111

2,15+6,67+2,0+1,08*2

místn.č. 115-120

45,90 5 289,06

1. NP

místn.č. 102-106

5-5´

5,30*0,60*0,10

Součet

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2

2-2´

2,20*0,60*0,10

6-6´

1,50*0,60*0,10

1-1´

19,50*0,60*0,10

7-7´

1,50*0,60*0,10

C1-C1

3,60*0,60*0,10

B1-B1´

(10,70+0,50+1,40)*0,60*0,10

Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
2 142,00 5 937,62

ležatá kanalizace

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,280

26,490

115,230

56 K 968062354 m2 17,280

3,600

3,600

2,160

1,440

3,600

0,720

2,160

1,440

4,320

2,160

2,160

4,320

1,440

1,440

17,280

57 K 968062747 m2 63,000

63,000

63,000

63,000

58 K 968072455 m2 38,200

59 K 971033251 kus 10,000

10,000

10,000

60 K 971033261 kus 44,000

34,000

214,20 9 424,80

pro rozvody vody

34

pro rozvody VZT

10

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 

0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 

m2
275,40 10 520,28

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 

0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm
160,20 1 602,00

místn.č. 113-121

(8,25+2,40*4+1,60+1,55)*3,0

Mezisoučet

Součet

Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených 

nebo výkladních pl přes 4 m2
56,10 3 534,30

1. NP

V.NP

0,60*1,20*2

Mezisoučet

Součet

0,60*1,20*3

místn.č. 409

0,60*1,20*3

Mezisoučet

0,60*1,20*2

Mezisoučet

4.NP

místn.č. 403,404,406

0,60*1,20

místn.č. 303,304,306

0,60*1,20*3

místn.č. 309

0,60*1,20*2

Mezisoučet

3.NP

místn.č. 302

2. NP

místn.č. 202,203,205

0,60*1,20*3

místn.č. 208

1.NP

místn.č. 102,103,106,108,111

0,60*1,20*5

Mezisoučet

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 

nebo zdvojených pl do 1 m2
303,00 5 235,84

3,60+1,80+6,88

Mezisoučet
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10,000

44,000

61 K 971033361 kus 10,000

10,000

10,000

62 K 971033461 kus 4,000

4,000

4,000

63 K 971042351 kus 7,000

7,000

7,000

64 K 972054141 kus 67,000

67,000

67,000

65 K 972054241 kus 32,000

32,000

32,000

66 K 974031142 m 545,000

500,000

45,000

545,000

67 K 974031143 m 35,000

35,000

35,000

68 K 974031144 m 135,000

135,000

135,000

69 K 978059611 m2 390,250

6,150

8,610

11,970

8,820

((1,95+2,10)*2-0,70*2-1,0)*2,10

2,45*2*1,50+0,70*2,10

1. NP

místn.č. 102-106

((1,40+1,0)*2-0,70)*1,50

((1,40+1,0)*2-0,70)*2,10

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 

obkládaček pl do 1 m2
173,40 67 669,35

102,00 13 770,00

kanalizace

135,0

kanalizace

35,0

Součet

Vyřezáníí rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š 

do 150 mm

Součet

Vyřezání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š 

do 100 mm
86,70 3 034,50

vodovod

500

kanalizace

45

Součet

Vyřezání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š 

do 70 mm
61,20 33 354,00

214,20 6 854,40

pro rozvod kanalizace

32

pro rozvody vody

67

Součet

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách 

pl do 0,09 m2 tl do 150 mm

Součet

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách 

pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm
129,60 8 683,20

708,90 4 962,30

pro rozvod kanalizace

7

pro rozvod kanalizace

4

Součet

Vybourání otvorů v střešním souvrství pl do 

0,09 m2 tl do 450 mm

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 

m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
504,90 2 019,60

300,90 3 009,00

pro rozvody kanalizace

10

pro rozvody VZT

10

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 

m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,100

7,050

1,440

4,500

8,140

2,340

9,000

9,600

13,200

2,250

95,170

1,800

16,940

3,450

8,200

8,200

5,800

9,600

11,600

17,200

6,750

89,540

1,080

7,800

16,940

3,450

8,200

8,200

5,800

9,600

11,600

17,200

15,750

105,620Mezisoučet

4.NP

((2,0+1,80)*2-0,60*3)*2,0

(((1,60+0,85)*2-0,60)*2,0)*2

kanceláře u stávajících umyvadel

1,50*1,50*7

((1,40+1,0)*2-0,70)*2,0

místn.č. 307-309

((2,60+1,50)-0,60*2)*2,0

((1,20+1,50)*2-0,60)*2,0

místn.č. 303-306

(2,20+1,95*2+3,70-0,70*3)*2,20

(1,50+0,30+0,50)*1,50

((1,40+1,0)*2-0,70)*2,0

3.NP

místn.č. 301,302

1,80*0,60

((1,80+1,10)*2-0,60)*1,50

(((1,60+0,85)*2-0,60)*2,0)*2

kanceláře u stávajících umyvadel

1,50*1,50*3

Mezisoučet

místn.č. 206-208

((2,60+1,50)-0,60*2)*2,0

((1,20+1,50)*2-0,60)*2,0

((2,0+1,80)*2-0,60*3)*2,0

(2,20+1,95*2+3,70-0,70*3)*2,20

(1,50+0,30+0,50)*1,50

((1,40+1,0)*2-0,70)*2,0

((1,40+1,0)*2-0,70)*2,0

2.NP

místn.č. 201

3,0*0,60

místn.č. 202-205

(2,40+0,20*2+1,40+0,60)*1,50+1,0*3*2,0

místn.č.122

1,50*1,50

Mezisoučet

místn.č. 114-120

(0,75*2+2,40)*0,60

((0,80*2+1,40)*1,50)*2

(((1,60+0,90)*2-1,80)*1,50)*2

(1,50*2+1,20+0,50)*1,50

(1,60+0,80)*0,60

(0,30*3+1,45+0,65)*1,50

(1,20+0,90*2+0,70)*2,20

((1,20+0,90)-0,70)*1,50

místn.č. 107-111
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1,140

8,250

1,500

9,800

14,100

9,600

12,600

12,760

18,920

9,000

97,670

2,250

2,250

390,250

    997 - Přesun sutě

70 K 979011111 t 63,535

71 K 979011121 t 254,140

72 K 979081111 t 63,535

73 K 979081121 t 317,675

74 K 979082111 t 63,535

75 K 979082121 t 254,140

76 K 979098201 t 63,535

    998 - Přesun hmot

77 K 999281111 t 95,083

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

78 K 711111051 m2 3,180

1,080

1,080

2,100

2,100

3,180Součet

2.NP

místn.č. 205

1,40*1,50

Mezisoučet

1.NP

místn.č. 110

1,20*0,90

Mezisoučet

1 162 769,29
3 439,32

Provedení izolace proti zemní vlhkosti za 

studena na vodorovné ploše tekutou elastickou 

hydroizolací

51,00 162,18

48 492,33
Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 

m
510,00 48 492,33

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m
25,50 6 480,57

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce
357,00 22 682,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km
15,30 4 860,43

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot do 10 m
214,20 13 609,20

Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD 

podlaží
132,60 33 698,96

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 

km
175,50 11 150,39

Mezisoučet

Součet

108 682,98
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží
255,00 16 201,43

Mezisoučet

V.NP

obklad za umyvadly

1,50*1,50

((1,80+2,0)*2-0,60*3)*2,20

(((1,60+0,85)*2-0,60)*2,20)*2

kanceláře za stávajícími umyvadly

1,50*1,50*4

(((1,65+1,0)*2-0,60)*1,50)*2

místn.č. 407-409

((1,50+1,20)*2-0,60)*2,0

((2,40+1,50)*2-0,60-0,90)*2,0

((2,0+1,05)*2-0,60)*1,50

místn.č. 403-406

1,0*1,50

0,85*4*2,0+(1,70+0,30)*1,50

místn.č. 401,402

1,90*0,60
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79 K 711112051 m2 13,310

8,250

8,250

5,060

5,060

13,310

80 M 245510400 kg 49,470

81 K 998711203 % 4,450

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

82 K 721210813 kus 5,000

2,000

3,000

5,000

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

83 K 735-R01
soub

or
1,000

1,000

1,000

84 K 735-R02
soub

or
1,000

85 K 735-R03 kus 21,000

    761 - Konstrukce prosvětlovací

86 K 761611114 m2 2,010

1,650

0,360

2,010

87 K 998761203 % 4,500

    763 - Konstrukce suché výstavby

88 K 763131411 m2 36,860

36,860

36,860

89 K 763164131 m 17,850

místn.č. 106,119 - obklad stupačky

SDK obklad tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 635,50 11 343,68

1.NP

1.NP

místn.č. 113,115-121

13,85+3,09+2,20+1,44+2,20+1,44+3,84+8,80

Součet

38 428,92
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
714,00 26 318,04

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

sklobetonové v objektech v do 24 m
20,40 91,80

1. NP - okenní otvory

0,55*1,0*3

místn.č. 106

1,20*0,30

2 039,49
Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 

mm bezbarvých lesklých dezén struktura
969,00 1 947,69

400,00 400,00

Demontáž a montáž uzavíracích ventilů 

otopných těles
200,00 4 200,00

místn. č. 115,306

1

Součet

Napuštění a vypuštění otopné soustavy

6 600,00

Přemístění radiátorů - úprava potrubí, nátěr 2 000,00 2 000,00

2

místn.č. 208, 309, 409

3

Součet

Demontáž vpustí podlahových 134,70 673,50

1.PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 24 m
38,80 172,66

673,50

Součet

systém hydroizolační práškový 40,80 2 018,38

2.NP

místn.č. 205

(1,40+0,90)*2,20

Mezisoučet

1.NP

místn.č. 110

(1,10+1,20+0,90+0,55)*2,20

Mezisoučet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti za 

studena na svislé ploše tekutou elastickou 

hydroizolací

81,60 1 086,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,750

6,750

3,700

3,700

3,700

3,700

3,700

3,700

17,850

90 K 998763403 % 2,000

    764 - Konstrukce klempířské

91 K 764246344 m 14,400

14,400

14,400

92 K 998764203 % 2,000

    766 - Konstrukce truhlářské

93 K 766121210 m2 33,620

8,610

13,940

11,070

33,620

94 M 590548010 m2 8,610

8,610

8,610

95 M 590548011 m2 13,940

13,940

13,940

96 M 590548012 m2 11,070

11,070

11,070

97 K 766421812 m2 36,500

36,500

3 091,55

1. NP

místn. č. 113-121

13,84+3,60+2,24+1,44+2,17+1,39+2,03+0,99+8,

80

2,05*1,80*3

Součet

Demontáž truhlářského obložení podhledů z 

panelů plochy přes 1,5 m2
84,70

Součet

D7 - vnitřní dřevěná kce čelo kabinky WC 2050 

x 1800 mm, 2 ks dveří
5 100,00 56 457,00

D6 - vnitřní dřevěná kce dělící příčky mezi WC 

2050 x 1700 mm
3 060,00 42 656,40

2,05*1,70*4

3 060,00 26 346,60

2,05*1,40*3

Součet

D7

1,80*2,05*3

Součet

D5 - vnitřní dřevěná kce dělící příčky mezi WC 

2050 x 1400 mm

D5

2,05*1,40*3

D6

2,05*1,70*4

234,60

572 419,57

Montáž dřevěných dělících příček 151,00 5 076,62

0,60*24

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 24 m
117,30

Oplechování parapetů rovných celoplošně 

lepené z TiZn lesklého plechu rš 300 mm
663,00 9 547,20

K1

Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
383,60 767,20

9 781,80

místn.č. 406

3,70

Mezisoučet

Součet

místn.č. 306

3,70

Mezisoučet

4.NP

místn.č. 205

3,70

Mezisoučet

3.NP

3,0+3,75

Mezisoučet

2.NP
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36,500

98 K 766621622 kus 24,000

99 M 611320660 kus 22,000

100 M 611320670 kus 2,000

101 K 766629214 m 86,600

79,200

7,400

86,600

102 K 766660001 kus 25,000

5,000

12,000

4,000

4,000

25,000

103 M 611601560 kus 17,000

17,000

17,000

104 M 611601860 kus 4,000

4,000

4,000

105 M 611601260 kus 4,000

4,000

4,000

106 K 766662811 kus 45,000

16,000

9,000

10,000

10,000

45,000

107 K 766694121 kus 24,000
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m
204,00 4 896,00

10

4.NP

10

Součet

16

2.NP

9

3.NP

Demontáž truhlářských prahů dveří 

jednokřídlových
40,80 1 836,00

1.NP

16 320,00

D3

4

Součet

4

Součet

D3 - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 

1křídlové bílé 60x197 cm
4 080,00

D4 - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 

1křídlové bílé 80x197 cm, vč. kování
4 080,00 16 320,00

D4

69 360,00

D1,D2

5+12

Součet

4

Součet

D1,D2 - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 

1křídlové bílé 70x197 cm, vč. kování
4 080,00

12

D3

4

D4

7 650,00

D1

5

D2

(1,25+0,60)*2*2

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 

š do 0,8 m do ocelové zárubně
306,00

Příplatek k montáži oken rovné ostění 

připojovací spára do 15 mm - páska
51,00 4 416,60

(1,20+0,60)*2*22

O1 - okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a 

sklápěcí  60 x 120 cm, pro historické objekty 

A, ovládání táhlem v bílém odstínu, izolační 

dvojsklo

11 072,00 243 584,00

O2 - okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a 

sklápěcí 60 x 125 cm, pro historické objekty A, 

ovládání táhlem v bílém odstínu, izolační 

dvojsklo

11 072,00 22 144,00

Součet

Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 

zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva
1 020,00 24 480,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24,000

24,000

108 M 607941030 m 14,400

14,400

14,400

109 K 766695213 kus 23,000

11,000

4,000

4,000

4,000

23,000

110 M 611871160 kus 7,000

3,000

2,000

1,000

1,000

7,000

111 M 611871360 kus 4,000

4,000

4,000

112 M 611871560 kus 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

113 M 611871760 kus 9,000

3,000

2,000

2,000

2,0002

2

3.NP

2

4.NP

4 131,00

1.NP

3

2.NP

1

Součet

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 

10 cm vč. lakování
459,00

1

3.NP

1

4.NP

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 

10 cm vč. lakování
459,00 1 377,00

1.NP

1 632,00

1.NP

4

Součet

1

Součet

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 

10 cm vč. lakování
408,00

2

3.NP

1

4.NP

2 499,00

1.NP

3

2.NP

4

Součet

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 

10 cm vč. lakování
357,00

4

3.NP

4

4.NP

2 111,40

1. NP

11

2.NP

(22+2)*0,60

Součet

Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových 91,80

Součet

deska parapetní dřevěná vnitřní 0,3 x 1 m, 

barva bílá
357,00 5 140,80

22+2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,000

114 K 766811151
soub

or
5,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

115 K 766812840 kus 5,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

116 K 998766203 % 1,600

    771 - Podlahy z dlaždic

117 K 771574116 m2 112,520

1. NP

místn.č. 115-119

7 833,60

115 136,78
Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem
459,00 51 646,68

Mezisoučet

Součet

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
4 896,00

Mezisoučet

4.NP

místn.č. 401

1

Mezisoučet

3.NP

místn.č. 301

1

Mezisoučet

2.NP

místn.č. 201

1

místn.č. 108

1

místn.č. 114

1

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 

kovových
306,00 1 530,00

1. NP

místn.č. 401

1

Mezisoučet

Součet

místn.č. 301

1

Mezisoučet

4.NP

místn.č. 201

1

Mezisoučet

3.NP

místn.č. 114

1

Mezisoučet

2.NP

1 530,00

1. NP

místn.č. 108

1

Součet

Zpětná montáž kuchyňských linek 306,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10,370

12,980

12,620

35,970

12,650

12,860

25,510

12,660

12,860

25,520

12,660

12,860

25,520

112,520

118 M 597614080 m2 123,772

123,772

123,772

119 K 771579192 m2 112,520

120 K 771591111 m2 112,520

10,370

12,980

12,620

35,970

12,650

12,860

25,510

12,6607,76+1,40*2+2,10

4,18+1,80+6,88

Mezisoučet

3.NP

místn.č. 303-306

2.NP

místn.č. 202-205

7,75+1,40*2+2,10

místn. 206-208

2,15+6,67+2,0+1,08*2

místn.č. 102-106

4,63+1,40*2+3,65+1,54

Mezisoučet

1. NP

místn.č. 115-119

3,09+2,20+1,44+2,20+1,44

místn.č. 107-111

Příplatek k montáž podlah keramických za 

omezený prostor
20,40 2 295,41

Podlahy penetrace podkladu 20,40 2 295,41

357,00 44 186,60

112,52 * 1,1

Součet

4,18+1,80+6,88

Mezisoučet

Součet

dlaždice keramické

4.NP

místn.č. 403-406

7,76+1,40*2+2,10

místn.č. 407-409

7,76+1,40*2+2,10

místn.č. 307-309

4,18+1,80+6,88

Mezisoučet

4,18+1,80+6,88

Mezisoučet

3.NP

místn.č. 303-306

2.NP

místn.č. 202-205

7,75+1,40*2+2,10

místn. 206-208

2,15+6,67+2,0+1,08*2

místn.č. 102-106

4,63+1,40*2+3,65+1,54

Mezisoučet

3,09+2,20+1,44+2,20+1,44

místn.č. 107-111
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,860

25,520

12,660

12,860

25,520

112,520

121 K 771990111 m2 112,520

10,370

12,980

12,620

35,970

12,650

12,860

25,510

12,660

12,860

25,520

12,660

12,860

25,520

112,520

122 K 998771203 % 4,500

    776 - Podlahy povlakové

123 K 633811111 m2 40,360

40,360

40,360

124 K 776111311 m2 40,360Vysátí podkladu povlakových podlah 5,10 205,84

1. NP

místn.č. 112,113,114,122

8,12+13,84+3,60+14,80

Součet

34 396,90
Broušení zbytků lepidla po odstranění 

povlakových podlah
20,40 823,34

Součet

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 24 m
1 101,60 4 957,20

7,76+1,40*2+2,10

místn.č. 407-409

4,18+1,80+6,88

Mezisoučet

4,18+1,80+6,88

Mezisoučet

4.NP

místn.č. 403-406

3.NP

místn.č. 303-306

7,76+1,40*2+2,10

místn.č. 307-309

7,75+1,40*2+2,10

místn. 206-208

4,18+1,80+6,88

Mezisoučet

4,63+1,40*2+3,65+1,54

Mezisoučet

2.NP

místn.č. 202-205

3,09+2,20+1,44+2,20+1,44

místn.č. 107-111

2,15+6,67+2,0+1,08*2

místn.č. 102-106

86,70 9 755,48

1. NP

místn.č. 115-119

4,18+1,80+6,88

Mezisoučet

Součet

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 

mm pevnosti 15 Mpa

4.NP

místn.č. 403-406

7,76+1,40*2+2,10

místn.č. 407-409

místn.č. 307-309

4,18+1,80+6,88

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40,360

40,360

125 K 776121111 m2 40,360

40,360

40,360

126 K 776491111 m 47,700

10,500

15,700

7,200

14,300

47,700

127 K 776511820 m2 40,360

40,360

40,360

128 K 776521100 m2 40,360

40,360

40,360

129 M 284122450 m2 46,414

46,414

46,414

130 K 776990111 m2 40,360

131 K 998776203 % 0,800

    781 - Dokončovací práce - obklady

132 K 781474117 m2 353,495

2,700

2,700

2,700

9,000

16,560

15,480

2,160

(((1,60+0,90)*2-0,70)*1,80)*2

(2,40+0,60*2)*0,60

1,80*1,50

místn.č. 115-120

((2,40+1,30)*2-0,70*2)*1,50

(((1,60+1,40)*2-0,70*2)*1,80)*2

1,80*1,50

Mezisoučet

1.NP

místn.122

Montáž obkladů vnitřních keramických 

hladkých lepených flexibilním lepidlem
459,00 162 254,21

1.PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
343,80 275,04

330 814,46

18 936,91

40,36 * 1,15

Součet

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 

mm pevnosti 15 Mpa
86,70 3 499,21

8,12+13,84+3,60+14,80

Součet

podlahovina heterogenní třívrstvá tl. 1,5 mm 408,00

152,00 6 134,72

1. NP

místn.č. 112,113,114,122

místn.č. 112,113,114,122

8,12+13,84+3,60+14,80

Součet

Lepení pásů povlakových podlah plastových

Demontáž povlakových podlah lepených s 

podložkou
65,30 2 635,51

1. NP

(8,40+1,95)*2-(0,90*2+0,80*4)

(2,40+1,60)*2-0,80

(4,95+3,0)*2-0,80*2

Součet

1 268,82

1. NP

místn.č. 112,113,114,122

(2,90+2,80)*2-0,90

8,12+13,84+3,60+14,80

Součet

Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí 

soklíky a lišty
26,60

15,30 617,51

1. NP

místn.č. 112,113,114,122

místn.č. 112,113,114,122

8,12+13,84+3,60+14,80

Součet

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

1. NP
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,700

2,730

8,085

5,670

6,480

10,440

9,540

10,260

7,740

1,980

115,525

3,090

15,120

9,540

11,440

9,360

7,200

18,360

74,110

1,800

7,500

14,940

9,540

9,180

9,360

7,200

18,360

77,880

1,800

7,500

14,940

9,540

9,180((1,40+1,50)*2-0,70)*1,80

místn.č. 407-309

((1,80+1,10)*2-0,80)*1,50

místn.č. 403-306

((3,70+1,95)*2-0,70*3-0,90)*1,80

((2,10+1,25)*2-0,70*2)*1,80

Mezisoučet

4.NP

místn. 401,402

(1,80+0,60*2)*0,60

místn.č. 307-309

((2,40+1,50)*2-0,90-0,80-0,90)*1,80

((1,50+1,20)*2-0,60)*1,50

((3,70+1,80)*2-0,80)*1,80

místn.č. 303-306

((3,70+1,95)*2-0,70*3-0,90)*1,80

((2,10+1,25)*2-0,70*2)*1,80

((1,40+1,50)*2-0,70)*1,80

3.NP

místn.č. 301,302

(1,80+0,60*2)*0,60

((1,80+1,10)*2-0,80)*1,50

((2,40+1,50)*2-0,90-0,80-0,90)*1,80

((1,50+1,20)*2-0,60)*1,50

((3,70+1,80)*2-0,80)*1,80

Mezisoučet

((3,70+1,95)*2-0,70*2-0,60-0,90)*1,80

((2,10+1,25)*2-0,70*2)*1,80

((1,50+1,40)*2-0,60)*2,20

místn.č. 206-208

2.NP

místn.č. 201

(3,95+0,60*2)*0,60

místn.č. 202-205

((1,40+1,10)*2-0,70)*1,80

místn.č. 101

(2,40+0,30+0,60)*0,60

Mezisoučet

místn.č. 102-106

((1,95+2,10)*2-0,70*2-0,90)*1,80

((1,25+1,05*2-0,70)*1,80)*2

((2,25+1,40)*2-0,70-0,90)*1,80

(1,50+0,60)*0,60+(1,85+0,60)*0,60

(0,65+0,90+1,20+1,10)*2,10

(1,0+1,45+0,30+0,40)*1,80

((1,20+0,90)*2-0,60)*1,80

místn.č. 107-111

(1,50+1,20)*2*1,50-2,0*0,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,360

7,200

18,360

77,880

5,400

5,400

353,495

133 M 597610030 m2 388,845

388,845

388,845

134 K 781479191 m2 353,495

135 K 781495111 m2 353,495

2,700

2,700

2,700

9,000

16,560

15,480

2,160

6,700

2,730

8,085

5,670

6,480

10,440

9,540

10,260

7,740

1,980

115,525

3,090

15,120

9,540

11,440

9,360

7,200((1,50+1,20)*2-0,60)*1,50

((2,10+1,25)*2-0,70*2)*1,80

((1,50+1,40)*2-0,60)*2,20

místn.č. 206-208

((2,40+1,50)*2-0,90-0,80-0,90)*1,80

místn.č. 201

(3,95+0,60*2)*0,60

místn.č. 202-205

((3,70+1,95)*2-0,70*2-0,60-0,90)*1,80

((1,40+1,10)*2-0,70)*1,80

místn.č. 101

(2,40+0,30+0,60)*0,60

Mezisoučet

místn.č. 102-106

((1,95+2,10)*2-0,70*2-0,90)*1,80

((1,25+1,05*2-0,70)*1,80)*2

((2,25+1,40)*2-0,70-0,90)*1,80

(1,50+0,60)*0,60+(1,85+0,60)*0,60

(0,65+0,90+1,20+1,10)*2,10

(1,0+1,45+0,30+0,40)*1,80

((1,20+0,90)*2-0,60)*1,80

(((1,60+0,90)*2-0,70)*1,80)*2

(2,40+0,60*2)*0,60

místn.č. 107-111

(1,50+1,20)*2*1,50-2,0*0,70

1,80*1,50

místn.č. 115-120

((2,40+1,30)*2-0,70*2)*1,50

(((1,60+1,40)*2-0,70*2)*1,80)*2

1,80*1,50

Mezisoučet

1.NP

místn.122

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 20,40 7 211,30

1.PP

138 817,67

353,495 * 1,1

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za plochu do 10 m2
20,40 7 211,30

Mezisoučet

Součet

obkládačky keramické 357,00

((3,70+1,80)*2-0,80)*1,80

Mezisoučet

V.NP - za umyvadly

1,50*1,80*2

((2,40+1,50)*2-0,90-0,80-0,90)*1,80

((1,50+1,20)*2-0,60)*1,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18,360

74,110

1,800

7,500

14,940

9,540

9,180

9,360

7,200

18,360

77,880

1,800

7,500

14,940

9,540

9,180

9,360

7,200

18,360

77,880

5,400

5,400

353,495

136 K 998781203 % 4,250

    783 - Dokončovací práce - nátěry

137 K 783823135 m2 14,440

13,200

1,240

14,440

138 K 783826315 m2 14,440

13,200

1,240

14,440

139 K 783995216 ks 25,000 255,00 6 375,00

D1

(1,20*2+0,60)*0,20*22

(1,25*2+0,60)*0,20*2

Součet

Nátěr ocelových dveřních zárubní

Mikroarmovací silikonový nátěr omítek 96,90 1 399,24

ostění a nadpraží okenních otvorů

ostění a nadpraží okenních otvorů

(1,20*2+0,60)*0,20*22

(1,25*2+0,60)*0,20*2

Součet

8 068,82

Penetrační silikonový nátěr hladkých, 

tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
20,40 294,58

Součet

Přesun hmot pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m
3 604,70 15 319,98

Mezisoučet

V.NP - za umyvadly

1,50*1,80*2

Mezisoučet

místn.č. 407-309

((2,40+1,50)*2-0,90-0,80-0,90)*1,80

((1,50+1,20)*2-0,60)*1,50

((3,70+1,80)*2-0,80)*1,80

místn.č. 403-306

((3,70+1,95)*2-0,70*3-0,90)*1,80

((2,10+1,25)*2-0,70*2)*1,80

((1,40+1,50)*2-0,70)*1,80

4.NP

místn. 401,402

(1,80+0,60*2)*0,60

((1,80+1,10)*2-0,80)*1,50

((2,40+1,50)*2-0,90-0,80-0,90)*1,80

((1,50+1,20)*2-0,60)*1,50

((3,70+1,80)*2-0,80)*1,80

Mezisoučet

((3,70+1,95)*2-0,70*3-0,90)*1,80

((2,10+1,25)*2-0,70*2)*1,80

((1,40+1,50)*2-0,70)*1,80

místn.č. 307-309

místn.č. 301,302

(1,80+0,60*2)*0,60

((1,80+1,10)*2-0,80)*1,50

místn.č. 303-306

((3,70+1,80)*2-0,80)*1,80

Mezisoučet

3.NP
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,000

12,000

4,000

4,000

25,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

140 K 784411301 m2 803,328

36,860

48,600

18,850

30,400

26,100

22,600

11,000

-43,200

12,980

15,000

31,380

21,300

10,680

-29,665

10,588

22,325

24,175

17,350

12,620

-37,980

32,550

6,240

-1,980

298,773

9,085

39,060

2.NP

místn.č. 201

3,95*2,30

(3,95+2,30)*2*3,50-2,0*0,80-(3,95+0,60*2)*0,60

(2,60+2,40)*2*3,75-2,0*0,90-2,10*1,50

2,60*2,40

-(2,40+0,30+0,60)*0,60

Mezisoučet

4,63+1,40*2+3,65+1,54

odpočet obkladů

-37,98

místn.č. 101

(1,95+2,10)*3,75-2,0*0,70*2-2,0*0,90

(2,10+1,25)*2*3,75-2,0*0,70*2

(2,25+1,40)*2*3,75-2,0*0,70-2,0*0,90

(1,40+1,10)*2*3,75-2,0*0,70

(1,20+0,90)*2*3,0-2,0*0,60-0,60*1,20

odpočet obkladů

-29,665

místn.č. 102-106 - stěny a stropy

2,15+6,67+2,0+1,08*2

(1,50+1,20)*2*3,0-2,0*0,60

(2,40+3,45)*2*3,0-2,0*0,90-2,0*0,60-0,60*1,20

(2,45+1,50)*2*3,0-2,0*0,60*2

(2,40+1,80)*3,0-2,0*0,80

odpočet plochy obkladů

-43,20

místn.č. 107-111 - stropy a stěny

((2,40+1,30)*2)*3,0-2,0*0,70*2-0,55*1,0

((1,60+1,40)*2*3,0-0,70*2,0*2)*2

((1,60+0,90)*2*3,0-0,70*2,0-0,55*1,0)*2

(2,40+1,60)*2*3,0-2,0*0,70

místn.č. 113,115-121 - SDK podhled

13,85+3,09+2,20+1,44+2,20+1,44+3,84+8,80

místn.č. 115,116,118,120,121 - stěny

(8,15+1,95)*2*3,0-2,0*0,70*4-2,0*0,80*4

Penetrace pod malbu v místnostech v do 3,8 m 15,30 12 290,92

1.NP

D4

4

Součet

40 969,73

D2

12

D3

4

5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,650

19,210

11,390

7,540

12,860

13,260

10,800

18,700

154,555

3,780

23,900

1,980

11,600

12,660

19,210

11,390

9,860

12,860

13,260

10,800

18,700

150,000

3,780

23,900

1,980

11,600

12,660

19,210

11,390

9,860

12,860

13,260

10,800

18,700

150,000

50,000

50,000

Mezisoučet

po výměně rozvodů požární vody

50,0*1,0

Mezisoučet

4,18+1,80+6,88

(2,40+1,50)*2*1,70

(1,50+1,20)*2*2,0

(3,70+1,80)*2*1,70

(3,70+1,95)*2*1,70

(2,10+1,25)*2*1,70

(1,50+1,40)*2*1,70

místn.č. 407-409

1,80*1,10

(1,80+1,10)*2*2,0

místn.č. 403-406

7,76+1,40*2+2,10

4.NP

místn.č. 401,402

2,10*1,80

(2,10+1,8)*2*3,50-2,0*0,80-(0,60*2+1,80)*0,60

(2,40+1,50)*2*1,70

(1,50+1,20)*2*2,0

(3,70+1,80)*2*1,70

Mezisoučet

(2,10+1,25)*2*1,70

(1,50+1,40)*2*1,70

místn.č. 307-309

4,18+1,80+6,88

(1,80+1,10)*2*2,0

místn.č. 303-306

7,76+1,40*2+2,10

(3,70+1,95)*2*1,70

místn.č. 301,302

2,10*1,80

(2,10+1,8)*2*3,50-2,0*0,80-(0,60*2+1,80)*0,60

1,80*1,10

(1,50+1,20)*2*2,0

(3,70+1,80)*2*1,70

Mezisoučet

3.NP

(1,50+1,40)*2*1,30

místn.č. 206-208

4,18+1,80+6,88

(2,40+1,50)*2*1,70

místn.č. 202-205 - stěny,stropy

7,75+1,40*2+2,10

(3,70+1,95)*2*1,70

(2,10+1,25)*2*1,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

803,328

141 K 784453621 m2 803,328

36,860

48,600

18,850

30,400

26,100

22,600

11,000

-43,200

12,980

15,000

31,380

21,300

10,680

-29,665

10,588

22,325

24,175

17,350

12,620

-37,980

32,550

6,240

-1,980

298,773

9,085

39,060

12,650

19,210

11,390

7,540

12,860

13,260(2,40+1,50)*2*1,70

(2,10+1,25)*2*1,70

(1,50+1,40)*2*1,30

místn.č. 206-208

4,18+1,80+6,88

(3,95+2,30)*2*3,50-2,0*0,80-(3,95+0,60*2)*0,60

místn.č. 202-205 - stěny,stropy

7,75+1,40*2+2,10

(3,70+1,95)*2*1,70

Mezisoučet

2.NP

místn.č. 201

3,95*2,30

místn.č. 101

(2,60+2,40)*2*3,75-2,0*0,90-2,10*1,50

2,60*2,40

-(2,40+0,30+0,60)*0,60

(1,40+1,10)*2*3,75-2,0*0,70

4,63+1,40*2+3,65+1,54

odpočet obkladů

-37,98

místn.č. 102-106 - stěny a stropy

(1,95+2,10)*3,75-2,0*0,70*2-2,0*0,90

(2,10+1,25)*2*3,75-2,0*0,70*2

(2,25+1,40)*2*3,75-2,0*0,70-2,0*0,90

(2,45+1,50)*2*3,0-2,0*0,60*2

(1,20+0,90)*2*3,0-2,0*0,60-0,60*1,20

odpočet obkladů

-29,665

místn.č. 107-111 - stropy a stěny

2,15+6,67+2,0+1,08*2

(1,50+1,20)*2*3,0-2,0*0,60

(2,40+3,45)*2*3,0-2,0*0,90-2,0*0,60-0,60*1,20

(2,40+1,60)*2*3,0-2,0*0,70

(2,40+1,80)*3,0-2,0*0,80

odpočet plochy obkladů

-43,20

(8,15+1,95)*2*3,0-2,0*0,70*4-2,0*0,80*4

((2,40+1,30)*2)*3,0-2,0*0,70*2-0,55*1,0

((1,60+1,40)*2*3,0-0,70*2,0*2)*2

((1,60+0,90)*2*3,0-0,70*2,0-0,55*1,0)*2

1.NP

místn.č. 113,115-121 - SDK podhled

13,85+3,09+2,20+1,44+2,20+1,44+3,84+8,80

místn.č. 115,116,118,120,121 - stěny

Součet

Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé 

omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v 

do 3,8 m

35,70 28 678,81
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10,800

18,700

154,555

3,780

23,900

1,980

11,600

12,660

19,210

11,390

9,860

12,860

13,260

10,800

18,700

150,000

3,780

23,900

1,980

11,600

12,660

19,210

11,390

9,860

12,860

13,260

10,800

18,700

150,000

50,000

50,000

803,328

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

po výměně rozvodů požární vody

50,0*1,0

Mezisoučet

Součet

(2,40+1,50)*2*1,70

(1,50+1,20)*2*2,0

(3,70+1,80)*2*1,70

Mezisoučet

(2,10+1,25)*2*1,70

(1,50+1,40)*2*1,70

místn.č. 407-409

4,18+1,80+6,88

(1,80+1,10)*2*2,0

místn.č. 403-406

7,76+1,40*2+2,10

(3,70+1,95)*2*1,70

místn.č. 401,402

2,10*1,80

(2,10+1,8)*2*3,50-2,0*0,80-(0,60*2+1,80)*0,60

1,80*1,10

(2,40+1,50)*2*1,70

(1,50+1,20)*2*2,0

(3,70+1,80)*2*1,70

Mezisoučet

(2,10+1,25)*2*1,70

(1,50+1,40)*2*1,70

místn.č. 307-309

4,18+1,80+6,88

(1,80+1,10)*2*2,0

místn.č. 303-306

7,76+1,40*2+2,10

(3,70+1,95)*2*1,70

místn.č. 301,302

2,10*1,80

(2,10+1,8)*2*3,50-2,0*0,80-(0,60*2+1,80)*0,60

1,80*1,10

(1,50+1,20)*2*2,0

(3,70+1,80)*2*1,70

Mezisoučet
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 430 273,49

1 182 044,21 248 229,28

0,00 0,00

1 179 044,21
3 000,00

1 182 044,21

65912535

CZ7404195678

CZ00301825

28603575

Vodo – topo instalace s.r.o. CZ28603575

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově

SO02 - Technika prostředí staveb

20.2.2018

00301825

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: Vodo – topo instalace s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

250,00

1 182 044,21

Provozní vlivy 250,00

Jiné VRN 250,00

Projektové práce 1 500,00

Územní vlivy 250,00

72 437,20

0,00

3 000,00

Zařízení staveniště 500,00

1 179 044,21

247 333,98

597 281,47

261 991,56

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 179 044,21

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově

SO02 - Technika prostředí staveb

20.2.2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stránka 91



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: Vodo – topo instalace s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 K 721140806 m 150,000

2 K 721160806 m 150,000

3 K 721173401 m 39,600

39,600

39,600

4 K 721173403 m 3,000

5 K 721173404 m 35,200

35,200

35,200

6 K 721173405 m 38,500

38,500

38,500

7 K 721174024 m 49,500

49,500

49,500

8 K 721174025 m 222,200

222,200

222,200

9 K 721174043 m 49,500

49,500

49,500

10 K 721194105 kus 30,000

11 K 721194109 kus 27,000

12 K 721211401 kus 2,000

13 K 721211502 kus 2,000

14 K 721242116 kus 3,000

15 K 721273152 kus 1,000

16 K 721273153 kus 7,000

17 K 721274122 kus 1,000

18 K 72150101 ks 8,000prostup střechou typizovaný pro odpad 110 1 112,00 8 896,00

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 411,00 2 877,00

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí 

DN 75
161,40 161,40

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 125
606,30 1 818,90

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 401,80 401,80

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 

40/50
492,50 985,00

Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 

mřížka litina 170x240
1 451,30 2 902,60

1 500,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 

100
60,00 1 620,00

45*1,1   

Součet   

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 50,00

69 926,34

202*1,1   

Součet   

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 50
117,40 5 811,30

45*1,1   

Součet   

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 

100
314,70

23 577,40

35*1,1   

Součet   

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 

70
265,00 13 117,50

32*1,1   

Součet   

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 

DN 250
612,40

1 142,40

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 

DN 200
513,00 18 057,60

36*1,1   

Součet   

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 

DN 150
380,80

Demontáž potrubí vláknocementového DN 200 67,40 10 110,00

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 

DN 100
293,40 11 618,64

1 179 044,21
247 333,98

Demontáž potrubí litinové do DN 200 90,00 13 500,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 179 044,21

SO02 - Technika prostředí staveb

20.2.2018

 

ROZPOČET

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 72150101.1 ks 6,000

20 K 72150103 ks 1,000

21 K 72150104 ks 2,000

22 K 72150105 ks 13,000

23 K 72150106 ks 7,000

24 K 72150107 ks 1,000

25 K 72150108 ks 1,000

26 K 72150109 ks 42,000

27 K 72150110 ks 4,000

28 K 72150111 kpl 1,000

29 K 998721202 % 1,750

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

30 K 722130233 m 31,900

31,900

31,900

31 K 722130236 m 73,700

73,700

73,700

32 K 722130801 m 150,000

33 K 722130802 m 100,000

34 K 722130803 m 100,000

35 K 722174002 m 28,600

28,600

28,600

36 K 722174003 m 457,600

457,600

457,600

37 K 722174004 m 209,000

209,000

209,000

38 K 722174005 m 55,000

55,000

55,000

39 K 722174006 m 19,800

19,800

19,800

40 K 722181221 m 28,600

41 K 722181222 m 753,500

753,500

753,500Součet   

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 

DN do 42 mm

48,50 36 544,75

457,6+209+55+31,9   

7 294,32

18*1,1   

Součet   

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 

DN do 22 mm

37,20 1 063,92

50*1,1   

Součet   

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 16 D 50 x 6,9 mm
368,40

46 209,90

190*1,1   

Součet   

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 16 D 40 x 5,5 mm
306,00 16 830,00

416*1,1   

Součet   

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 16 D 32 x 4,4 mm
221,10

Součet   

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 16 D 25 x 3,5 mm
176,70 80 857,92

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 16 D 20 x 2,8 mm
139,80 3 998,28

26*1,1   

Demontáž potrubí ocelové pozinkované 

závitové do DN 40
7,00 700,00

Demontáž potrubí ocelové pozinkované 

závitové do DN 50
7,00 700,00

52 658,65

67*1,1   

Součet   

Demontáž potrubí ocelové pozinkované 

závitové do DN 25
7,00 1 050,00

29*1,1   

Součet   

Potrubí vodovodní ocelové závitové 

pozinkované svařované běžné DN 50
714,50

597 281,47
Potrubí vodovodní ocelové závitové 

pozinkované svařované běžné DN 25
430,00 13 717,00

likvidace a odvoz potrubí kanalizace 4 000,00 4 000,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
2 430,80 4 253,90

prostup pro kanalizaci do DN 150 450,00 18 900,00

prostup pro kanalizaci do DN 250 650,00 2 600,00

šachta kanalizační pr. 600 mm hl. 2,0 m Y 4 x 

200 mm, litinový poklop lehký
7 969,20 7 969,20

šachta kanalizační pr. 315 mm hl. 1,1 m Y 4 x 

160 mm, litinový poklop lehký
2 155,20 2 155,20

přepojení na stáv. rozvod kanalizace 450,00 5 850,00

napojení do stáv šachty 800,00 5 600,00

čistící kus KG 75 147,80 147,80

čistící kus KG 250 2 941,10 5 882,20

čistící kus KG 100 325,30 1 951,80

Stránka 93



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 722181223 m 93,500

93,500

93,500

43 K 722181252 m 260,000

260,000

260,000

44 K 722220152 kus 82,000

45 K 722220211 kus 14,000

46 K 722220212 kus 21,000

47 K 722232045 kus 11,000

48 K 722232063 kus 3,000

49 K 722240102 kus 47,000

50 K 722240103 kus 11,000

51 K 722240104 kus 5,000

52 K 722240105 kus 2,000

53 K 722254115
soub

or
11,000

54 K 722290226 m 875,600

55 K 722290234 m 875,600

56 K 72250101 ks 12,000

57 K 72250102 m 62,400

58 K 72250103 mb 22,000

59 K 72250104 mb 35,000

60 K 72250105 mb 35,000

61 K 72250106 kpl 1,000

62 K 998722202 % 1,200

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

63 K 725110811
soub

or
24,000

64 K 725111132
soub

or
5,000

65 K 725119102 kus 5,000

66 K 725119125 kus 22,000

67 M 642360910 kus 22,000

68 K 725121502
soub

or
3,000

69 K 725122813
soub

or
4,000

70 K 725210821
soub

or
39,000

71 K 725211622
soub

or
19,000

72 K 725240811
soub

or
6,000

73 K 725241125
soub

or
1,000

Demontáž kabin sprchových bez výtokových 

armatur
121,80 730,80

Vanička sprchová akrylátová obdélníková 

1000x900 mm
4 334,90 4 334,90

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 90,00 3 510,00

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 

šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm
1 269,90 24 128,10

Pisoárový záchodek keramický bez splachovací 

nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil
6 749,70 20 249,10

Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 

záchodkem
98,00 392,00

Montáž klozetových mís závěsných na nosné 

stěny
535,00 11 770,00

mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým 

splachováním bílá
551,30 12 128,60

Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený 485,30 2 426,50

Montáž splachovače nádržkového plastového 

nízkopoloženého
220,00 1 100,00

261 991,56

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 98,00 2 352,00

likvidace a odvoz potrubních rozvodů 6 000,00 6 000,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 12 m
3 087,97 3 705,56

žlab plechový pozink š. 550mm, v. 50 mm pro 

uložení potrubí vč. závěsu
2 286,00 80 010,00

žlab plechový pozink š. 100mm, v. 50 mm pro 

uložení potrubí vč. závěsu
1 054,90 36 921,50

Chránička plastová přes stěnu, strop, pro 

potrubí vody - 20 - 50 mm
133,80 8 349,12

žlab plechový pozink š. 750mm, v. 50 mm pro 

uložení potrubí vč. závěsu
2 600,00 57 200,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80
15,00 13 134,00

U kompenzátor - potrubí PPR 20 - 50 mm vč. 

uchycení
634,20 7 610,40

Výzbroj pro skříň D 25 stálotvárná hadice 30 m 5 685,00 62 535,00

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 

závitového do DN 50
8,00 7 004,80

Ventily plastové PPR přímé DN 40 386,40 1 932,00

Ventily plastové PPR přímé DN 50 622,80 1 245,60

Ventily plastové PPR přímé DN 25 240,50 11 303,50

Ventily plastové PPR přímé DN 32 314,20 3 456,20

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit
164,70 1 811,70

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit s vypouštěním
208,50 625,50

Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 

s kovovým vnitřním závitem
84,30 1 180,20

Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4 

s kovovým vnitřním závitem
95,60 2 007,60

17 030,00

260

Součet

Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x 

G 1/2
78,90 6 469,80

19,8+73,7   

Součet   

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN 

do 45 mm

65,50

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm 

DN do 62 mm

65,50 6 124,25
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 725241141
soub

or
1,000

75 K 725245191
soub

or
1,000

76 K 725249101
soub

or
2,000

77 K 725249103
soub

or
1,000

78 K 725291111
soub

or
22,000

79 K 725291511
soub

or
19,000

80 K 725291531
soub

or
19,000

81 K 725291621
soub

or
22,000

82 K 725310823
soub

or
7,000

83 K 725311121
soub

or
6,000

84 K 725319111
soub

or
6,000

85 K 725330820
soub

or
3,000

86 K 725331111
soub

or
5,000

87 K 725339111
soub

or
5,000

88 K 72540101 ks 19,000

89 K 72540102 ks 22,000

90 K 72550101 kpl 1,000

91 K 72550102 mb 30,000

92 K 72550103 ks 10,000

93 K 72550104 ks 17,000

94 K 72550105 ks 10,000

95 K 725-R01 ks 10,000

96 K 72550106 ks 21,000

97 K 725820801
soub

or
33,000

98 K 725821312
soub

or
5,000

99 K 725821326
soub

or
6,000

100 K 725821328
soub

or
4,000

101 K 725822611
soub

or
15,000

102 K 725841322
soub

or
2,000

103 K 725861102 kus 19,000

104 K 725862103 kus 6,000

105 K 725865312 kus 2,000

106 K 725865411 kus 3,000

107 K 725980123 kus 15,000

108 K 725980124 ks 1,000

109 K 725532111
soub

or
1,000

1,000

1,000

1

Součet

Demontáž expanzní nádoby 1,2 x 0,8 x 1 vč. 

potrubí 3 N.P.
2 000,00 2 000,00

Dodávka a montáž průtokového ohřívače 4 499,00 4 499,00

Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 88,30 264,90

Dvířka 40/40 413,40 6 201,00

Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 159,60 957,60

Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 

kulovým kloubem na odtoku a odpadním 

ventilem

336,40 672,80

Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 

150 mm
724,00 1 448,00

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 153,40 2 914,60

Baterie dřezové stojánkové pákové s 

vytahovací sprškou
1 449,50 5 798,00

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez 

výpusti
661,80 9 927,00

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým 

kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
876,60 4 383,00

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým 

kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm
781,50 4 689,00

Demontáž a zpětná montáž otopných tělěs 660,00 13 860,00

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 56,00 1 848,00

Mřížka plastová kulatá  DN 100 82,40 824,00

Dodávka a montáž tlumiče hluku 100 mm, 

délka 600 mm
1 400,80 14 008,00

Potrubní axiální ventilátor 100 m3/h 885,80 8 858,00

Mřížka plastová kulatá sací DN 100 82,40 1 400,80

likvidace a odvoz zařizovacích předmětů 2 500,00 2 500,00

VZT plastové potrubí DN 100 123,60 3 708,00

Zrcadlo v plast. rámu 400 x 500 mm na 

dumyvadlo
519,70 9 874,30

WC štětka s nádobkou plastová 685,70 15 085,40

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
1 807,90 9 039,50

Montáž výlevky 450,00 2 250,00

Montáž dřezu ostatních typů 450,00 2 700,00

Demontáž výlevka diturvitová 100,10 300,30

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v 

kuchyňských sestavách bez výtokových armatur
117,00 819,00

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou 

uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a 

miskou

1 564,70 9 388,20

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

zásobník papírových ručníků
409,80 7 786,20

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
602,30 13 250,60

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastová 

toaletní deska rovná šířka 500 mm
108,70 2 391,40

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
281,80 5 354,20

Montáž vaničky sprchové 1 200,00 2 400,00

Montáž koutu sprchového 900,00 900,00

Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 

800x800 mm
2 641,60 2 641,60

Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma 

posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 800 

mm čtvrtkruh

3 117,50 3 117,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110 K 998725202 % 0,310

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

111 K 726111031
soub

or
22,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

809,66

72 437,20
Instalační předstěna - klozet s ovládáním 

zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné 

kce

3 292,60 72 437,20

Přesun hmot procentní pro zařizovací 

předměty v objektech v do 12 m
2 611,82
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

292 869,37

242 040,80 50 828,57

0,00 0,00

239 040,80
3 000,00

242 040,80

65912535

CZ7404195678

CZ00301825

28603575

Vodo – topo instalace s.r.o. CZ28603575

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově

SO03 - Silnoproudá elektrotechnika

20.2.2018

00301825

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: Vodo – topo instalace s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    22-M - Montáže slaboproudých rozvodů

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

250,00

242 040,80

Provozní vlivy 250,00

Jiné VRN 250,00

Projektové práce 1 500,00

Územní vlivy 250,00

11 424,00

0,00

3 000,00

Zařízení staveniště 500,00

186 595,50

151 948,60

1 023,50

33 623,40

41 021,30

7 344,00

11 332,50

22 344,80

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

239 040,80

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově

SO03 - Silnoproudá elektrotechnika

20.2.2018

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: Vodo – topo instalace s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

1 K 742111200 kus 9,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

2 K 743312120 m 40,000

3 M 345718360 kus 40,000

4 K 743414321 kus 45,000

5 M 345714280 kus 45,000

6 K 7434143211 kus 10,000

7 M 345715340 kus 10,000

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

8 K 747111111 kus 50,000

9 M 345355120 kus 50,000

10 K 747161050 kus 21,000

11 M 345511400 kus 21,000

12 K 747231110 kus 12,000

13 M 358221090 kus 12,000

14 K 747240111 kus 15,000

15 M 358890500 kus 15,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

16 K 210200009 kus 55,000

17 M 3482133001 kus 55,000

18 M 34821325011 kus 55,000

19 M 590514320 kus 300,000

20 K 210290861 kus 9,000

21 K 210292022 kus 9,000

22 K 210800012 m 100,000

23 M 341408410 m 100,000vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm2 6,60 660,00

Vypnutí ved,zajištění, přezkouření, označení 183,60 1 652,40

Montáž měděných vodičů CYY 2,5mm 24,00 2 400,00

hmoždinka HM 6-8 vč. šroubu 3,00 900,00

Označovací štítky 127,50 1 147,50

svítidlo žárovkové nástěn. stropní 1xŽ75W , 

IP44, interiérové
1 508,60 82 973,00

LED 42W 90,80 4 994,00

186 595,50
151 948,60

Svíť nástěnné a stropní 100W 114,30 6 286,50

Montáž proudových chráničů dvoupólových nn 

do 25 A bez krytu
136,70 2 050,50

chránič proudový 2pólový FI 16-2p/0.03 typ AC 670,50 10 057,50

Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu 59,60 715,20

jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 

10B/1
84,70 1 016,40

Montáž zásuvka chráněná bezšroubové 

připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, 

vlhké

86,70 1 820,70

zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová 

, IP44
99,50 2 089,50

Montáž vypínač 1-jednopólový prostředí 

obyčejné nebo vlhké
43,90 2 195,00

spínač jednopólový 10A řazení 1 48,00 2 400,00

krabice odbočná pod omítku, 5 pólová 

svorkovnice 2,5 mm2
84,70 847,00

22 344,80

krabice odbočná se svorkovnicí S-96 4,30 193,50

Montáž rozvodka pod omítku plast čtyřhranná 

ACIDUR vodič D do 4mm2
190,80 1 908,00

lišta elektroinstalační vkládací LV 40 x 15 34,80 1 392,00

Montáž rozvodka plast čtyřhranná vodič D do 

4mm2
122,40 5 508,00

11 332,50
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm 

s víčkem
37,10 1 484,00

41 021,30
7 344,00

Úprava stávajícího rozváděče vč. dozbrojení 816,00 7 344,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

239 040,80

SO03 - Silnoproudá elektrotechnika

20.2.2018

 

ROZPOČET

Výměna rozvodů vody a kanalizace v objektu Smetanova 7 v Přerově
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 210800014 m 120,000

25 M 341408440 m 120,000

26 K 210800105 m 300,000

27 M 341110300 m 300,000

28 K 210800106 m 280,000

29 M 341110360 m 280,000

30 K 210800109 m 20,000

31 M 341110600 m 20,000

32 K s411 hoď 8,000

33 K s41 hoď 16,000

34 K s42 set 1,000

35 K s41.1 hoď 5,000

36 K s45 hoď 6,000

37 K s46 hoď 8,000

38 K 743312110 m 60,000

39 M 345718350 kus 60,000

40 K s8 ks 9,000

41 M s9 ks 9,000

42 K s8.1 ks 9,000

    22-M - Montáže slaboproudých rozvodů

43 K 743112315 m 15,000

44 M 345710630 m 15,000

45 K 743112316 m 10,000

46 M 345710640 m 10,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

47 K 460680502 m 100,000

48 K 460680503 m 50,000

49 K 460680543 m 40,000

50 K 460710003 m 50,000

51 K 460710032 m 100,000

52 K 460710033 m 40,000

53 K s46.1 ks 1,000

54 K s46.2 set 1,000

55 K 460710034 ks 10,000

56 K 460710034.1 ks 10,000

57 K 460710034.2 ks 10,000
zapojení ovládání ventilátorů "se světlem" a 

doběhem
83,70 837,00

Vrtání prostupů do zdi , 30cm, D30 102,00 1 020,00

Vrtání prostupů do zdi , 50cm, D30 122,40 1 224,00

Podružný materiál vruty, šrouby, sádra a pod. 1 224,00 1 224,00

Zámalba poškozených částí 2 550,00 2 550,00

Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 

3 cm a šířky do 5 cm
71,40 7 140,00

Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 

3 cm a šířky do 7 cm
71,40 2 856,00

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve 

stropech hloubky do 5 cm
75,50 3 020,00

Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 

3 cm a šířky do 7 cm
71,40 3 570,00

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve 

zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 

cm

65,40 6 540,00

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve 

zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 7 

cm

70,40 3 520,00

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 

2332
14,90 149,00

33 623,40

trubka elektroinstalační ohebná  z PVC (ČSN) 

2323
11,90 178,50

Montáž trubka plastová ohebná D 32 mm 

uložená pod omítku
28,80 288,00

1 023,50
Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm 

uložená pod omítku
27,20 408,00

Ekvipotenciální svorkovnice EP1 206,40 1 857,60

Napojení pospojování v koupelně v souvislosti s 

instalací bojleru vč. montážního materiálu
90,80 817,20

lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22 32,80 1 968,00

Montáž ekvipotenciální svorkovnice EP1 122,40 1 101,60

Průběžný a konečný úklid 285,60 2 284,80

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm 

s víčkem
34,90 2 094,00

Dokumentace skutečného provedení 285,60 1 428,00

Kontrola funkčnosti  přepojení stávajících 

rozvodů
285,60 1 713,60

Demontáž stávající el. instalace 285,60 4 569,60

Likvidace demontovaného materiálu v souladu 

se zákonem
1 836,00 1 836,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 20,10 402,00

Zjištění stávajícího stavu 285,60 2 284,80

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 18,90 5 292,00

Montáž měděných kabelů 

CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 

mm2 uložených pod omítku ve stěně

26,60 532,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 11,60 3 480,00

Montáž měděných kabelů 

CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 

mm2 uložených pod omítku ve stěně

26,60 7 448,00

vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 15,80 1 896,00

Montáž měděných kabelů 

CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 

mm2 uložených pod omítku ve stěně

22,50 6 750,00

Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 uložených 

v trubkách nebo lištách
26,50 3 180,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 460710034.3 ks 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
59 K 043002000 hoď 15,000

60 K 044002000 hoď 20,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Revize 357,00 7 140,00

0,00

11 424,00
Zkoušky - spolupráce s revizním technikem 285,60 4 284,00

zapojení ohřívače vody 122,40 122,40
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Příloha č. 2 Smlouvy - harmonogram postupu stavebních prací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zhotovitel : Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 00 Přerov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Předání staveniště

Demontáže

Montáž rozvodů vody a kanalizace

Montáž izolace

Montáž zařizovacích předmětů

Stavební práce

Elektroinstalace

Zkoušky

Úklid

Předání sociálního zařízení na jedné větvi

Předání dílá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Předání staveniště

Demontáže

Montáž rozvodů vody a kanalizace

Montáž izolace

Montáž zařizovacích předmětů

Stavební práce

Elektroinstalace

Zkoušky

Úklid

Předání sociálního zařízení na jedné větvi

Předání dílá

Rok 2018

Říjen

Akce :  Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7, 7a)

HARMONOGRAM STAVBY

Rok 2018

Září



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Předání staveniště

Demontáže

Montáž rozvodů vody a kanalizace

Montáž izolace

Montáž zařizovacích předmětů

Stavební práce

Elektroinstalace

Zkoušky

Úklid

Předání sociálního zařízení na jedné větvi

Předání dílá

Harmonogram bude přizpůsoben potřebám objednavatele. Montážní práce nepřekročí 75 kalendářních dnů.

V Přerově dne 23.7.2018 Zpracoval : 

Dodavatel navrhuje realizaci všech částí díla souběžně. Investorovi zůstane k využití sociálního zázemí na jedné stoupací větvi. Větev bude určena po dohodě s 

investorem při převzetí staveniště. Nejpozději do 19.října 2018, předá zhotovitel opravené sociální zařízení na jiné větvi stoupacího potrubí a zahájí práce na sociálním 

zařízení, které měl investor doposud k užívání.

Stavební práce budou probíhat i o víkendech a státních svátcích.

Rok 2018

Listopad



Vodo - topo instalace s.r.o   

Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov 
IČO:        286 03575 
DIČ:  CZ 286 03575 
 
 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44271 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Akce: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7, 7a) 
 

Investor: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 
 

Zhotovitel: Vodo – topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov 

 

 

Harmonogram prací 
 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu: 

 
1. Převzetí pracoviště  –    3.září 2018   
2. Zahájení prací   –    3.září 2018   
4. Předání opravených –    19.října 2018  
sociálek na jedné větvi 
3. Předání celého díla  –    16.listopadu 2018 
 

Dodavatel navrhuje realizaci všech částí díla souběžně. Investorovi zůstane k 
využití sociálního zázemí na jedné stoupací větvi. Větev bude určena po dohodě 
s investorem při převzetí staveniště. Nejpozději do 19. října 2018, předá 
zhotovitel opravené sociální zařízení na jiné větvi stoupacího potrubí a zahájí 
práce na sociálním zařízení, které měl investor doposud k užívání. 
 

Harmonogram bude přizpůsoben potřebám objednavatele. Montážní práce 
nepřekročí 75 kalendářních dnů. 
 
poz. Harmonogram bude uzpůsoben požadavkům objednatele. 
 
        
 
                  Za Vodo – topo instalace s.r.o. 
            
              jednatelka společnosti  
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Příloha č. 3 Smlouvy - poddodavatelské schéma 

 



Vodo - topo instalace s.r.o   

Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov 
IČO:        286 03575 
DIČ:  CZ 286 03575 
 
 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44271 
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 Seznam subdodavatelů 

 
1. Zednické a stavební práce 

 

BIOMAROS s.r.o. - Slavíkova 1323/38, Pustkovec, 708 00 Ostrava 

IČO: 02772353 

 

2. Elektroinstalace 

 
 751 25, Dolní Újezd 

IČO: 65922182 

 

3. Projekční práce, Autorizace v oblasti pozemní stavby 

 
Tillerová s.r.o. 
Kabelíkova 2675/12, 750 02, Přerov - Přerov I-Město 

IČO: 27859011 

 
 
V Přerově 30.5.2018                      

                     Jednatelka společnosti 
 

 


