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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 14995/SOPK/17 ze dne 13.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
283 069 144

Zastoupena RNDr. Františkem Pelcem
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
VHS Consult s.r.o.
Sídlo:
č.p.135, 391 81 Řípec

Zastoupený:
Ing. Pavlem Štěpánem, jednatelem

IČO: 064 89 249

Bankovní spojení: xxx  Číslo účtu: xxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,sp.zn. 
C - 26748

Telefon:  xxx
(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem ke skutečnosti, že:

·  účinnost Smlouvy o dílo nastala později, než v termínu předpokládaném ve Smlouvě o dílo;
· kvůli nevhodným meteorologickým podmínkám nebylo možné provést inženýrsko – geologické průzkumné práce v plánovaných termínech; a

· po jednání zhotovitele s příslušným správním úřadem (MěÚ Hlinsko, OŽP) bylo úřadem stanoveno, že je nutné zahájit a vést dvě samostatná stavební řízení (rybník Loch až po rozdělovací objekt včetně + potok pod rybníkem, rybník Velká Kamenice a potok) namísto jednoho stavebního řízení a že část stavby bude povolena územním souhlasem (tůně), 
v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba přiměřeně prodloužit termíny pro provedení díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo pro účely splnění předmětu smlouvy, přerozdělit části díla dle čl. 2.2 Smlouvy o dílo, navýšit cenu části díla b), která musí být vzhledem k výše uvedeným skutečnostem více podrobná a současně snížit cenu části díla a) o cenu, o kterou se zvýšila cena části díla b), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 2.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze): 
a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně);

b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu;

c) výkon autorského dozoru.“
1.5 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:
	Část díla
	Termín 

	a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně)
	do 30.9. 2018

	b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	do 30.10. 2018

	c) výkon autorského dozoru
	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace


1.6 Čl. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:
	Část díla
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně)
	615 000,- Kč
	744 150,- Kč

	b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	115 000,- Kč
	139 150,- Kč

	c) výkon autorského dozoru
	220 000,- Kč
	266 200,- Kč


1.7 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.9 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.10 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.11 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Pavel Štěpán

	AOPK ČR, ředitel
(objednatel)
	
	Jednatel VHS Consult s.r.o.
(zhotovitel)


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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