ev.č. objednatele: B 0030/15
                                                                                      ev.č. zhotovitele:           

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 10.8.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO / DIČ: 
70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

název
XXXXXXXXXXXXXXX
sídlo 
XXXXXXXXXXXXXXX
IČO / DIČ:
XXXXXXXXXXXXXXX
Zápis v obchodním rejstříku: 
XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen jako „zhotovitel“)
Název akce: „Sanace Sušanky v Havířově, 2. etapa“
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.11.2015 (která je nedílnou součástí tohoto dodatku) a v souladu se zněním článku 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění – bod 5.2. se ruší a nově zní takto:
5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným  harmonogramem stavebních prací, který bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
Předpokládaný termín zahájení díla je 10.8.2015.
Termín dokončení a předání díla objednateli, tj. termín pro provedení díla je do 31. 5. 2016.
Dílčí termín dokončení levobřežní betonové opěrné zdi v km 3,942 – 4,043 vodního toku Sušanky včetně souvisejících prací je do 14.12.2015.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
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	Ing. Jiří Pagáč
	
	XXXXXXXXXXXXXXX

	generální ředitel
	
	XXXXXXXXXXXXXXX

	V Ostravě dne 30.11.2015
	
	V XXXXXXXX dne 30.11.2015
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