
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Název a registračnl člslo stavby: Č:lslo změny stavby: 

Cykolstezka Havířov-Těrlická přehrada-úsek 17. listopadu-lesopark 
Č:lslo S0: 

Název stavebnlho objektu/provoznlho souboru (S0/PS): 4-VP 

Č:lslo smlouvy o dllo: SO0/398/OSRM/2017 

Objednatel/investor: statutárnl město Haviřov 

Zhotovitel: SILNICE.CZ s.r.o. + Monstavby Morava s.r.o. 

ProjektanV autorský dozor: 

Prllohy: Počet paré: 

Změnový rozpočet pro posouzeni méněprací - rozpočet 
2x Objednatel 
1x zhotovitel 
1x dozor) 

Popis a zdůvodnění změny: 
1/ Změna výložníků z důvodu nevyhovujícího nasvětlení přechodů pro chodce dle PD ozn 4.4, 6.4, 6.6, 6.7, záměnou 

se dosáhne přiblížení svítidla k hraně přechodu pro chodce. 
2/Výměna kabelu mezi sloupy VO č.23.03.02-23.03.03/04, v tomto úseku je vadný stávající kabel, který napájí nové 
svítidla před PERMONEM včetně přechodu. 

3/ Po provedené rekonstrukcí plynovodu - není součást plnění - bylo dohodnuto, že rekonstruovaný povrch bude 

proveden z asfaltu. 

Vlr'.iádfenl grojektanta jautorského dozoru} : souhlaslm 

ltt:ládfenl technického dozoru Investora (objednatele} : souhlasím 

Casový vliv na plněni SoD: MA- NEMÁ VLIV 

Finanční_yll,,. ANO-NE 

Celková cena bez DPH Cena za vlcepráce bez DPH Procentuálnl podll Cena celkem včetně 
vlcepráce k celkové ceně vlcepracl bez DPH 

19 507 174,92 Kč 197 773,80 Kč 0,95% 19 704 948, 72 Kč 

Cena celkem včetně 
vlcepracl s DPH 

23 842 987,95 Kč 

Vviádřeni - souhlasím se změnou: ~ jméno Ing. Dagmar Čtvrtníčková podpis 
Objednatel: 

jméno podpis 

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Roman Kotas podpis ;;s / 

Zhotovitel: jméno Tomáš Kroček podpis l:v)- L 
\.,__ 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 37008_ZL 
Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu -
lesopark 

Objednatel: Statutární město Havířov IČO: 00297488 

Svornosti 86/2 DIČ: CZ00297488 

73601 Havířov-Město 

Zhotovitel: SILNICE.CZ 's.r.o. + Monstavby ·Morava s.r.o. ' IČO: 26792711 I 
~ 

• červený Dvůr 918/7 DIČ: • CZ26792711 
f7'°9401 Krnov : .~c . ' I 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV #ODKAZ! 

MON 0,00 

Vedlejší náklady #ODKAZ! 

Ostatní náklady #ODKAZ! 

Celkem 0,00 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 197 773,80 CZK 

Základní DPH 21 % 41 532,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,20 CZK 
. -

Cena celkem s DPH 239 306,00 CZK 
'· 

- ------
v hk·i;/rn/ dne (Crí' ~ 

i~ 
Za~ Za zhotovitele\_ 
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Rekapitulace dílčích částí 
,. 

Člslo Název 
Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem 

' snlženou DPH DPH ., 

Zlč. 4 Vícepráce 197 774 41 532 239 306 

4/1 C 453 Úpravy tvaru výložníků 12 480 2 621 15 101 

4/2 C 453 Výměna kabelů mezi sloupy VO 41 011 8 612 49 623 

4/3 Záměna dlažby za asfalt 144 283 30 299 174 583 
.. , 

Celkem za stavbu 197 774 41 532 239 306 ... ,_ 
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Položkový rozpočet 

S: 37008_ZL Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark 

O: ZL č. 4 Vícepráce úpravy tvaru výložníku vybraných přechodů 

R: 4/1 C453 Doplnění VO přechod pro chodce úsek 17.listopadu - Studentská 

•·· ' 

P.č . Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce 12 480,00 

D2 Montáž, demontáž 12 480,00 

3 748721210.0 
Demontáž výložník osvětlení jednoramenný kus 4,000 297,00 1 188,00 
sloupový do 35 kg 

6 7 48132300.0 Demontáž - svítidlo výbojkové VO ze stožáru kus 4,000 238,00 952,00 

11 210204100.1 
Montáž výložníků osvětleni jednoramenných kus 4,000 429,00 1 716,00 
hmotnosti do 35 ko (přechody) 

1 316770750. 11 výložník jednoramenný VUD113000 šikmý, žárový zinek kus 1,000 1 492,00 1492,00 

2 316770750. 12 výložník jednoramenný VUD1 / 2500 šikmý, žárový zinek kus 2,000 1 215,00 2 430,00 

3 316770750.13 výložník jednoramenný UDS 2000 šikmý, žárový zinek kus 1,000 898,00 898,00 

25 748132300.1 
Montáž svítidlo LED na výložník i na dřík kus 4,000 291,00 1164,00 
stožáru (přechody) 

35.d 744431100.d 
demontáž kabel Cu do 1 kV do 0,4kg uložený 

m 36,000 8,00 288,00 
volně 

35 744431100 
montáž kabel Cu do 1 kV do 0,4kg uložený m 36,000 16,00 576,00 
volně 

36 341455260 šňůra střední s Cu jádrem CGSG (H05RN-F)3x1 ,50 mm2 m 36,000 18,00 648,00 

40.d 74621111 0.d 
demontáž ukončeni vodič izolovaný do kus 24,000 23,50 564,00 
2,5mm2 v rozvodnici nebo na přístroji 

40 746211110 
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v kus 24,000 23,50 564,00 
rozvodnici nebo na přístroji 
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Položkový rozpočet - - - - ---- -
S: 37008 ZL Cyklostezka Havrrov - Těrlická pfehrada - úsek 17. listopadu - lesopark 

O: Zlč. 4 Zpevněná plocha - asfalt 

R: 4/3 Zpevněná plocha - asfalt 

IP.č. jčlslo položky !Název položky MJ I množství !cena/ MJ !Celkem 

' r-iH.!'; soúčetS- i?.f.4 - 4!.fé?U¼/4 ;u,.-~-~ t ., ,_µ. c+z ~ W)(G*'MMi9Wf' ;r_'-:--· 11L~ $.~ f.. !,? f..'(!.~( :"' , . 2:_;~; ... r1.·' '~ :t ,:.~-.':~ . 55 930.96' 
I 1 I 113106123 I Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěšl ze zámkových dlaždic lm2 I 173,oool 25,00 4 325,00 

PLOCHA 173 I 173,000 

I 21113107163 I Odstraněni podkladu pi p7es 50 do 200 m2 z kameniva drceného li 300 mm lm2 I 173,oool 28,00 4 844,00 
PLOCHA 173,000 

I 3l122202201 I odkopávky a prokopávky neJapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tr. 3 lrn3 I 51 ,9001 51,00 2 646,90 
ODKOP "pro pfipadnou výměnu podloží" AZ 51 ,900 

I 4 I 122202209 I Pflplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tr. 3 za lepivost l m3 I 51 ,9001 6,00 311,40 
ODKOP 51,900 

I 5!162701103 !Vodorovné pfemístěnl do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 lm3 I 51,9001 73,00 3 788,70 
ODVOZ ODKOP 51 ,900 

I 61171102111 
I Uloženi sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivnl 
zóně Jm3 I 51,9001 61,00 3 165,90 

AZ PLOCHA•o,3 I 51 ,900 

I 1l583R1 I materiál do aktivní zóny l t I 98,6101 54,00 5 324,94 
Vhodný materiál do akuvnl zóny dle CSN 73 6133 
Nákup, dovoz a sloienl 

I AZ*1,9 98,610 

I 81171201201 l utoženl sypaniny na skládkyj l m3 I 51,9001 6,00 311,40 

ODVOZ 51 ,900 

l 91171201211 I Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) lt I 108,9901 66,00 7 193,34 

ODvoz·2.1 108,990 

I 10) 181102302 I Úprava pláně v záfezech se :Zhutněn lm lm2 I 113,0001 15,00 2 595,00 

PLOCHA 173,000 

5 Komunikace 

I 121565145111 
!Asfaltový beton vrstva podkladnl ACP 16 (obalované kamenivo OKS) li 60 mm š do 3 I 
m m2 I 173,oool 280,00 48 440,00 

PLOCHA I 173,000 

I 131573111112 1Post1ik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množstvl 1 kg/m2 l m2 I 113,0001 23,93 4 139,89 

PLOCHA I 173,000 

I 141573231111 ! Postfik živičný spojovacl ze !lilničnl emulze v množstvl do 0,7 kg/m2 l m2 I 173,oool 12,00 2 076,00 



15 577134131 

997 
16 997221551 

sut s 
17 997221559 

18 997221561 

sut K 

19 997221569 

20 997221815 

21 997221855 

998 
22 998223011 

23 998223091 

Poznámka: 

PLOCHA 

Asfaltový beton vrstva obrus1á ACO 11 (ABS) tr. I ti 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu 

PLOCHA 

Přesun sutě 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

"položka č. 2" 69,200 

Príplatek ZKD 1 km u vodoro),né dopravy suti ze sypkých materiálů 

"doprava 8 km" sut S*7 I 
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 

"položka č. 1" 44,980 

Pfíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 

"doprava 8 km" sut K*7 I 
Poplatek za uloženi betonov~ho odpadu na skládce (skládkovné) 

"položka č. 1" 44,980 I 
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 

"položka č. 2" 69,200 

I Přesun hmot 
Pfesun hmot pro pozemní ko,nunikace s krytem dlážděným 

Pfiplatek k přesunu hmot prf pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený 
přesun do 1000 m 

Celkem 

cena je ponížena o čátku 40.897 Kč bez DPH, kterou zhotoviteli 
uhradí společnost IRP postálek po rekonstrukci plynu viz.Priloha 

173,000 

m2 173,000 220,00 38 060,00 

173,000 

t 69,200 39,00 2 698,80 

69,200 

t 484,400 2,00 968,80 

484,400 

t 44,980 41,00 1 844,18 

44,980 

t 314,860 2,00 629,72 

314,860 

t 44,980 78,00 3 508,44 

44,980 

t 69,200 102,00 7 058,40 

69,200 

t 1,163 120,00 139,56 

t 1,163 183,00 212,83 

144 283,20 



Stavba: 

'. K PS-01 

POZNÁMKA: 

Cenl za uvedeni liažby do původního stavu kolem Dlouhé třídy 
Reko MS ~avířov I.etapa 1.část 

(úsek před řadovkama kolem ~I. Dlouhá třída) bude provedena asfaltovým betonem místo znovupoložení betonové dlažby. firma 
Jaroslav Dostálek - IRP si písemně objedná opravu zpevněné plochy v částce 40.897,--Kč bez DPH u zhotovitele živičného povrchu {cyklostezky) 

v českém Těšíně dne 15.5.2018 

ing. Jiří Pytlík - výrobní ředitel 

~0!059 OIC: CZ5711101649 

~i \ 'll~Íl-!!~-~~-&.-~ 
• •·;.,, •, 1· ~ ~ '-~ ;,. .. i "1 

~

..-z.\ Jr._·.:: -:;~--"r-},~;.~.~ť!,·::i ,,.l-
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f.1 ··.:•,,-:. . !Í.' ,.- , · : · : •-: •-,: l. ~ ;s~ , ~-· . 'I~./'· ·, ·_. _n( 
------•·- · - ·· ..... . 

Stránka 1 z 1 


