
Garáž a hospodářské zázemí u objekut čp. 176 Vítkovice

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-120/2017, uzavřené dne 15.09.2017

který uzavřely smluvní strany,

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: PhDr. Robinem Bohnischem, ředitelem
zástupce ve věcech technických: , vedoucí investičního oddělení

(na straně jedné dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: Miroslav Hochman
se sídlem: Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 01913026
DIC: 
bankovní spojení: 
zástupce ve věcech smluvních a technických: , jednatel
adresa pro doručování korespondence: Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany 
shodly na změně článku III. a IV. Posun termínu vznikl na základě prací, které nebyly 
uvedeny ve výkazu výměr a požadavkem územního pracoviště na zahájení prací na 
rekonstrukci garáže po dokončení hospodářského objektu. Cena díla, odst. 1. Navýšení 
celkové ceny díla vzniklo zejména v důsledku stavebních prací, které byly popsány 
v projektové dokumentaci, ale nebyly uvedeny ve výkazu výměr a dále v důsledku změny 
stavebních prací dle požadavků objednatele. Tyto stavební práce jsou podrobně popsány 
ve změnovém listě č. 1 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho 
nedílnou součástí.

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 3.156.000 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 137.041,72 Kč bez DPH
Méněpráce ve výši: 51.036,83 Kč bez DPH

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:

3.242.004,89 Kč bez DPH
680.821,03 DPH 21%

3.922.825,92 Kč včetně DPH

3. Vzhledem k výše uvedenému se dále smluvní strany shodly na změně článku III. Čas 
plnění, odst. 1.

Nové znění článku III. Čas plnění, odst. 1.:
1.2. termín dokončení a konečné předání: 31.07.2018

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
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5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jeden obdrží zhotovitel a tři 
objednatel.

Příloha: Změnový list č. 1, položkový rozpočet

Ve Vrchlabí, dne: 13.06.2018

PhDr. Robin Bohnisch 
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Hrádku nad Nisou, dne:
1 3. 06. 2018

Miroslav Hochman

Za správnost:

č. 08:
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