




Příloha č. 2

Rekapitulace změn při realizaci stavby:

Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky Měšťanského domu č. p. 44 na Masarykově náměstí 44/28 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka USKP ČR 13068/8-3349)

Po dohodě projektanta, objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
· Rozpočet méněpráce, příloha č.2 a)                                                                       -112.754,88Kč      
· Rozpočet vícepráce, příloha č.2 b)                                                                           +92.422,00Kč
Rozdíl vícepráce a méněpráce 





  -20.332,88Kč
cena dle SoD bez DPH 


          



          440.000,00Kč   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cena dle dodatku č. 1 bez DPH

          



         419.667,12 Kč

