
Návrh časového harmonogramu prací
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40. týden

2. Výroba

3. Zemní práce, kabelizace

37. týden 38. týden 39. týden36. týden

5. Aktivace zařízení

6. Oprava dokumentace

4. Ukončování kabelů

32. týden 33. týden

34. týden 35. týden

1. Projektování

Poř. č. Popis práce
27. týden 28. týden 29. týden 30. týden 31. týden

6. Oprava dokumentace

4.

Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení 8,544 trati 
červenec 2018 - říjen 2018

Poř. č. Popis práce
41. týden

2. Výroba

5. Aktivace zařízení

1. Projektování

3. Zemní práce, kabelizace

Poř. č. Popis práce

Ukončování kabelů

47. týden

1. Projektování

2. Výroba

42. týden 43. týden 44. týden 45. týden 46. týden

6. Oprava dokumentace

3. Zemní práce, kabelizace

4. Ukončování kabelů

5. Aktivace zařízení
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