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DODATEK č. 2

S M L O U V Y  O D Í L O

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: ... ........................................ 

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: ..................................................

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel")

číslo smlouvy: CES 2657 /2016

a

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s. 

se sídlem Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01 

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1970

bank. spojení: ..............................................................................

zastoupená: Robertem Leschem, místopředsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: ....................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ................

(dále jen „Zhotovitel")

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je:

a) změna termínu díla

b) změna ceny díla

c) účinnost smlouvy a registr smluv
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1. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA -  mění se

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 31.8.2018 

Odůvodnění:

Předmětem prodloužení termínu stavby do 31.8.2018 je skutečnost, která vyplynula v průběhu 
zimy minulého roku na opraveném úseku kanalizace Vol. Čechů v Žatci od křiž. Svatopluka Čecha 
po křižovatku Otakara Březiny a projevila se propady spodních vrstev komunikačního tělesa v 
místech rýhy, je nutno po provedení kontroly geologem provést výměnu podloží a změnu 
konstrukčních vrstev komunikace oproti původní PD. Konstrukce silničního tělesa v místě rýhy 
kanalizace dle původní PD neodpovídá způsobu užívání této silnice 11/225.

Proto je potřeba provádět práce na úpravě podloží, které jsou časově náročné.

Jelikož se výměna podloží týká i prací v křižovatce Vol. Čechů a Sv. Čecha, kudy je vedena objízdná 
trasa pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Studentské, nevydá město Žatec zhotoviteli 
povolení k výkopovým pracím a zvláštnímu užívání komunikace dříve než dojde k zprůjezdnění 
výše uvedené křižovatky.

2. CENA D ÍLA-m ění se

2.1 Původní cena díla byla stanovena dle SoD na částku 16 979 293,82 Kč bez DPH

Cena méněprací stanovená změnovým listem č.l -141 918,68 Kč bez DPH

Cena víceprací stanovena změnovým listem č. 2 442 940,42 Kč bez DPH

2.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění Smlouva o dílo takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na 
základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je 
stanovena částkou

17 280 315,56 Kč bez DPH 

a 20 909 181,82 včetně DPH

Odůvodnění: viz změnový list č. 2

3. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

3.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv") se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 
zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění 
příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní 
údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymizaci.

3.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
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3.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené 
v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

3.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky 
pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek č. 2 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž 
Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel 2 G -06- 2018

V Teplicích dne V Ústí nad Labem dne

Severočeská vodárenská společnost a. s.

............................................ 
.................................... 

................. . . . . ..............
... ... ... .......

................................. 
...........................

................ .  
..... .............

Robert Lesche

místopředseda představenstva 

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.
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Návrh změny č ís lo : 02/2018

Zhotovitel: Z.E.R .O .STAV  IN Z E N Y R IN G  a.s. Na Vantrokách 352/16, 
Ústí nad  Labem 400 01

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 30.5.2018

Název akce: LN085126 Zatec, Studentská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu a LN085133 
Žatec, Volyňských Čechů, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

ne

ne

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

an o - soupis vicepraci
ne

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový rozpočet 2a
Změna č.01: KK  1001.01 Rekonstrukce kanalizace - řad AI K  500 - rozšíření výkopu

V průběhu realizace vzhledem k hloubce výkopu a těžitelnosti zeminy je nutné rozšířit výkop o 
2x150 mm pro umožnění uložení pažících boxů (též v souladu s ČSN  EN 1610). Tento rozpočet 
navyšuje s tím související položky v rámci rekonstrukce kanalizace otevřeným výkopem.

Změna č.02: K V 1002 Rekonstrukce vodovodu - zatřídění těžitelnosti zeminy - čl. 2.2.1 TZ

V technické zprávě v čl. 2.2.1 PD je uvažována skladba zemin ve výkopu v jiném poměru, než 
uvádí výkaz výměr. Tato změna narovnává rozpočtový rozdíl dle skutečnosti.

Změna 6.03: KV 1001 Rekonstrukce kanalizace - řad AI K  500 - zatřídění těžitelnosti zem. - čl.

2.2.1 TZ

Dtto ad.02/.

Změna 6.04: KK  IO01 Rekonstrukce kanalizace - řad A I K  500 - šíře lože a obsypu

Tato změna řeší zvlášť navýšení objemu štěrkopískového lože a obsypu kanalizační stoky DN 500 
mm v návaznosti na rozšíření výkopu dle ad.02 v rámci rekonstrukce kanalizace otevřeným 
výkopem.

Změna 6.05: KKO IO01 Rekonstrukce kanalizace - změna šachty Š  52552

Tato změna řeší změnu materiálu dna kanalizační šachty z monolitického na prefabrikovaný.
V  průběhu realizace je zjištěn velmi silný nátok do šachty, kde dochází ke křížení několika
páteřních stok a v okolí šachty je po obnažení značné množství inženýrských sítí. V  důsledku 
nepředvídatelných okolností by monolitické dno bylo zhotoveno s velkou komplikací a po dohodě 
s provozem SčVK, AD, TDI a zástupcem SV S  je rozhodnuto o dodání dna montovaného a to i 
vzhledem k budoucí zátěži na kanalizační dno. Rozpočet řeší vzniklý cenový rozdíl.______________



Změnový rozpočet 2b

Změna č.06: K V  1002 Rekonstrukce vodovodu -  vícepráce

Na základě geodetického zaměření došlo k prodloužení trasy dvou bočních řadů „B5“; „B6“ DN 
80mm v součtu o 7,64 m (ulice Studentská) a to vzhledem ke skutečnosti po obnažení 
původního vodovodního řadu a na základě požadavku provozovatele vodovodu SčVK. Tento 
rozpočet navyšuje s tím související položky v rámci rekonstrukce vodovodu otevřeným 
výkopem.

Prodloužení termínu do 30.8.2018

Předmětem prodloužení termínu stavby do 31.8.2018 je skutečnost, která vyplynula v průběhu 
zimy minulého roku na opraveném úseku kanalizace Vol. Čechů v Žatci od křiž. Svatopluka 
Čecha po křižovatku Otakara Březiny a projevila se propady spodních vrstev komunikačního 
tělesa v místech rýhy, je nutno po provedení kontroly geologem provést výměnu podloží a 
změnu konstrukčních vrstev komunikace oproti původní PD. Konstrukce silničního tělesa v 
místě rýhy kanalizace dle původní PD neodpovídá způsobu užívání této silnice II/225.
Proto je potřeba provádět práce na úpravě podloží, které jsou časově náročné.
Jelikož se výměna podloží týká i prací v křižovatce Vol. Čechů a Sv. Čecha, kudy je vedena 
objízdná trasa pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Studentské, nevydá město Žatec 
zhotoviteli povolení k výkopovým pracím a zvláštnímu užívání komunikace dříve než dojde k 
zprůjezdnění výše uvedené křižovatky.
Žádáme proto o prodloužení termínu dokončení zakázky do 31.8.2018.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele moc
X

Ocenění změny:
442 940,42 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

17 280 315,56 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

do 31.8.2018/ o šedesát dva dní

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 442 940,42 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 442 940,42 Kč bez DPH, tj. 2,61% nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
442 940,42 Kč bez DPH, tj. 2,61% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
-141 918,68 Kč bez DPH, tj. 0,84% nabídkové ceny._________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet - ZR): 30
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé...................................................................

.  . . .  . . . . . .  .  2 -06- 2018
................. Pod.............................................



PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je  použita JC dle URS. Je-li oceňována 
položka obsažena v rámcové smlouvě, je  vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 
ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele -  NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -  NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky -  NE, NEMĚN Í
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 %  ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 %  ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu §  222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)- NE, NEPŘEKROČ Í

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s  uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zam+trTuíí změny

^ .............................................................................................................................................................................. .............................. 2 5 - 06-  2018
................ Podpis . ....................atum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s  uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny......................................... . ...........

................. Podpis Datum
2 5 - 06-  2018

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v p/ípadě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž............................................................ ... ............................„

J7 U .  Z e ' *............

..................... 6 .  4 h

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevvhovtjitcfirproved 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD  oběma smluvními stranami.


