
Příloha č. 3 

Harmonogram Prací 

 

Rekonstrukce hygienického zázemí a učeben JÚŠ 

 

30. 7. 2018 – převzetí staveniště 

 

30. 7. – 5. 8. 2018 

Bourací práce a drážky pro instalace 

 

6. 8. 2018 – 12. 8. 2018 

Rozvody vody, kanalizace, VZT, ú.t a elektro, podlahy betony, příčky, sádrokartony 

 

13. 8. – 19. 8. 2018 

Omítky, obklady, dlažby, podlaha PVC, malby 

 

20. 8. -26. 8. 2018 

Montáž zařizovacích předmětů, obložek ke dveřím, výměna okna, montáž ú.t., kompletace 

 

27. 8. – 31. 8. 2018 

Dodělky, úklid, předání stavby 

 

V Praze dne  27. 7. 2018      

 

 

………………………………………… 

Za firmu Mal-byt stavební s.r.o. 


