DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo
č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 66/2017

Název díla:

„Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - U kurtů“



Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	


Zástupce pro výkon technického  
dozoru:	




bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	ŠINDLAR s r.o.
	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO:	260 03 236	
DIČ:	CZ 260 03 236
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
	
Zástupce ve věcech technických:	
	
	 
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení: 		
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 		

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce č. 19512 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.02.2017. 
Dodatkem č. 3 se mění a upravuje následující:

Původní znění: 
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:		         	30.01.2017  
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí 2 paré PD po ZVV):    	do 3 měsíců od projednání v Komisi pro rybí přechody

Ukončení díla (předání a převzetí 4 paré PD po schválení v IK):  29.06.2018
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:		         		30.01.2017  
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí 2 paré PD po ZVV):    		30.09.2018

Ukončení díla (předání a převzetí 4 paré PD po schválení v IK): 		30.10.2018


Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.




V Chomutově dne ……………			V Hradci  Králové dne………………. 









----------------------------------------			-----------------------------------------
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Miloslav Šindlar	
investiční ředitel		 			jednatel společnosti		
Povodí Ohře, státní podnik				ŠINDLAR, spol. s r. o.

oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce zhotovitele

