
D O D A T E K  č. 1 KE S M L O U V Ě  O D Í L O
(č. 03/03/2018)

V předmětném plněnm „Garáže Městské policie Krnov, parc.č. 1266 k.ú. Opavské Předměstm
uzavřené dne 6.4.2018

1
Smluvní strany

Objednatel: Město Krnov
smdlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený: 
bank. spojenm:

Hlavnm náměstm 96/1, 794 01 Krnov
00296139
CZ00296139
PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou
KB a.s., pobočka Krnov,

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o.
smdlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
zapsaný:

Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
05091632
CZ05091632

v obchodnmm rejstřmku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, 
oddml C, vložka 66221

telefon: 
e-mail: 
bank. spojenm 
(dále jen zhotovitel)

Předmětem smlouvy o dmlo je realizace dmla:

„ Garáže Městské policie Krnov, 
parc.č. 1266 k.ú. Opavské Předměstí“

Smluvnm strany, které uzavřely původnm smlouvu o dmlo ě. 03/03/2018, ze dne 6.4.2018 
se dnešnmho dne dohodly na změnách této původnm smlouvy v souladu s článkem V. Cena za 
dmlo, odst.l. a s článkem VI. Doba plněnm, odst. 3.



Po vzájemné dohodě uzavmrajm obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

V. Cena dmla

Smluvnm cena dmla se navyšuje z důvodu vzájemně odsouhlasených změn, které jsou vyčmsleny 
v položkovém rozpočtu.

Smlouva o dmlo -  smluvnm cena dmla 
Dodatek ě. 1

1.288.642,76 Kč 
26.309,54 Kč

Celková cena dmla bez DPH 1.314.952,30 Kč

VI. Doba plněnm

Termmn ukončenm dmla se prodlužuje do 3.8.2018 z důvodu změny provedenm podlahy, která 
spočmvá v položenm keramické dlažby.

Ostatnm ujednánm smlouvy o dmlo zůstávajm v platnosti beze změny.

Smluvnm strany se dohodly na vyhotovenm dodatku ve 3 vyhotovenmch, z nichž každé je 
originálem. Objednatel obdržm 2 a zhotovitel 1 vyhotovenm.

V Krnově dne 2 5. 07. 2018

Zhotovitel: Objednatel:

Jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová 

starostka města



Položkový rozpočet

S: 2017/08 G aráže  M ěstské  po lic ie  K rnov

0 : 001 Z m ěny  v  p růběhu  výs tavby

R: 02 E lek tro ins ta lace  - dodávka  a m on táž  3 sv ítide l vče tně  kabe láže

P.č. Č íslo  po ložky

■  ̂ • ' . • ■ ' v  ■ - .* ;  '• ' 

N ázev po ložky

|  |  

MJ m nožstv í cena  /  MJ C elkem

D íl: M 21 E le k tro m o n tá ž e 4  6 1 1 ,0 0

1 210800105 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu 3Cx1,5

m 15,00000 35,20 528,00

2 210200010RZ1 Svítidlo LA včetně dodávky kus 3,00000 1 361,00 4 083,00

Včetně recyklačního poplatku a veškerých upevňovacích materiálů
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Položkový rozpočet

S: 2017/08 G aráže  M ěstské  po lic ie  K rnov

0 : 001 Z m ě n y  v p růběhu  výs tavby

"
01 ;; Z m ěna v p ro ved en í pod lahy v garáží

. “■

P.č.

Díl: 63 P o d la h y  a p o d la h o v é  k o n s tru k c e

Im n o ž s tv í c e n a  /  M J

-6 2 7 6 ,6 0
1 631316211 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 

posypová směs s korundem
m2 -57,06000 110,00 -6 276,60

odpočet: -((3,15*6,00+6,00*6,00)+3*2,40*0,30) -57,06000

Díl: 771 P o d la h y  z  d la ž d ic  a o b k la d y 37  4 1 7 ,9 4

2 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 57,06000 33,30 1 900,10

změna v provední povrchu podlahy :

(3,15*6,00+6,00*6,00)+3*2,40*0,30

Ceníková cena je 41,60, cenu snižujeme na 80% 33,30 Kč

57,06000

3 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 57,06000 400,00 22 824,00

změna v provední povrchu podlahy :
(3,15*6,00+6,00*6,00)+3*2,40*0,30

Ceníková cena je 499,50, cenu snižujeme na 80% 400,-
Kč :

57,06000

4 59764203 Dlažba Taurus Naxos matná 300x300x9 mm, Nordic m2 58,20120 180,00 10 476,22

změna v provední povrchu podlahy :
((3,15*6,00+6,00*6,00)+3*2,40*0,30)*1,02

58,20120

5 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 352,00320 6,30 2 217,62

Díl: 783  - V. * RRHHHM M H i Wmm -9 4 4 2 ,8 0

6 783851225 Nátěr epoxidový betonových podlah Nitoflor FC 130, 
Nitoflor FC 130 Dark Grey (tmavé šedá)

m2 -54,90000 172,00 -9 442,80

Odpočet - změna v provedení povrchu : - 
(3,15*6,00+6,00*6,00)

-54,90000
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