
Město Dačice 
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích – III. etapa 

Číslo smlouvy objednatele 142/2018 

 
 

- 1 - 

D O D A T E K  Č . 1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  Z E  D N E   

1 9 .  3 .  2 0 1 8  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel:  Město Dačice 

Se sídlem:  Krajířova 27, 380 13 Dačice 

Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města 

IČO:  00246476 

DIČ:  CZ00246476 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  

Číslo účtu:  xxx 
 

Ve smluvních věcech jedná za objednatele:  Ing. Karel Macků, starosta města 

V technických věcech jedná za objednatele:  xxx 

 
 
I.2. Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. 

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč 

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099 

Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem - jednatelem společnosti 

IČO: 25172654 

DIČ: CZ25172654  

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: xxx 
 
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:  Ing. Ivo Šimek   tel.: xxx 

V technických věcech jedná za zhotovitele: xxx  tel.: xxx 

 jako zhotovitel na straně druhé (dále jen ,, zhotovitel“)    

   

I. 
 Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 19. 3. 2018 o provedení 
kompletního a proveditelného díla - stavby: „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě 
Peráček v Dačicích – III. etapa“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a 
zhotovitelem SATES ČECHY s.r.o. (dále jen „smlouva“). 
 Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu úprav 
kanalizačních šachet dodávkou a osazením atypickými zákrytovými deskami, jejichž potřeba 
vznikla až v průběhu výstavby a nebyly v zadávací dokumentaci popsány. 
   

II. 
Článek III. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. III.2 smlouvy se mění tak, že odstavec III.2 
nově zní: 



Město Dačice 
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích – III. etapa 

Číslo smlouvy objednatele 142/2018 

 
 

- 2 - 

 

III.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. srpna 2018. Součástí provedení díla je jeho 
předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. 

 

  III. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 3. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.  

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu 

oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude 

uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 118. 

schůzi konané dne 18. 7. 2018  pod č. usn. 2721/118/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že 

tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 

19. 3. 2018, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. 

Zveřejnění zajistí objednatel.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho 

obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují. 

 

V Dačicích dne …………………….  V Telči dne ………………………. 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 
………………………………… 

za město Dačice 
Ing. Karel Macků, starosta 

…………………………….. 
                   za SATES ČECHY s.r.o. 
                   Ing. Ivo Šimek, jednatel 

 

 

 


