
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

5**-4)

MUKUP086CBE4
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník"
a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu

AĚ r v

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENI KAPACIT MATERSKÉ
ŠKOLY ZBOROVSKÁ V KUŘIMI

mezi

Název

IČO/DIČ

Adresa sídla

Právní forma

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele

! Město Kuřim

00281964

Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

801 - Obec

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

(Zástupce ve věcech
(technických

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606 705 879

Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601 082 761

dále jen objednatel- na straně jedné

Název

IČO

DIČ

Adresa sídla

Právní forma

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

29298113

CZ29298113

Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Společnost s ručením omezeným

Zápis v obchodním rejstříku OR vedený KS/MS v Brně, oddíl C, vložka 72118

Osoba oprávněná zastupovat
zhotovitele

Zástupce ve věcech
technických

i Bankovní spojení Komerční banka, a.s., Brno

; Číslo účtu 107-1233510217/0100

dále jen zhotovitel - na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany"



Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

1.

1.1.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, v souladu s či. 13.2 Závěrečná ustanovení, následujících
změnách Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ze dne 30. 8. 2017 (dále jen „Smlouva"), a to
z důvodu změny stavbyvedoucího a víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby
odsouhlaseny vedoucím odboru investičního a technickým dozorem investora,

takto:

BS& B

2.17.

4.1.

Předmět díla

ČI. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.17. takto:

Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 55 - 65, které
jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049.

Cena díla

Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 55 - 65 se zvyšuje
cena díla dle Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 o částku 176.118,30 Kč bez DPH,
213.103,14 Kč vč. DPH:

Cena za vícepráce

Cena za méněpráce

CENA CELKEM
BEZ DPH

395.179,62 Kč

-219.061,32 Kč

DPH 21 %

82.987,72 Kč

-46.002,88 Kč

CENA CELKEM
SDPH

478.167,34 Kč

- 265.064,20 Kč

ČI. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem

CENA CELKEM
BEZ DPH

18.869.199,00 Kč

DPH 21 %

3.962.531,79 Kč

CENA CELKEM
SDPH

22.831.730,79 Kč

4. Provádění díla

ČI. 7 Provádění díla, odstavec 7.1. se mění a nově zní takto:

7.1 Stavbyvedoucím zhotovitele je e-mail
hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je

tel. e-mail Stavbyvedoucí a hlavní
stavbyvedoucí se budou na plnění díla osobně podílet a mezi jejich hlavní úkoly patří
koordinace postupu prací na staveništi, komunikace s pověřeným pracovníkem objednatele
a s technickým nebo autorským dozorem objednatele, účast na předání staveniště, účast na
kontrolních dnech, účast na přejímce díla a další související činnosti. Zhotovitel může
v odůvodněných případech (např. onemocnění, čerpání dovolené) po domluvě s objednatelem
stavbyvedoucího/hlavního stavbyvedoucího dočasně nahradit jinou osobou - zástupcem.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 se
nemění a zůstávají v platnosti.

Smlouva o dílo 2/3



Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

5.2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a každá smluvní strana obdrží dva.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo
Č.2017/D/0049 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu
se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní
strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona
zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

5.4. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku
nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru
smluv.

5.5. Tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo Č.2017/D/0049 byl schválen v souladu s usnesením Rady
města Kuřimi č. 38,0. /2018 ze dne 25.07.2018.

5.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

1. změnové listy č. 55 - 65, včetně oceněných soupisů prací,
2. aktualizovaný časový a finanční harmonogram postupu prací.

V Kuřimi dne: '2XX XoX V Ochozi u Brna dne 01/02(03

Mgr. IQÍJ. Drago
Starosta

Město Kuřím
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim IE

Smlouva o dílo 3/3



Protokol o změně díla Změnový list č. 55

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Hrna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: , Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento Zl, na vícenáklady - schody, přesuny
vybavení, výtokový ventil, 2 blokátory dveří. Při pracech na fasádě byl v soklové části odkryl venkovní
vodovodní uzávěr. Investor požaduje rozšíření zakázky o jeho obnovení formou nezámrzného ventilu
na fasádě objektu. Na požadavek investora byly dále opraveny schody u výstupu na zahradu z místností
č. 114 a 118, doplněny další blokátory dveří u venkovních schodišť a přesuny vybavení školky ve sklepě
při malování, včetně přesunu vybaven! přípravny jídla 1 .NI' ze sklepa na místo.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)
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Změnu vyvolal: i reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) : zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

idokumentace skut.provedení

; jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

C

27 830,78

0,00

27 830,78

4,46

33 675,24

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 56

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: : Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz ti Brna

TDI: i Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 cl. 4. předkládáme tento Zl, na vícepráce a méněpráce - ruční výkopy

pro snížení inženýrských sítí a jejich chráničky. Po odkopání inženýrských sílí v parkovišti před MS bylo

správci sítí požadováno jejich snížení pod úroveň zemní pláně parkovišť a příjezdových komunikací. Pro

snížení sílí bylo nutné provést jejich ruční odkop za hranice parkovišť a komunikace a jejich podkopání

Dle požadavku správců sítí při kontrole stavby byly sítě uloženy do betonových chrániček a rezervy byly

provedeny z nedělených plastových chrániček. Ze soupisu prací byly odečteny dělené plastové

chráničky elektro sítí a nahrazeny za betonové z důvodu křížení s plynem.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla ledy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.
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Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: I reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, klerou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) izápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

;dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

36 683,20

1410,00

32 273,20

6 777,37

39 050,57

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

x
O

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 57

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšířen! kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: : SO 01

Objednalel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: \ Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento Zl, na vícepráce - úprava dveří a výměna
zárubně po zaměření. PD předpokládá výměnu dveřních křídel v l.NP do stávajících zárubní. Po
přeměření zárubní bylo zjištěno, že do některých zárubní bude nutné z důvodu jejich křivosti dodal
dveřní křídla nestandartního rozměru s příplatkem, stávající křídla budou upravena hoblováním
Zárubeň mezi místnostmi č. 102 a 117 bude nutné úplně vyboural a nahradil novou protipožární
zárubní.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
čí. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původ
hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)
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Změnu vyvolal: I reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) :zápis do SD (deníku změn)
dodatek k PD

idokumentace skut. provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

•a
■3

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

16 070,6

16 070,66

3 374,84

19 445,50

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 58

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o,, Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento Zl. na vícenáklad - geodetické zaměření
skutečného provedení a geometrický plán. Soupis prací neobsahuje položky pro ocenění požadovaného
geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrického plánu.
Dotčené položky se nenacházejí v zadávacích podmínkách, ani v ceníku RTS a byly proto oceněny
postupem dle či. 4.8. SoD -„V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu
které budou odsouhlaseny objednatelem".

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)
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Změnu vyvolal: I reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, klerou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) izápis do SD (deníku změn)

idodatekkPD

dokumentace skut.provedení

i jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 59

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřími

Objekt: SO 01

Objednatel: Měslo Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: : Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz, u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento Zl. na vícenáklady a méněpráce - barevné

řešení fasády. Investor požaduje zrušit kresbu figurek na fasádě, tato bude nahrazena barevnými

obrazci, v souladu s okolní fasádou. Důvodem je univerzálnost, původní figurky vyobrazovaly symboly

jednotlivých tříd před rekonstrukcí.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnula nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
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Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: j reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmčíu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) izápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

22 500,00

-25 000,00

-2 500,00

-525,00

-3 025,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 60

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - záměna
radiátorů. PD neobsahovala ochrany radiátorů požadované ve vyjádření KUS. Investor zakázku o
ochrany radiátorů doplnil, v místnostech č. 209 a 217 však nelze ochranu radiátorů použít z důvodu
zúžení únikové cesty u dveří na úniková schodiště. Před dveřmi na úniková schodiště budou proto
použita otopná tělesa s certifikátem pro použili v mateřské škole.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnula nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou
odsouhlaseny objednatelem"

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)
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Změnu vyvolal: |reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) ; zápis do SD (deníku změn)

idodatekkPD

dokumentace skut.provedení

i jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

32 187,00

-17 305,00

14 882,00

3 125,22

18 007,22

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 61

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: . SO01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4, předkládáme tento ZL na vícepráce podezdění, oplechování,

úpravu zábran, zateplení oc. kce, vyrovnání pod obklad. PD neobsahovala položky nutné pro provedeni

díla - podezdění akrylátových vaniček sprch zaměstnanců, oplechování fasády pod napojením

únikových schodišť na fasádu, oplechování stávajících otvorů u bočních vstupů, úpravu oplocení po

provedení zateplení fasády, lemování spáry mezi výtahem a ocelovou konstrukcí pavlače, zateplení

mezi ocelovými profily pavlače vč. lepidla a perlinky. Po přeměření stávajících slěn místností umýváren

v l.NP a částí 2.NP byla zjištěna nerovnost až 3 cm, bylo milné provést podrovnání stěn pod obklady.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla ledy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD -„Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11. Část položek se nenachází ani v ceníku RTS a

byla proto oceněna postupem dle či. 4.6 a 4.8. SoD -„V ostatních případech cenami odpovídajícími

cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem"

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
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Změnu vyvolal: reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

izúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

iúprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) izápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

^dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

-3

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce)

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 62

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: SO 01

Objednatel: Měslo Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Uma

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: : ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněpráce přebalovací
pult a gaslro vybavení. Důvodem změnového listu je příliš podrobná specifikace vybavení mateřské
školy v soupisu prací a PD. Jedná se o změnu vybavení za srovnatelné výrobky, jejichž cena se nemění.

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

Změnu vyvolal: I reálný stav - návrh na Zl. podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) :záPis d° SD (deníku změn)

dodatek k PD

idokumentace skut.provedení

ijiné

<u
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hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

152 800,00

-152 800,00

0,00

0,00

0,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

;d

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 63

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: : SO 01

Objednatel: Měslo Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněnáklady - zpevněné

plochy - asfaltová zálivka a bourání rožku komunikace s dopravní značkou. V tomto změnovém listě

bylo provedeno doplnění soupisu prací o zálivku spáry mezi obrubníkem a živičnou komunikací

požadovanou správcem komunikace. Také byla provedena 2x aktualizace soupisu prací - odpočet

dopravního značení dle projednání na PCR a následného stanovení podmínek provozu a odpočet

bourání části rohu komunikace pro parkovací stání dle revize Pl).

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u těchto položek

zachovány, část položek není ani v katalogu RTS a byla tedy oceněna postupem dle či. 4.6 a 4.8. SoD

,Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z ceníku RTS 11

pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny

koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
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Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
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reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

ijuie

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPLI

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

5194,50

3 048,18

640,12

3 688,30

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.

X
3

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 64

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: SO 01

Objednatel: Měslo Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: i Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněnáklady - náhrada

krytu radiátorů za omyvatelný nátěr. PD neobsahovala ochrany radiátorů požadované ve vyjádření

KHS. Investor zakázku o ochrany radiátorů doplnil, v místnostech č. 209 a 217 však nelze ochranu

radiátorů použít z. důvodu zúžení únikové cesty u dveří na úniková schodiště. Před dveřmi na úniková

schodiště bude proto místo krytů radiátorů použit omyvatelný nátěr za radiátory.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou ledy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla ledy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou

odsouhlaseny objednatelem".

Jedná se o změnu

(zatrhnout)

Změnu vyvolal: reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zužem předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zapiš do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jme

~ S E

c

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

oceněni změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

664,40

-17 400,00

-16 735,60

-3 514,48

-20 250,0

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn c

Termín realizace změny:

Vliv změny na ternim dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 65

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz ti Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - připojení stávajících

radiátorů, výztuhy SDK předstěn, chybějící baterie a hasící přístroje. Kromě nových topných okruhů

dochází v rámci díla i k přemístění stávajících topných těles z důvodu změn dispozic místností. Soupis

prací neobsahuje položky pro dopojení všech těchto přemístěných těles zpěl k původním rozvodům. PD

předpokládá osazení umyvadel do sádrokartonových předstěn, soupis prací však neobsahuje položky

pro výztuhy předstěn nutných k osazení umyvadel. V soupisu prací chybí vodovodní baterie pro tělesně

postižené a dřezová baterie v přípravně jídla 2.NP, které jsou zakresleny v PD. Soupis prací dále

neobsahuje položky dodávky a osazení hasících přístrojů, které jsou požadovány v požárně

bezpečnostním řešení a jsou nutné ke kolaudaci díla.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původn:

hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
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Změnu vyvolal: i reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce reaiiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) |zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

dine

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

'3

X
3

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

33 218,92

33 218,92

6 975,97

40 194,?

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

lx Položkový rozpočet






