
J

D O D A T E K  č. 2 

KE S ML O U V Ě  O DÍLO

Číslo smlouvy: CES ] 6 6 2 /  1 8 

Číslo smlouvy zhotovite le: 502/2016

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: ...... ................................................................. 

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické:. ...................................................................................................

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel")

a

VHS stavby a.s.

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava 

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: ................................... .................................... 

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva 

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva 

A

1. Ždarská plynařská a vodařská, a.s.

se sídlem Hamry nad Sázavou 367, 59101 Ždár nad Sázavou 

IČ: 25531328, DIČ: CZ 25531328

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2600

bank. spojení: ....................................................................

zastoupená: Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Brůhou a Michaelou Havránkovou, členy představenstva

Sdružených na základě smlouvy o sdružení ze dne 2.5.2012 pod názvem: „Sdružení SYNER VHS -1. 
ŽPV"
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Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn.. ....................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ....................

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 2" nebo také „Tento 
dodatek"). Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání 
zůstávají v platnosti.

Preambule:

Po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že pod vrchním asfaltem je stabilizační vrstva 
betonu v tloušťce 400mm, která nebyla v rozpočtu projektové dokumentace. Při zpracování PD 
na tuto skutečnost správce komunikace neupozornil. Je nutné provést veškeré práce, spojené s 
odstraněním této stabilizační vrstvy betonu.

Při rekonstrukci šachty Š1 se zjistilo, že stávající kanalizace (600/900), na kterou se má napojit 
odtok z této šachty je v havarijním stavu. Z toho důvodu je nutné kanalizaci z nové šachty Š1 do 
stávající šachty vyměnit.

Vzhledem k hloubce uložení potrubí (až do cca. 6,0m) a s tím souvisejícím použití pažících boxu 
pro zajištění stavební rýhy byla navržena změna materiálu kanalizačního potrubí ze 
sklolaminátových trub dl. 6,0 m na betonové trouby délky 2,5 m (DN 800 a DN 700). Důvodem 
změny byl technologický a bezpečnostní problém s ukládáním původně navrženého 
sklolaminátového potrubí délky 6,0 m do rýhy zajištěné pažícími boxy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY mění se a doplňuje

2.5 realizace se doplňuje o výměnu kanalizace (600/900). Stím související odbourání 
stabilizační vrstvy, opravu komunikace, zásyp a montáž. Nahrazeno původní kanalizační 
sklolaminátové potrubí, betonovým potrubím s čedičovou vystýlkou.

3. CENA DÍLA mění se

3.4. Cena díla se mění následujícím způsobem:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

Dle Smlouvy o dílo 12 049 344,22 21 14 579 706,51

Změnový list 01/2017 253 327,90 21 306 526,76

Změnový list 02/2018 636 276,38 21 769 894,42

Nově sjednaná cena díla 12 938 948,50 21 15 656 127,69

4. TERMÍN SMLOUVY nemění se
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5. A. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV doplňuje se

5.A.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv") se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 
zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že 
objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

5.A.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a 
obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

5.A.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

5.A.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného 
v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 
obdobně.

5.A.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky 
pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ doplňuje se

6.6 Tento dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel (2) vyhotovení.

6.7 Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
6.8 Součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy Potvrzený Změnový list č. 02/2018 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní
připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

Sdružení SYNER VHS - 1  ZPV

V dne . . V dne . .

3 0 - 07-  1Ú

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnošt a. s.

...........................................................
..................................................... 

........................ ....... ......................
. . . . . . . . .
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 02/2018
Zhotovitel: Sdružení SYNER VHS -  1. ZPV

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 05.06. 2018

Název akce:
LI032482 Liberec, Vítězná, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Příloha č. 1 -  Rozpočet více/méněpráce

Popis a zdůvodnění změny:
Vícepráce
1) Po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že pod vrchním asfaltem je stabilizační vrstva 
betonu v tloušťce 400mm, která nebyla v rozpočtu projektové dokumentace. Při zpracování PD na 
tuto skutečnost správce komunikace neupozornil. Je nutné provést veškeré práce, spojené
s odstraněním této stabilizační vrstvy betonu.
2) Při rekonstrukci šachty Š1 se zjistilo, že stávající kanalizace (600/900), na kterou se má napojit 
odtok z této šachty, je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu je nutné kanalizaci z nové šachty Š1 do 
stávající šachty vyměnit.
3) Vzhledem k hloubce uložení potrubí (až do cca. 6,0m) a s tím souvisejícím použití pažících 
boxu pro zajištění stavební rýhy byla navržena změna materiálu kanalizačního potrubí ze 
sklolaminátových trub dl. 6,0 m na betonové trouby délky 2,5 m (DN 800 a DN 700). Důvodem 
změny byl technologický a bezpečnostní problém s ukládáním původně navrženého 
sklolaminátového potrubí délky 6,0 m do rýhy zajištěné pažícími boxy.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: žádný
Ocenění změny:

Celkem + 636 276,38 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

_______12 938 948,50 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 (nula) kalendářních dnů______
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 636 276,38 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 446 899,92 Kč bez DPH, tj. 12,01 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -810 623,54 Kč bez DPH, tj. 6,73 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
činí 1 714 478,04 Kč bez DPH, tj. 14,23 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
činí -  824 873,77 Kč bez DPH, tj. 6,85 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
činí 2 539 351,81 Kč bez DPH, tj. 21,075 % nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 
5 a 6 ZZVZ činí 889 604,28 Kč bez DPH, tj. 7,38 % nabídkové ceny______________________



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP -  Příloha 1
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přtísfaa-problaŠ 
údaje jsou pravdivé. o) « . ' 

Radomír Fruhauf Podpis

jje, že všechny uvedené 

. Datum
PŘIJETÍ ZMĚNY j
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodně 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ........... ......................._______Podpi. ..................................

předkládá investorovi

. . . . . . . . . .

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

i. ..........................................I............................. Podpis
..

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

...... ........... .......... 

.............................

Podpis....................................

................................... Datum ^
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


