
Harmonogram prací stavby  Oprava střechy budovy ŽST Zákolany

1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden 7.týden8.týden

montáž lešení,zařízení staveniště

demontáž krytiny

demontáž klemp.prvků

oprava a nátěr bednění

demontáž stř.oken

montáž nové krytiny,klemp.prvků a oken

demontáž  lešení,úklid

předání díla

Společnost AlphaCon CZ


