
 
Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosu, oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00 

číslo akce 111160026 

 

 

Dodatek č. 3  

 

ke Smlouvě o dílo „Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosu, 

oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00“   
 

číslo D952170072 

 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

  

 

Účastníci smlouvy: 

 

Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

  PSČ 500 03  

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické: XXX  

XXX 

 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:   XXX 

Fax:   XXX 

E-mail:  XXX 

  

(dále jen jako „objednatel“)  

 

Zhotovitel:  

Název:  PB SCOM s.r.o.  

Adresa sídla:  Hranice, Radniční 28, PSČ 753 01 

 

Statutární orgán: Jiří Pavlištík, jednatel   

Osoba oprávněná k podpisu: XXX 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČ:   25397087  

DIČ:   CZ25397087  

Bankovní spojení:  XXX 

  XXX 

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 18505  

Tel:  XXX  

Fax:   XXX  

E-mail:   XXX 

 

(dále jen jako „zhotovitel“)  

 

 



 
Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosu, oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00 

číslo akce 111160026 

 

 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy 

„Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosu, oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00“ 
číslo D952170072 ze dne 4. 9. 2017 (dále jen „předmětná smlouva“) a dodatků č. 1 a č. 2 

k předmětné smlouvě tímto dodatkem č. 3 takto: 

I. 

1. „Harmonogram prací“ ze dne 3.4.2018 se nahrazuje Harmonogramem prací 

ze dne 16.7.2018. 

Celková cena za zhotovení díla a termín dokončení díla se nemění. 

II. 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. Předmětem smlouvy je 

zhotovení díla „Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosu, oprava dlažeb, ř. km 

0,00 - 4,00“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů 

obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. předmětné smlouvy.  

III. 

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních.  

IV. 

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

V. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3, bude uveřejněn v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním 

v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 3 správci registru 

smluv, s čímž je společnost PB SCOM s.r.o. srozuměna. 

 

Přílohy:  

1) Harmonogram prací ze dne 16.7. 2018 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne .................    V…………………..dne………… 

 

  

 

 

...................................      ...................................... 

Ing. Marián Šebesta         

generální ředitel       


