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SOUPIS VĚCNÝCH ZMĚN A VÍCEPRACÍ Č. 1 vícepráce příloha č.1

STAVBA: III/25852  Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí

Objekt:

Objednatel: Ústecký kraj, Velská Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem

Zhotovitel: AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Poř. č. Položka Název položky MJ
Počet MJ dle 

SOD

Počet MJ dle 

skutečnosti
Rozdíl J. cena Celkem SOD

Celkem dle 

skutečnosti

Cena      

rozdílu

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]=[6]-[5] [8] [9]=[5]*[8] [10]=[6]*[8] [11]=[7]*[8]

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 173 294,75

13 113154114

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 

bez překážek v trase m2 493,900 593,900 100,000 133,30 65 836,87 79 166,87 13 330,00

18 131201102

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

m3 649,200 959,330 310,130 73,50 47 716,20 70 510,76 22 794,56

19 131201109

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 

3 m3 324,600 634,730 310,130 10,20 3 310,92 6 474,25 3 163,33

22 161101102

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

m3 649,200 959,330 310,130 58,50 37 978,20 56 120,81 18 142,61

24 162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 

1 až 4 m3 663,050 973,180 310,130 33,60 22 278,48 32 698,85 10 420,37

47 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4 m3 317,675 627,805 310,130 128,50 40 821,24 80 672,94 39 851,71

49 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 331,525 641,655 310,130 76,50 25 361,66 49 086,61 23 724,95

53 171201211.

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) t 1 302,255 1 860,485 558,230 75,00 97 669,13 139 536,38 41 867,25

2 Zakládání    297 020,61

69 27432261R Základové pasy z betonu tř. C 30/37 XF4 m3 367,100 477,230 110,130 2 697,00 990 068,70 1 287 089,31 297 020,61

5 Komunikace    69 820,00

92 567122111

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 

120 mm m2 528,900 628,900 100,000 198,00 104 722,20 124 522,20 19 800,00

93 573111111

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 

kg/m2 m2 528,480 628,480 100,000 16,20 8 561,38 10 181,38 1 620,00

94 573231111

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 

kg/m2 m2 562,900 662,900 100,000 16,60 9 344,14 11 004,14 1 660,00

95 577134211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 562,480 662,480 100,000 216,30 121 664,42 143 294,42 21 630,00

96 577156111

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu m2 562,480 662,480 100,000 251,10 141 238,73 166 348,73 25 110,00

8 Trubní vedení    2 025,60

107 919724211 Zalití spár asfaltovou modifik.zálivkou m 179,400 191,400 12,000 76,50 13 724,10 14 642,10 918,00
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Poř. č. Položka Název položky MJ
Počet MJ dle 

SOD

Počet MJ dle 

skutečnosti
Rozdíl J. cena Celkem SOD

Celkem dle 

skutečnosti

Cena      

rozdílu

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]=[6]-[5] [8] [9]=[5]*[8] [10]=[6]*[8] [11]=[7]*[8]

108 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 

100 mm m 179,400 191,400 12,000 29,80 5 346,12 5 703,72 357,60

109 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 179,400 191,400 12,000 62,50 11 212,50 11 962,50 750,00

99 Přesun hmot    12 808,13

127 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 118,485 144,085 25,600 39,40 4 668,31 5 676,95 1 008,64

128 997221569

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů t 1 066,365 1 296,765 230,400 11,00 11 730,02 14 264,42 2 534,40

130 997221845.

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné) t 126,438 152,038 25,600 360,00 45 517,68 54 733,68 9 216,00

133 998153131

Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, 

tvárnic nebo monolitické v do 20 m t 1 540,486 1 541,126 0,640 76,70 118 155,28 118 204,36 49,09

nové položky    321 892,00

15381212R

Hřebíky z betonářské oceli B500B vč. zalití aktiv. cem. maltou D 

do 26 mm l do 4 m (prodloužení z 2m na 4m) kus 0,000 210,000 210,000 309,60 0,00 65 016,00 65 016,00

AGR1

Převěšení kabelu 166 m vč.demontáže 6 ks sloupů O2 

Telefonica kpl 1,000 1,000 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00

AGR2

Rozšíření komunikace v místě rigolu a zpevnění krajnice 

betonovým a asfaltovým recyklátem kpl 1,000 1,000 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00

AGR3

Odstranění rozšíření komunikace- odtěžení recyklátu 

vč.likvidace kpl 1,000 1,000 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00

AGR4

Převedení kabelu zpět 166 m vč.montáže 6 ks sloupů O2 

Telefonica kpl 1,000 1,000 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00

583312011 kamenivo vhodné do aktivní zony t 396,000 396,000 131,00 0,00 51 876,00 51 876,00

Cena za objekt celkem bez DPH 1 926 926,26 2 803 787,36 876 861,09

V Ústí nad Labem dne 28.9.2016

Za AZ SANACE  a.s. zpracoval:  XXXXXXXXXXX

………………………………….

XXXXXXXXXXXXX

náměstek výrobního ředitele

AZ SANACE a.s.
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SOUPIS VĚCNÝCH ZMĚN A VÍCEPRACÍ Č. 1 méněpráce příloha č.2

STAVBA: III/25852  Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí

Objekt:

Objednatel: Ústecký kraj, Velská Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem

Zhotovitel: AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Poř. č. Položka Název položky MJ
Počet MJ dle 

SOD

Počet MJ dle 

skutečnosti
Rozdíl J. cena Celkem SOD

Celkem dle 

skutečnosti

Cena      

rozdílu

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]=[6]-[5] [8] [9]=[5]*[8] [10]=[6]*[8] [11]=[7]*[8]

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2 112151351

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 

0,2 m kus 2,000 0,000 -2,000 1 302,00 2 604,00 0,00 -2 604,00

3 112151352

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 

0,3 m kus 5,000 0,000 -5,000 1 680,00 8 400,00 0,00 -8 400,00

6 112201111

Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 0,000 -2,000 370,60 741,20 0,00 -741,20

7 112201112

Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 5,000 0,000 -5,000 625,50 3 127,50 0,00 -3 127,50

8 112201114

Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 0,000 -1,000 2 191,00 2 191,00 0,00 -2 191,00

9 112201116

Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 0,000 -1,000 2 816,00 2 816,00 0,00 -2 816,00

21 15381212R

Hřebíky z betonářské oceli B500B vč. zalití aktiv. cem. maltou D 

do 26 mm l do 3 m kus 210,000 0,000 -210,000 154,80 32 508,00 0,00 -32 508,00

25 162301401

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene 

do 300 mm kus 3,000 0,000 -3,000 23,70 71,10 0,00 -71,10

28 162301405

Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D 

kmene do 300 mm kus 4,000 0,000 -4,000 27,20 108,80 0,00 -108,80

29 162301411

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D 

kmene do 300 mm kus 3,000 0,000 -3,000 279,00 837,00 0,00 -837,00

32 162301415

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D 

kmene do 300 mm kus 4,000 0,000 -4,000 299,20 1 196,80 0,00 -1 196,80

33 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 7,000 0,000 -7,000 77,10 539,70 0,00 -539,70

34 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 1,000 0,000 -1,000 272,00 272,00 0,00 -272,00

35 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 1,000 0,000 -1,000 516,80 516,80 0,00 -516,80

36 162301901

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D 

kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 3,000 0,000 -3,000 5,00 15,00 0,00 -15,00

39 162301905

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých 

D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 4,000 0,000 -4,000 5,00 20,00 0,00 -20,00
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Poř. č. Položka Název položky MJ
Počet MJ dle 

SOD

Počet MJ dle 

skutečnosti
Rozdíl J. cena Celkem SOD

Celkem dle 

skutečnosti

Cena      

rozdílu

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]=[6]-[5] [8] [9]=[5]*[8] [10]=[6]*[8] [11]=[7]*[8]

40 162301911

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D 

kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 3,000 0,000 -3,000 9,80 29,40 0,00 -29,40

43 162301915

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých 

D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 4,000 0,000 -4,000 11,60 46,40 0,00 -46,40

44 162301921

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 

km kus 7,000 0,000 -7,000 15,10 105,70 0,00 -105,70

45 162301922

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 

km kus 1,000 0,000 -1,000 30,00 30,00 0,00 -30,00

46 162301923

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 

km kus 1,000 0,000 -1,000 75,20 75,20 0,00 -75,20

0,000 0,00 0,00 0,00

Cena za objekt celkem bez DPH 56 251,60 0,00 -56 251,60

V Ústí nad Labem dne 28.9.2016

Za AZ SANACE  a.s. zpracoval:  XXXXXXX

………………………………….

náměstek výrobního ředitele

AZ SANACE a.s.



SOUPIS VĚCNÝCH ZMĚN A VÍCEPRACÍ Č. 1

REKAPITULACE

STAVBA: III/25852  Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí

Objekt:

Objednatel: Ústecký kraj, Velská Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem

Zhotovitel: AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Poř. č. Název položky Celkem SOD
Celkem dle 

skutečnosti

Cena      

rozdílu

1 vícepráce 1 926 926,26 2 803 787,36 876 861,09

2 méněpráce 56 251,60 0,00 -56 251,60

ostatní práce změnami neovlivněné 5 703 564,98  

celkový souhrn 7 686 742,84 8 507 352,33 820 609,49

 

V Ústí nad Labem dne 28.9.2016

Za AZ SANACE  a.s. zpracoval:  

………………………………….

náměstek výrobního ředitele


