
Dodatek č. 2 k e  Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
uzavřené dne 5. 9. 2017, ve znění Dodatku č. 1, dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské
Lázně-Karlovy Vary"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ 
(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-4763/2017/Svj 
ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

a

EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl B, vložka 904
bank. spojení: ...............​...........​... ​. . . ​............................. 

​.................​... ​. . . ​............................. 
zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva 

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva 
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 130/17 037/230 

(dále jen „Smlouva")

PREAM BULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 2 je:

1. Úprava/prodloužení termínu dokončení díla. Součástí stavby je stavební objekt SO 103 - Úprava 
komunikace, jako „vyvolaná investice11, mající samostatné stavební povolení, vydané Stavebním 
úřadem v Karlových Varech i samostatného projektanta, který pracuje pro ŘSD v Karlových 
Varech. Důvodem, proč nemůže být tento stavební objekt SO 103 a tedy i stavba dokončena, 
bylo nepředvídané a naprosto neúnosné a zvodnělé podloží po odtěžení vozovkových vrstev a



původních podkladních vrstev komunikace do úrovně dle projektu stavby, které neumožnilo 
realizovat nové konstrukční vrstvy vozovky s parametry předepsanými projektovou dokumentací 
do 30. 06. 2018, jak bylo stanoveno Smlouvou ve znění Dodatku č. 1. V souvislosti s těmito 
skutečnostmi, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací, i 
celé stavby o 2 měsíce, tedy do 31. 08. 2018.

2. Na základě výše uvedeného, se upravuje článek 3 odst. 3.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 
současně i Příloha č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 - Harmonogram postupu prací, která je 
přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 
5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-4763/2017/Svj, č. smi. 
Zhotovitele: 130/17 037/230, ve znění Dodatku č. 1, takto:

1) Článek č. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku ruší čl. 3., odst. 3.6 Smlouvy, ve znění Dodatku 
č. 1, a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části 
v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen 
„Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu 
postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště/obvodu stavby dle odst. 4.1 Přílohy i.
2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla je nejpozději do 31. 8. 2018 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je nejpozději do 31. 8. 2018 (dokladem prokazujícím, 
že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto 
část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, 
předání souborného zpracování geodetické částí dokumentace skutečného provedení stavby 
a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději zároveň s podpisem posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí."

2) Příloha č. 5 Smlouvy -  Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram postupu 
prací. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 2 ruší znění Přílohy č. 5 Smlouvy platné 
k datu podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazují ji novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 2, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a je 
jeho nedílnou součástí.



!l.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se řídí 
občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2, 
Smlouvě a Dodatku č. 1, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv.

5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní 
tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2

V Praze dne 2 9 -06- 2018 v Českých Budějovicích dne 2 (j -Q6- 2018

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Staveibní sorávy západ

Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.



Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací



Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary
Zadavatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel: EDIKT a.3.

F n i l :
dokončeni p u d  na SO 03 do konce mfcrtee upni 2018 
ukonCanl dila {dokladová Uit, DSPS, GD-SPS) do 31.8.20] B
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