
DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 16. 5. 2016 

„Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ulici Komenského, Světlá nad Sázavou“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem 


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:
Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623






Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. 569 496 609



IČ: 




00268321
DIČ: 




CZ00268321
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
Číslo účtu: 


2621521/0100
I.2. Zhotovitel:   


sport cité + s.r.o.
sídlo firmy: 


Bílovice 519, 687 12 Bílovice
zápis v obchod. rejstříku:

vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92673
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Nadim Eid - jednatel společnosti


Zástupce pro věci technické: 
Ing. Petr Výstup
IČ:




04929845
DIČ:




CZ04929845
Peněžní ústav: 


ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 


273799671/0300
Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně následujícího článku Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016
I.  Článek II. Smlouvy o dílo - PŘEDMĚT DÍLA se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací, které nastaly z důvodu nedostatečného provedení stávajících podkladních vrstev pod hřištěm na volejbal a atletickou dráhou, kde není provedena drenáž. Projektant nově navrhl způsob odvodnění vybudováním tří napojovacích šachet, do nichž budou zaústěny drenážní svody z hřiště na volejbal a atletického oválu. 
Vícepráce a méněpráce jsou vyspecifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
II.
Článek III. Smlouvy o dílo - TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ  se upravuje následovně:

Z důvodu neprovedených drenáží ve stávajících podkladních vrstvách pod hřištěm na volejbal a atletickou dráhou požádal zhotovitel o prodloužení termínu realizace. Z důvodu vypracování projektového řešení odvodnění, následného provedení víceprací není možné stavbu zrealizovat v termínu původně předpokládaném.

Stávající znění odst.III.2 ve Smlouvě o dílo se ruší a nadále platí toto nové znění:

Dokončení díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, vč. předání kompletní dokladové části   bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 30.11.2016.
III.
Článek IV. Smlouvy o dílo - CENA ZA DÍLO, bod IV.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na úpravě celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku  811 078 Kč   bez DPH. 
Původní cena díla
Cena bez DPH : 


1 568 618,00 Kč

DPH 21% :



   329 410,00 Kč
Cena celkem za dílo s DPH činí :
1 898 028,00 Kč
Nová cena díla
Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. dodatku č 2 je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH : 


   2 379 696 Kč

DPH 21% :



      499 736 Kč 
Cena celkem za dílo s DPH činí :
    2 879 432 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
IV.   Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016 tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají                   v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet prací. 

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 17. 10. 2016, usnesením č. 508/2016. 
V Bílovicích dne .................................

       Ve Světlé nad Sázavou dne ...................................... 
 

………………………....………………..
                   ……............…….……………………………..


  Ing. Nadim Eid
, jednatel společnosti
                            Mgr. Jan Tourek, starosta města
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