
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. S 921/2018/082

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: 
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,
ve věcech technických jedná: hlavní těch. pracovník pro stavební činnost 
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. , e-mail: 
a , těch. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk, 
č. tel. , e-mail:  (technický dozor) 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 
(dále jen „objednatel44)

a

TIRAST s.r.o.
IČO: 02072530,
DIČ: CZ02072530,
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229,
sídlo: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2
zastoupený: 
č. telefonu:  e-mail: 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
tel.č. , e-mail: 
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu:  
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2018/082 podle 
něhož se prodlužuje termín odevzdání prací na díle LC U Jízdárny, evidenční číslo zakázky
S 921/2018/082.
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3 . Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 
nej později do 31.7.2018.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2018/082 se nemění a zůstávají v platnost 
i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

1 8 -07- 2018
V Praze,dne: V Brandýse nad Labem, dne:

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu
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ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU .

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu odevzdání prací na akci LC U Jízdárny, 

evidenční číslo zakázky S 921/2018/082 a to do termínu 31.7.2018.

Zpoždění prací vzniklo nedostatkem vhodného kameniva frakce 0-63 u výrobce.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 13.7.2018




