
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 Administrativní budova LETIŠTĚ PRAHA 114 dny 01.08. 18 13.12. 18

2 Přípravné práce 20 dny 01.08. 18 23.08. 18

3 Podpis SoD 0 dny 01.08. 18 01.08. 18

4 Příprava realizace 10 dny 01.08. 18 11.08. 18 3

5 Zařízení staveniště 8 dny 08.08. 18 16.08. 18 4FS-4 dny

6 Vzorkování a dílenská dokumentace 15 dny 07.08. 18 23.08. 18 4FS-5 dny

7 Dlouhé dodací lhůty 70 dny 10.08. 18 30.10. 18

8 Kontejnerové buňky 70 dny 10.08. 18 30.10. 18 6FS-12 dny

9 Podlahové krytiny 42 dny 24.08. 18 11.10. 18 6

10 Rozvaděče SLB 42 dny 13.08. 18 29.09. 18 4

11 Komponenty slaboproudu 42 dny 24.08. 18 11.10. 18 6

12 Realizace 100 dny 16.08. 18 13.12. 18

13 Zahájení výstavby 0 dny 16.08. 18 16.08. 18 5

14 Vytyčení stávajících sítí 4 dny 17.08. 18 21.08. 18 13

15 Bourací práce 8 dny 21.08. 18 29.08. 18 14FS-1 den

16 Zemní výkopové práce 25 dny 30.08. 18 27.09. 18 15

17 Montáž ležatých rozvodů ZTI 6 dny 11.09. 18 17.09. 18 16FS-15 dny

18 Montáž přívodní kabeláže ESIL 8 dny 22.09. 18 01.10. 18 16FS-5 dny

19 Montáž přívodní kabeláže SLB 8 dny 22.09. 18 01.10. 18 16FS-5 dny

20 Zemní práce dokončovací 20 dny 02.10. 18 24.10. 18 17;18;19

21 Základové konstrukce buněk 15 dny 17.09. 18 03.10. 18 16FS-10 dny

22 Technologická pauza 20 dny 04.10. 18 26.10. 18 21

23 Dodávka kontejnerových sestav 0 dny 30.10. 18 30.10. 18 8;22

24 Montáž kontejnerových sestav 14 dny 31.10. 18 15.11. 18 23

25 Hrubé rozvody TZB 10 dny 16.11. 18 27.11. 18 24

26 Osazení finálních komponentů TZB 6 dny 26.11. 18 03.12. 18 25FS-2 dny

27 Montáž podlahových krytin 6 dny 28.11. 18 05.12. 18 25

28 Povrchové úpravy 4 dny 16.11. 18 20.11. 18 25SS

29 Zprovoznění objektu v rámci ZTI, ESIL a SLB 3 dny 03.12. 18 05.12. 18 26FS-1 den

30 Finální terení úpravy 15 dny 16.11. 18 04.12. 18 24

31 Kosmetické úpravy 3 dny 06.12. 18 10.12. 18 29

32 Finální úklid 4 dny 10.12. 18 13.12. 18 31FS-1 den

33 Předání díla objednateli 0 dny 13.12. 18 13.12. 18 12
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