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D O D A T E K  Č .  1  
S M L O U V Y  O  D Í L O  

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: 026/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2017-183   

 
 

Objednatel:          Město Hostinné 
se sídlem:         Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
zastoupený:          Ing. Dagmar Sahánková, starostka 
IČO:          00277908 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné  
číslo účtu:      1303699319/0800 
ke smluvnímu jednání je oprávněna:    Ing. Dagmar Sahánková, starostka města 
k technickému jednání jsou oprávněni:   Ing. Štěpánka Musilová – vedoucí Odboru 

investic a majetku, tel. 777 311 826,  
eMail majetek.vedouci@muhostinne.cz 
Jiří Bederka – Odbor investic a majetku 
tel. 602 555 354,  
eMail majetek.technik3@muhostinne.cz 

a 
 
Zhotovitel:  M – SILNICE, a. s.         
se sídlem:            Husova 1697, 530 03 Pardubice 
korespondenční adresa:   Hradecká 415, 506 01 Jičín 
zastoupený:             Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem 
      – na základě plné moci 
IČO:             42196868 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu:        1080015329/0800 
ke smluvnímu jednání je oprávněn:     Ing. Jiří Albrecht,  
      ředitel oblastního závodu SEVER,  
k technickému jednání je oprávněn:   Josef Kunt, výrobní náměstek  
      oblastního závodu SEVER 
      tel. 602 120 822, 
      eMail josef.kunt@msilnice.cz  
        Pavel Vejnar, stavbyvedoucí 
        tel. 724 045 765 
        eMail pavel.vejnar@msilnice.cz   
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

I. 
Úvodní ustanovení  

Smluvní strany uzavřely dne 05.02.2018 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 026/2018 
a číslem zhotovitele 23-SOD-2017-183, jejímž předmětem plnění je provedení díla 
„Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – II. etapa“ (dále jen „smlouva“).  
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II. 
Změna smlouvy  

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 2 smlouvy se mění 
takto: 
a) původní rozsah díla se ponižuje o neprovedené práce dle položkového rozpočtu prací 

ze dne 22.06.2018: 
 

Méněpráce celkem  -353.150,00 Kč 
 
b) původní rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle položkového rozpočtu 

prací ze dne 22.06.2018: 
 

Vícepráce celkem  724.518,76 Kč 
       

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla 
sjednaná v čl. 4 smlouvy navyšuje o částku  

371.368,76 Kč bez DPH 
 

Rekapitulace ceny: 
Cena dle smlouvy o dílo     17.835.911,77 Kč bez DPH 
Cena dle dodatku č. 1          371.368,76 Kč bez DPH 
Cena celkem      18.207.280,53 Kč bez DPH 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento 
dodatek.  

2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 119. schůzi konané dne 11.07.2018 

usnesením č. 1878/119/RM/2018. 
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
 
Přílohy 
č. 1 – výkaz výměr oceněný zhotovitelem 
 
 
V Hostinném dne 16.07.2018  V Hradci Králové dne 27.07.2018 
 
Za objednatele Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
Ing. Dagmar Sahánková v. r. 
starostka města 

 Ing. Zdeněk Babka v. r. 
výkonný ředitel – na základě plné moci 

 

 


