
Dodatek č, 1 a Závěrečné vyúčtování 
keJSmlouvě o dílo č. 2018000887

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném zněni, ve spojeni s ust. § 11 zákona č 134/2016 5b., zákon o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění (dále jen ZZVZ}

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2018000887 
A - 2800/2018 
17147

1.1. Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený:

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni; 
číslo účtu:

1. Smluvní strany
Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. l/l, 370 92 České Budějovice
ve věcech smluvních: Ing, Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Perlinou, pracovníkem investičního

odboru Magistrátu města České Budějovice
00244732 
CZ 00244732
Česká spořitelna, a. s,, České Budějovice 
4209522/0800

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Zhotovitel Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
se sídlem: Novohradská 738/40,370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 868
IČ: 25166115
DIČ: CZ25166115
Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem

___ a místopředsedou představenstva
bankovní spojení: 
číslo účtu:
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Marek Kartusek, vedoucí útvaru technických služeb

2. Předmět Závěrečného vyúčtování
Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2018 Smlouvu o díla (dále Jen Smlouva), jejímž předmětem byl 
závazek zhotovitele provést dílo, spočívající ve zhotovení stavebních objektů SO 104- Překládka 
stožárů TV a SO 103 - SSZ, část SO 1036, na akcí s označením „České Budějovice, křižovatka ulic 
Pekárenská - Jirovcova" a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo 
sjednanou cenu.
Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, 
a v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 826/2018 ze dne 25. 6. 2018 sjednávají 
smluvní strany v souladu shody 19.3. a 6.4.4. Smlouvy toto Závěrečné vyúčtování, jehož 
předmětem je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnových listů položkového rozpočtu 
zhotovitele, které tvoři Přílohu č. 1 k tomuto Závěrečnému vyúčtování.
Smluvní strany shodně konstatuji nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou 
zakázku č. 17147, ve formě tohoto Závěrečného vyúčtování ke Smlouvě, která nepředstavuje 
podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných
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zakázek, v platném zněni, (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu ZZVZ 
celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu: 
a} ust. § 222 odst. 4 22VZ, tj. provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a zároveň jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnového listu 
Č. 2, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování, 
b) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž 
potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. písm. a), 
b) a c) ZZVZ dle Změnového listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto 
Závěrečného vyúčtování.

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku €., bod 6.2. Smlouvy 
Nově uvedený bod zní:

6.2. V souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele o příslušnými změnovými listy č.la2 činí 
Celková cena difa:
504127,49 Kč be2 DPH
(slovy: pět set čtyři tisíce jedno sto dvacet sedm korun českých čtyřicet devět haléřů)
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými 
ke dni uskutečněni zdanitelného plnění.

Název Cena bez DPH

Smlouva o dílo 648 810,43 Kč

Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo -144 682,94 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 
(zúžení původní ceny)

-127 525,00 Kč

změna dle ust. § 222 odst, 4 ZZVZ 
(zúžení původní ceny)

-17 157,94 Kč

Celková cena, vč. změny dle ZL 504 127,4$ Kč

2.5. Veškerá ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek č. 1 a Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo č. 2018000887// A - 2800/2018 je 

vyhotoveno v 7 (sedmi) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží S (pět) vyhotovení a zhotovitel 2 
(dvě) vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 a Závěrečné vyúčtování nabývá platností dnem podpisu 
oběma smluvními stranami. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem zveřejnění 
v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 a Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, 
přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho 
vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezeni provést 
uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 a Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v 
registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, 
jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany 
berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečného vyúčtování či skutečnosti z něj 
vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných 
právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany
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současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 a Závěrečného vyúčtování 
nepovažují za své obchodní tajemství bránícLjeho uveřejnění či poskytnutí,

3.3. Tento Dodatek č. 1 a Závěrečné vyúčtováni vzniklo dohodou smluvních stran o celém jejím 
obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 a Závěrečné vyúčtování přečetly a že 
toto byfo sepsáno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a Závěrečného vyúčtování je jeho Příloha č. 1 - Změnové 
listy č. 1 a 2.

V Českých Budějovicích, dne 3f<7, vofi V Českých Budějovicích
- 3. 07 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jiří Svoboda 
primátor
statutární město České Budějovice

Dopravní' potok mHta Česká Badiiwice. a.s.

Ing. Slavoj Dolejš
ředitel a místopředseda představenstva 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova
Navrhovatel změny:

Dopravní podnik města České Budějovice 

Změněný objekt:

SO 104 SOD č. 2018000B87

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:
Nereatizace části dfia v souladu s technickou zprávou projektové dokumentace z důvodu dostatečné 
délky a vlastnostní stávajících části trakčního vedeni.

Souhrn nákladů:

Nléněpráce:

bez DPH 127 525,00 Kč

DPH 21%26 780,25 Kč

celkem s DPH 154 305,25 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

rozpočet
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Rozpočet SO 104 Překládka stožárů TV (Pekárenská - Jírovcova)

příloha ZL č. 1 dle smlouvy o dílo

skuteční proseděno k

fakturací

l*oř*é. Sestavení Název Jedn, Počet Čerta Celkem Pučet Cena Celkem

i.soi ris montáží tv

i ! Vy lain k na stožár 4 vyvéien- ks 4 8500 34000 2 8500 17000
2 1 Závés TB Stepy pevný v přímě ks 9 1700 15300 8 1700 13600
3 i Závěs TB stopy pružný do 5 st ks 2 2700 5400 □ 2700 0
4 i Kotv lana na stožáru do 50 táhlem s regulaci ks 4 2000 8000 4 2900 8000
5 ' Montáž kardanů na stožár ks a 500 4000 4 500 2000
6 Tabuíka výstražná ks 2 20 40 2 20 40
7 Lano Fe 35 mm2 m isa JO 5040 84 30 2520
0 Troletový drát Cu tQO mm2 m 16 80 1230 0 80 0
9 č slo stožáru vč podkl. pruhu ks 6 JO 180 2 JO 50
10 Trolejová spojka Sjízdná ks 2 1250 2500 0 1250 0
n Montáž trubkového stožáru ks 2 3000 6000 2 3000 6000
12 Posuny stávajících stop m 175 120 21000 175 120 21000

Celkem montú/c 1 D274D.H0 70220.00

2.SOI IMS MATERIÁLU T\

13 Vyložnik plastový 4 vyvéSen - 9m ks 2 25000 soooo 0 25000 0
14 Vyložnik Ocel 11 m, 4 vyvěěenl - komplet ks 2 32000 H4000 2 32000 64000
15 Závěs TB stopy v přímé fminorok) na vyložnik ks 0 3050 24400 a 3050 24400
16 Závés TB stopy v přímé (mmarok) na lano ks 1 4085 4085 0 4085 0
17 Závěs TB stopy pružný do 5 SL na vylažn'k ks 1 7900 7900 o I 7900 0
18 Závěs TB Stopy pružný do 5 sL na lano ks 1 7650 7550 0 I 7SS0 0
19 Kotv lana na stožár do 50 s regular ks 4 1980 7920 4 19B0 7920
2Q Kardan na pásek pro výložniky včetně pfipashováni ks 4 1100 4400 4 1100 4400
21 Kardan na pásek pra převés včetně přlpáskováni ks 4 1100 4400 □ 1100 0
22 Tabulka výstražná ks 2 30 60 2 30 60
23 Lano Fe nerez 35 mm2 m 14S 70 10150 54 70 5S8D
24 Trofejový drilCu 100 mm2 ČSN 428460 m 16 250 4000 0 250 0
25 Trotewvi spojka sjzdná ČSN 341500 ks 2 850 tJOO 0 650 0
26 Drobný spojovací materiál kol 1 7000 7000 0,5 7000 3500

3. SOUIU

Celkem materiál 197165.00 110160.00

S STOŽÁRŮ TV
27 j jco 1M6kN metahzovaný | ks 2 | 42000 I B4ÍBÍ1 2 I 42000 I 84000

Celkem stožáry 84000.00 84000.00

4. STA\ EBNÍ PRÁCE

28 Výkop stožár, jámy ručně m1 6.3 12f:Ů 10458 8.1 1260 10458
29 Odvoz zeminy m* 8.3 31 g 2573 8.3 310 2573
30 Betonový základ m* 7.B 11109 86650.2 7.0 11109 06650.2
31 Úorava hlavičky a bet- OChr obrub. m1 0.3 14003.95 4441.105 0.3 14S03.95 4441,185
32 SUádkovné m’ 0.3 222 taž2,G a.3 222 1842.6
33 Bourání živičných povrchů m! 3.4 75.5 256.7 3,4 75.5 256.7
34 Řezáni spár v asfaftu m ti 176 1936 11 176 1936
35 Bourání podktad. betonů m1 3.4 3402,5 11566.5 34 3402.5 11568.5
38 Zřízeni pažení jam hloubky přes 1.2m m! 11.5 141.5 1627.25 11.5 141.5 1627.25
37 Odstranění paženi jam hí přes 1,2m m1 11.5 62 713 11.5 62 713
35 Žlab plastový do 10 on vi. žJabu ks 8 620 ■I960 8 620 4960
39 Armovací drát průměrů t2mm do záktadů m 13 t13 ■469 13 113 1469
40 Kocuqovaná trubka průměr 500. délka 1.6 m ks 2 11307 22774 2 11387 22774
41 ZapiskovánS stožárů včetně pisku ks 2 660 1332 2 666 1332
42 Trubka PE ořům 60mm do základů pro kabely V.Q. m 4 164 656 4 164 656
43 Oprava povrchů po demontovaných stožárech m* 3.4 160 544 3.4 I 160 ! 544

44 Demontáž sláv. základů do hloubky 1.2m m* 3.5 4660 1701Q 3.5 4060 17010
45 Ocelová sif - oka lOnlOcm. U 8mm ks 1 1956 1956 1 1956 1956
46 Konečná úprava terénu mr 3.4 26 88.4 3.4 26 08.4

Celkem stavební práce I72855.H4 172855.84

5. DEMONTÁŽ TV A STOŽÁRŮ

47 Demontáž výložníků TV včetně závěsů TV ks 4 4000 16000 2 4000 8000
48 Demontáž trakčních stožárů ks 2 8000 16000 2 0000 16000

Celkem demontáže 32000.0 2-1000.0

6. OSTATNÍ

49 1 Práce předem nespecifikované hod 5 450.33 2291.65 5 458.33 2291.65
50 I Doprava stožáru ks 1 B000 8000 t 0000 8000
5T Jeřáb ks 2 4500 9000 2 4500 9000
52 Bourací kladivo samohybné včetně dopravy hod 2 5300 10600 2 5300 10600
53 RsvilS ks 1 43:0 4303 1 4300 4300
e.« Desdaťzkž. * 1 . . ó * :::: zcc: ::c:
55 Izkouiky sjízdnosti a bezpeínnsU ’"tf ks 1 4000 4000 1 4000 4000
50 1 Dokumentace skutečného stavu ks 1 3000 3000 1 3000 3000

Celkem 42891.65 42891.65

Celkem SO 104 631652.49 504127.49

StOIU I



ZMĚNOVÝ LIST č. 2
České Budějovice, křižovatka ulic Pekárenská - Jírovcova
Navrhovatel změny:

Dopravní podnik města České Budějovice

Změněný objekt:

SO 103 - část SODč. 2018000887

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:
Zhotovitel SO 103 nevyzval Dopravní podnik města Česká Budějovice k realizaci díla

Souhrn nákladů

Méněpráce:

bez DPH 17 157,94 Kč

DPH 21% 3 603.17 Kč

celkem s DPH 20 761,11 Kč

Dopad změny na termín dokončeni díla

ne

Za projektanta:
:ihh

Za objednatele:
1

Za zhotovitele:

ZaTDI: /. 6 'Z#/#

Přílohy:

rozpočet
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Rozpočet části SO 1Q3 (Pekárenská - Jírovcovu)sod *.2013000*37

přílohu YA< Í.2 dle smlouvy o dílo
íkiileínř provedeno k
fakturaci

Jr*M. Sesttueni \á«v Jeiln, Potu Cena Celkem Pofcl Cena Celkem

Priice Dlí irmnihn podniku
1 □ftfnortái kabalu h • 451,31 4124,17 D 451,33 0
2 IVtentái kabalu b*z zapú«rt h 9 454,31 <124.97 0 451.33 0

4 Plottna VHP h 12 M6.64 7999.64 0 6«.M 0
4 PJoiin&VNP-fcm km 6 37, S 225 D m 0
5 P5oUnaUP16 h 1 533,32 513,32 0 533,32 0
6 Pio4lnaWP16«Wfn km 6 251 150 0 25 0

Celkem 17 157,9-1 M2

Sui'u |


