
Změnový list č. 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD
Název projektu: Oprava silnice ill/2328 Březina-Volduchy, intravilán Registrační čislo projektu:
Čislo a název objektu Část stavby financovaná SÚS PK - SO 102 - Komunikace intravilán

poř č 
položky

datum vzniku 
změny

kód položky popis položky specifikace změny * zdůvodnění změny * vyjádření OKP/OKČ

Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

4 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v 
hornině tř. 3

navýšení množství
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5 122202209 Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost navýšení množství

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 navýšení množství

10 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ZKD 1000 m přes 10000m

navýšení množství

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky navýšení množství

12 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) navýšení množství

5 - Komunikace pozemní

18 567522151
Recyklace podkladu za studená na místě SROM-promísení s pojivém, 
kamenivem tl. 160 mm přes 10000 m2

odečet neprovedených prací

9-
dod.č
1

572243111
Vyspravení výtluků asfaltovým betonem (vyrovnání plochy 3266 m2 v prúm. tl. 
2,5 cm)

dodatečná práce

1x - R položka frézovací sestava vč.přepravy a auta (pro napojení) dodatečná práce

2x 938908411 Vyčištění komunikace dodatečná práce

3x R položka Geodetické vyměřeni profilů pro změnu technologie dodatečná práce

4x R položka Zkoušky pro zkušební pole vč. Posouzení od laboranta a vč. Stroje pro 
zkoušení

dodatečná práce

998 - Přesun hmot

42 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

navýšení množství



Změnový list č. 1 - část 2
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava silnice III/2328 Březina-Volduchy, intravilán Registrační číslo projektu:
Číslo a název objektu Část stavby financovaná SÚS PK - SO 102 - Komunikace intravilán
poř
číslo
pol.

datum vzniku 
zmény

kod položky popis položky měrná
jedn.

množství ve
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr 
jednotku Kč

celk.cena ve 
smlouvě Kč

celk.cena po změně 
Kč

rozdíl celk. ceny
Kč

Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

4 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 283,01 414,00 130,99 89,00 25 187,62 36 846,00 11 658,38

5 122202209 Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 141,50 207,00 65,50 23,20 3 282,89 4 802,40 1 519,51

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 62,24 375,90 313,66 11,00 684,61 4 134,90 3 450,29

12 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) t 112,03 676,62 564,59 30,00 3 360,81 20 298,60 16 937,79

5 - Komunikace pozemní

18 567522151 Recyklace podkladu za studená na místě SROM-promísení s pojivém, kamenivem tl. 160 mm přes 10000 m2 m2 6 693,00 0,00 -6 693,00 64,00 428 352,00 0,00 -428 352,00

9-
dod.č
1

572243111 Vyspravení výtluku asfaltovým betonem (vyrovnání plochy 3266 m2 v prúm. tl. 2,5 cm)
Skutečné množství bude doloženo vážními lístky t 0,00 200,04 200,04 3 550,00 0,00 710 150,88 710 150,88

1x R položka frézovací sestava vč.přepravy a auta (pro napojení) kpl 0,00 1,00 1,00 42 500,00 0,00 42 500,00 42 500,00

2x 938908411 Vyčištění komunikace m2 0,00 3 266,00 3 266,00 5,56 0,00 18 158,96 18 158,96

3x R položka Geodetické vyměření profilů pro změnu technologie kpl 0,00 1,00 1,00 16 450,00 0,00 16 450,00 16 450,00

4x R položka Zkoušky pro zkušební pole vč. Posouzení od laboranta a vč. Stroje pro zkoušení kpl 0,00 1,00 1,00 19 060,00 0,00 19 060,00 19 060,00

998 - Přesun hmot

42 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 465,75 2 127,00 661,25 159,00 233 054,25 338 193,00 105 138,75

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 516 672,55



ROBSTAVs
IČ: 274 30 774, DIČ

Stavba: VOLDUCHY-BŘEZINA 

NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 

I ETAPA kt.0,600-K.U.

měsíc
ČERVENEC srpen záři

týden
28.-

1
2.-8 9.-15

16.-
22

23.-
29

30.-5 6.-12
13.-
19

13.-
19

20.-
26

27.-2 3.-9
10.-
16

17.-
23

24.-
30

30.-
31

počet kalendářních dni
4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2

ODVODNĚNI KOMUNIKACE

zhotoveni U.V.

KOMUNIKACE 1 ETAPA KT 600-K.U.

zhotoveni U.V,
zemni práce rozšiřeni vozovky

■■n1
pokládka přidlažby

příprava pod asfalt

pokládka asfaltových vrstev

dopravní značeni

terenni úpravy

CHODNÍKY 1 ETAPA KT 600-K.U.

zemni prácc.připrava plane

pokládka silničních obrubnikuv

pokládka záhonových obrubnikuv

pokládka palisad

pokládka příkopového žlabu

pokládka acodrenuv

příprava chodnikuv pod asfalt

oprava šacet

pokládka asfaltových vrstev Z

Ní


