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ZMĚNOVÝ LIST  číslo ZL: 1/2018 

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř 
 

Investor: Oblastní nemocnice Příbram, a.s., 
Generála R.Tesaříka 80,261 01 Příbram I 

Datum: 15.6.2018 

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy 87, Oblastní nemocnice Příbram 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

Poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:  

Změna počtu větracích hlavic 

Dle PD mělo být na střeše vyústěno 9 ks stávajících odvětrávacích potrubí zakončené novými 

větracími hlavicemi. Po odstranění 9 ks krycích zděných objektů VZT výdechů bylo zjištěno, že 

v instalačních šachtách se nachází ještě další odvětrávací potrubí, tzn. celkový počet je 18 ks. Z 

uvedeného vyplývá, že bylo nutno osadit dalších 9 ks větracích hlavic.  

Změna skladby podlahy na balkónech 

Dle PD měla být podlaha balkonů tvořena souvrstvím skládající se z keramické dlažby, flexibilního 

lepidla, hydroizolačního pásu, stěrkové vrstvy s výztužnou tkaninou, tepelné izolace a lepící malty. 

Uvedené souvrství bylo nahrazeno balkonovým souvrstvím ve skladbě dlažba na terče, 

hydroizolační folie, geotextílie, nalepená tepelná izolace na vyrovnávací cementové stěrce. 

Popsané souvrství je oproti projektovému řešení levnější a zároveň vykazuje jednoznačně delší 

životnost zejména z důvodu nepoužití flexibilního lepidla.  

 

Počet připojených listů specifikací:                                          Rozpočet víceprací a méněprací 
 

Důvod vícepráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Změnový list vydává:  
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř  

 
 

Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luděk Přibyl 
S uvedenými změnami souhlasím. 

 
 
 
 

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

 


