
Ev. č. zakázky u LČR, s.p.: S918/2017/131

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.10.2017

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 28.6.2018
(dále i jako Dodatek č. 3)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. )
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku 
zast. na základě Pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem 

1 Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.")

Zhotovitel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.
se sídlem Nerudova 476, 378 62 Kunžak
zaps. v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22508 
IČO: 02698331, DIČ: CZ02698331 
jednající: Radim Brach, jednatel

oba též jako „smluvní strana" nebo „smluvní strany".

I.
Úvodní ustanovení

Dne 4.10.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. 
LČR, s.p. S918/2017/131 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Dolní Mariánka, a to za 
podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.
Předmět Dodatku č. 3

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací a nepříznivým klimatickým podmínkám, 
se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 3 mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro 
provedení díla do 6.8.2018.

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, se nemění a 
zůstávají v původním znění v platnosti.
Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve 
čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: JU Js K nžak: 23.7.2018

objednatel 
Ing.Jan Sovák 

ředitel
Krajské ředitelství Jihlava

jednatel




