
kontrolní č. p A.PVOoAit5GA1-

DODATEKč.ll 
"Souhrnu smluvních dohod" 

Stejnopis č. f' 

provedení "Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova- Pelc Tyrolka" 
stavba č. 9515 Myslbekova- Prašný most 

stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar 
stavba č. 0079 Špejchar- Pelc Tyrolka 

stavba č. 42360- Protipovodňová opatření MO Blanka- Troja 
ve znění dodatků č. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. 

č. smlouvy objednatele: DIL/21104/003842/2006 
č. smlouvy zhotovitele: MTS D2 06020003 . ------ ---------'-'-=====-=::=c=--=-=='-'-'-"'-----------

Hlavní město Praha 

se sídlem: 
!Č: 
DIČ: 

zastoupené: 
bankovni spojení: 
číslo účtu: 

Mariánské nám. 2, ll O O I Praha 1 
00064581 
CZ00064581 
registrovaným dle§ 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění 

Karlem OSI MHMP 

(dále jen "objednatel") na straně jedné 

a 

Metrostav a.s. 

se sídlem: 
IČ: 
DJČ: 

zapsána: 
zastoupená: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8- Libeň 

00014915 
CZ000149l5 
registrovaným dle§ 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění 
v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 8 758 
Jiřím Bělohlavem, představenstva, 

představenstva 

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé" 

Preambule 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Zhotovitel pro Objednatele na základě Souhrnu smluvních dohod ze dne 30. 10. 2006, č. 

smlouvy Objednatele: DIL/21/04/003842/2006, č. smlouvy Zhotovitele: MTS 02 06020003 
(dále jen "Smlouva"), provádí stavbu označenou jako "Soubor staveb městského okruhu v 
úseku Myslbekova- Pelc Tyrolka" zahrnující stavbu č. 9515 Myslbekova-Prašný most, stavbu 



č. 0080 Prašný most - Špejchar, stavbu č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka a stavbu č. 42360 
Protipovodňová opatření MO Blanka-Troja (dále též jako .,Soubor staveb"), 

(B) v návaznosti na všechny známé okolnosti a aktuální znalosti věci pfi realizaci Souboru staveb 
zhotovitel předložil nové upřesnění předpokládané ceny díla, které souvisí s nutnosti dokončit 
staveb ni objekt SO 5025.03 Garáže Prašný most a nezbytným dokončením technologické části 
citovaného stavebního objektu a úprav jednotlivých provozních souborů a dále zohledňuje 
předpokládané úpravy v důsledku změn nákladů v souladu s článkem 13.8 Všeobecných 
obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí 
Smlouvy (dále jako "VOP/ZOP") (tzv. valorizaci). Tato nová předpokládaná cena díla je 
v souladu s VOP/ZOP založena na skutečně realizovaných a změřených pracích a na 
předpokládaném množství oceněných položek uvedených v soupisu prací vycházejícím 
z realizační dokumentace stavby a dalších částech zadávací dokumentace, 

UZAVIRAJÍ SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. ll 
ke Smlouvě (dále jen "Dodatek č. 11 "): 

Čl. I. 

Změny a dodatky 

Smluvnf strany se dohodly na následujicfch zm~oácb Smlouvy: 

1. Dochází k upřesněni předpokládané ceny stavebního objektu SO 5025.03 Garák Prašný 
most, část SO 5025.03.03a Garáže Prašný most, provozní soubory, který je součástí stavby č. 
9515 Myslbekova- Prašný most Souboru staveb Městského okruhu, které spočívá v jejím 
navýšení o částku: 

21.326.046,84 Kč bez DPH a bez valorizace 

Po navýšerú ceny stavebního objektu SO 5025.03 je vazba předpokládané celkové ceny díla dle 
Dodatku č. 11 na novou předpokládanou cenu díla dle Dodatku č. 10 (tj. posledního 
podepsaného dodatku, týkajícího se ceny díla) navýšená o částku 21 326 046,84 Kč bez DPH a 
bez valorizace: 

Základní cena dle Dodatku č. 10 z 15.8.2017 20 763 099 883.04 Kč 
Nayýšeni ceny za stavební objekt SO 5025.03 

Ga~ePrašným~o~st~~~~~~--------------------~~2~1~3~2~6~0~4~6~.8~4~K~č 
Základní cena díla dle Dodatku č. I t 20 784 425 929,88 Kč 

2. Dále dochází k upřesnění předpokládané ceny u jednotlivÝch staveb Souboru staveb s 
ohledem na všechny známé okolnosti a aktuální znalosti věci při realizaci Souboru staveb (ceny 
uvedeny bez DPH a bez valorizace): 

Stavba č. 9515 Myslbekova- Prašný most 16 056 550,29 Kč 
Navýšení předpokládané ceny SO 5025.03 Garáže Prašný most 21 326 046,84 Kč 
Upřesnění předpokládané ceny- Stavba č. 9515 Myslbekova- Prašný most -S 269 496,55 Kč 
Stavba č. 0080 Prašný most- Špejchar 0,00 Kč 
Stavba č. 0079 Špejchar- Pelc/Tyrolka 5 363 323,24 Kč 
Stavba č. 42360 Protipovodňová opatřeni MO Blanka- Troja - 93 826,69 Kč 
Navýšeoí předpokládané ceny díla oproti ceně díla dle Dodatku č.lO: 
Ce I ke m 21326 046,84 Kč 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA DÍLA ZA JEDNOTLIVÉ STAVBY A CELKEM K DATU 
PODPISU DODATKU: 
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Ceny díla dle 
dod.č.lO 

Upřesnění ceny 
na základě 
realizační 

dokumentace 

Úprava ceny 
díla v důsledku 
změn nákladů 

za práce 
provedené od 
01/2008 do 
09/2017 
(skutečnost} 

Úprava ceny 
díla v důsledku 
změn nákladu 
za práce 
provedené od 
31.12.2017 
(valorizace} 

Cena díla 
celkem 

Ceny díla dle 
dod.č.lO 

Upřesnění ceny 
na základě 
realizační 

dokumentace 

Úprava ceny dila 
v důsledku změn 
nákladů za práce 
provedené od 
01/2008 do 
09/2017 
(valorizace} 

stavba č. 9515 Myslbekova- Prašný most 

Cena bez DPH DPH 19% DPH 20% DPH 21% Celkem vč. DPH 

s 852 797 522,95 177 526 909,30 777 134 454,98 216 882 375,50 7 024 341262,73 

s 273 180 486,97 166 101 704,89 690 326 333,07 198 941175,22 6 328 549 700,15 

585 010 050,77 11 425 204,41 86 808121,91 19 075 725,31 702 319102,40 

11646 770,91 0,00 0,00 2 445 821,90 14 092 592,81 

s 869 837 308,65 177 526 909,30 777134454,98 220 462 722,43 7 044 961395,36 

stavba č. 0080 Prašný most- Špejchar 

Cena bez DPH DPH 19% DPH 20% DPH 21% Celkem vč. DPH 

2 810 594 982,52 203 862 914,58 289 302 647,07 61134 997,46 3 364 895 541,63 

2 529 607 372,97 187 922 549,30 255 231 506,79 55 520 595,18 3 028 282 024,24 

280 987 609,55 15 940 365,28 34 071140,28 s 614 402,28 336 613 517,39 
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Úprava ceny dfla 
v důsledku změn 
nákladu za práce 
provedené do 
31.12.2017 
(valorizace} 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena díla celkem 2 810 594 982,52 203 862 914,58 289 302 647,07 61134 997,46 3 364 895 541,63 

Cenydfla dle 
dod.č.10 

Upřesnění ceny 
na základě 
realizační 

dokumentace 

Úprava ceny 
díla v důsledku 
změn nákladů 

za práce 
provedené od 
01/2008 do 
09/2017 
(skutečnost) 

Úprava ceny 
díla v důsledku 
změn nákladu 
za práce 
provedené do 
31.12.2017 
(valorizace) 

Cena díla 
celkem 

stavba č. 0079 Špejchar- Pelc Tyrolka 

Cena bez DPH DPH 19% DPH20% DPH21% Celkem vč. DPH 

14114 343 414,34 1 252 216 948,64 1075 784 767,26 449 992 776,15 16 892 337 906,39 

12 847 763 466,56 1176 917 092,48 943 196 661,54 406 454 693,60 15 374 331914,18 

1248 212 401,72 75 299 856,16 132 588 105,72 39 680 937,27 1495 781300,87 

19 768 804,62 0,00 0,00 4151448,95 23 920 253,57 

14115 744 672,90 1 252 216 948,64 1 075 784 767,26 450 287 079,82 16 894 033 468,62 
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Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova- Pelc Tyrolka 
(stavba č. 9515, 0080, 0079) 

Cena bez DPH DPH 19% DPH 20% DPH 21% Celkem vč. DPH 

Ceny dOa dle 
dod.č.lO 

22 777 735 919,81 1633 606 772,52 2 142 221869,31 728 010149,11 27 281574 710,75 

Upřesnění ceny 
na základě 
realizační 

dokumentace 

20 650 551326,50 1 530 941 346,67 1 888 754 501,40 660 916 464,00 24 731163 638,57 

Úprava ceny díla 
v důsledku změn 
nákladů za práce 
provedené od 2 114 210 062,04 102 665 425,85 253 467 367,91 64 371 064,86 2 534 713 920,66 
01/2008 do 
09/2017 
(valorizace) 

Úprava ceny díla 
v důsledku změn 
nákladu za práce 
provedené do 
31.12.2017 
(valorizace} 

31415 575,53 0,00 0,00 6 597 270,85 38 012 846,38 

Cena díla celkem 22 796176 964,07 1 633 606 772,52 2 142 221 869,31 731884 799,71 27 303 890 405,61 

stavba č. 42360 Protipovodňová opatření MO Blanka- Troja 

Ceny díla dle 
dod.č.10 

Upřesnění ceny na 
základě realizační 

dokumentace 

Úprava ceny díla v 
důsledku změn 
nákladil za práce 
provedené od 
01/2008 do 
09/2017 
(valorizace) 

Cena bez DPH DPH 19% DPH 20% DPH 21% Celkem vč. DPH 

144 416 061,37 9 533 289,51 12 271125,55 6 905 897,39 173 126 373,82 

133 874 603,38 9 462 027,09 10 979 315,78 6127 355,21 160 443 301,46 

10 290 688,85 71262,42 1291809,77 725 880,65 12 379 641,69 
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Úprava ceny dfla v 
důsledku změn 

nákladu za práce 
provedené do 
31.12.2017 
(valorizace} 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena díla celkem 144165 292,23 9 533 289,51 12 271125,55 6 853 235,86 172 822 943,15 

Ceny díla dle 
dod. č.10 

Upřesnění ceny 
na základě 
realizační 

dokumentace 

Úprava ceny díla 
v důsledku změn 
nákladU za práce 

CENA DÍLA CELKEM 

Cena bez DPH DPH 19% DPH20% DPH 21% Celkem vč. DPH 

22 922 151 981,18 1 643 140 062,03 2 154 492 994,86 734 916 046,50 27 454 701 084,57 

20 784 425 929,88 1 540 403 373,76 1899 733 817,18 667 043 819,21 24 891606 940,03 

provedené od 2 124 500 750,89 102 736 688,27 254 759 177,68 65 096 945,51 2 547 093 562,35 
01/2008 do 
09/2017 
(valorizace} 

Úprava ceny díla 
v důsledku změn 
nákladu za práce 
provedené do 
31.12.2017 
(valorizace} 

31415 575,53 0,00 0,00 6 597 270,85 38 012 846,38 

Cena díla celkem 22 940 342 256,31 1643 140 062,03 2 154 492 994,86 738 738 035,57 27 476 713 348,76 
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Čl. II. 

Ostatní ujednání 

l. Smluvní strany prohlašují, že stavební objekt č. SO 9031.01- Trojský most}e fakticky nedílnou 
součástí Souboru staveb realizovaných dle Smlouvy jakožto významné dopravní liniové stavby 
Blanka. Zhotovitel na tento stavební objekt poskytuje záruku za odpovědnost za vady běžící ode 
dne vydání potvrzení o provedení díla dle čl. 11.9 VOP/ZOP správcem stavby do dne 30. 6. 2020, 
přičemž tato záruka za odpovědnost za vady bude zhotovitelem poskytnuta pouze za podmínky, 
kdy potvrzení o provedení díla dle čl. 11.9 VOP/ZOP bude vystaveno nejpozději ke dni 30. 6. 2018. 

Čl. III. 

Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek č. 11 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/21104/003842/2006. Ostatní 
ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny 
v platnosti. 

2. Tento Dodatek č. ll je vyhotoven v deseti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, z nichž devět obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Tento Dodatek č. ll nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podnúnkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

4. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se 
stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy. 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 11 v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. ll byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu§ 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podnúnek. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinen posk)"1nout třetí osobě informace a souhlasí 
s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek, včetně jeho příloh přečetly, že rozumí jeho obsahu a 
smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy 
svých oprávněných zástupců. 

9. V souladu s ust. § 43 zákona č. 13112000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
tímto objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. ll schválila Rada hlavního města Prahy 
usnesenímč.l735zedne17. 7.2018 

10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Přílohy: 

č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle stavebních objektů 

č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny za jednotlivé stavby dle budoucích správců- provozovatelů 
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V Praze dne 3 O ·07· 2018 

Podpisová strana k DODATKU č.ll 
"Souhrnu smluvnich dohod" 
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předseda představenstva 

Metrostav a.s. 

Metrostav a. s. 



Specifikace dll a a kalkulace ceny dle staveb a v rimclstaveb dle objektU 
Stavba č.9515 Myslbekova- PrainY most 

Flehp.cll<ly dll• btl~ DPH 

Pliloha ě.1/1 k dodatku ě.11 

Crsro smloiiVY obJtd!'lllllle: Dlt.n1/G4111!13142121)()& 
ČIIIO smiOIIVY lhotoviUPit: MTS D2 CIQ2003 
Zhotovlttol: 

Fltklp. ct~y dlls vtttn6 DPH 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle staveb a v rámclstaV11b dle objektů 
Stavba 1!.9515 Myslbekova- Prainý' most 

R1kllp.c1t11y cm. bu OPH 

Pfíloha č.1/1 k dodatku č.11 

ČI.Jo 1mfouvy objltdnallM: DIU21/041003U212006 
ČIIIO smlouvy zhoto'lllllle: MTS 02 0102003 
Zhotovtt.r: Mltrostlv 1.1. 

Rlk1p.DPH ceny dlle 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle staveb a v rěmcl staveb dle objektů 
Stavba 11!.9515 Myslbekova· Prainj most 

i"'"' S0 fSC) Ft.kap.ceny dll1 bll. DPH 

Slrinka3 

Pfiloha č.1/1 k dodatku č.11 

Člato smlouvy objednati Ia: OIU21/lW003842120Q6 
Člslo smlouvy 1hgtovft111e: MTS 02 0602003 
Zhottwltll: Metrostav •·•· 

Rekap.OPH cenydllll Rekap. "my dO• včelni OPH 



Specfflkllce dlfa a klllkuJace ceny dle staveb a v rámci staveb dle objektU 
Stavba t.9515 Myslbekova- Prainý most 

!<'"" SO ISCI I••~ .... ,"., o!IJ•ktu ReUp.ellftY dlls blz CPH 

PRioha č.1/1 k dodatku č.11 

Člslo 1mlouvy objlldnatete: CIU21/IW0038-4212oott 
Čisto smlowy V!otovllele: MTS 02 060200~ 
~Yitel; M•tnrstev 1.1. 

Rtkap.CPH urtydlla Raksp. uny dna vtatnl CPH 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle staveb a v rémcl staveb dle objektů 
Stavba 1!.9515 Myslbekova· Prainj most 

Rekap.ceny dll• bez OPH 

Pliloha č.1/1 k dodatku č.11 

ť':l5lo 5mlowy ObjRII1blle: OIU21/04100U42/2Q08 
Cl,losmlouvy zllotovitele: MTS 02 0802003 

Zhotovitel: Metrostav •·•· 



Specifikace dHa a kalkulace ceny dle staveb a v rimci staveb dle objektO 
Stavba ě.9515 Myslbekova- Pralnj most 

Za zhotovitele : Metrostav a.s. 
Ing. Ivo Vrbka - i'eclitel divize 8 

Datum: 

Podpis: 

Razllko: 

' 

PHioha é.1/1 k dodatku é.11 

Čblo amlauvy obJRnatela; 011.121104100384212001 
Člalo smlouvy zholo'llt.lt: MlS 02 080Z003 
Zllotovlte~ Mttrostav LL 

Re~ap.DPH fO<IIny dlla ReQp. ceny dlta vtetnl DPH 

Za mandatáre: IDS, a.s. 
Ing. Pavel Krejči • feditel divize 2600 

Datum: 



Sp&eifikace dlla a kalkulace ceny dle atav.b a v rémclstaveb dle objektU 

Stavba 6. 0080 PrainY most· ipe;char 

Rekllp.ceny dUa btz DPH 

Str*lka 1 

Pflloha č.1/2 k dodatku č.11 

er.ro smlouvy objednatele: DIU211D41DD3114212DD6 
Clslo smlouvy zhotovrtare: MTS 02 01102.003 
Zhotovllel: M11ta1tav 1.s. 

R1k1p.DPH cen~ dll I Raklp. ceny dlla vtatnl DPH 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle staveb a v r.trnel staveb dle objektťl 

Stavba e. 0080 Průnj" most· ěpejchar 

I Cil•osOtSOJ l•t"w ltlvebnlilo objoi{W Rekap.o;sny d01 bN DPH 

Přiloha č.1/2 k dodatku č.11 

Cislo smlOIIY)' Obj~nstlfl: DIU211041003842J1001 
Cislo smlouvy zhOIOVltlls: MTS 02 OID2003 
ZhotoYit11: MIVOSU.v a. s. 

Rekllp. o;eny d!t1 veetnt DPH 



Specifikace dila a kalkulace ceny dle staveb a v rtmci staveb dle objektU 

Stavba č. 0080 PraJnj most- Apejchar 

c!lslo SO (SC) '"''" '~"'""'' "'''"' 

Slnlnka 3 

Příloha č.1/2 k dodatku č.11 

(:bilO $miOQY)' obje<frMillll: DIL/21104100:114212001 
ClsiO $mloqvy zho!OYllllll: MTS D2 010200~ 
Zho1oYitel: MDlrollaV 1,$, 

ft$Qp. etny dl/1 Yl!lt11i DPH 



Specifikace dila a kalkulace ceny dle staveb a v rémcl staveb dle objektů 

Stavba a. 0080 Prrinj most- Apejchar 

<•oos'OI'ICIJ''"'''"""''"ob~~ 

Za zhotovitele : Metrostav a.s. 
Ing. Ivo Vrbka- reditel divize 8 

Datum: 

Razftko: 

Reltoop.cany dOaltfl OPH 

Strinkil4 

Pftloha č.1/2 k dodatku č.11 

Čl:llo smlowly objednat.le: DIUZ11041DD3842120Gt 
tiskl smlolrly &hotovtcel&: MTS D2 0102003 
ZhotoVIMl: M~ &.&. 

Rekllp.DPH c.ny dfl& Rekap. ceny dha vfatn• OPH 

'" 

Za mandatáre: lOS, a.s. 
Ing. Pavel Krejči- feditel divize 3600 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dte staveb a v rámci staveb dle objektů 
Stavba~. 0079 ipejehar- Pele Tyrolka 

ČleiO SO (SC) , .. ,u'"'"''"''" obJektu 
Relullp.ceny dfla bH DPH 

Příloha č.1/3 k dodatku č.11 

Čllilo 1m!ouvy objldn.tale: OIU21104100384212006 
ClsiO amlouvy lhotovltele; MTS 02 0602003 
Ztlotovllel: Mlli'OtbY 1.11. 

Rekap.DPH teny dfla Rakillp. ceny dlla vtetně DPH 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle staveb a v rimcl staveb dle objektů 
Stavba t. 0079 ěpejchar ·Pelc Tyrolka 

l:rllo so (SC) Rekap.ceny dlla bez DPH 

Slrénka 2 

Příloha č.1/3 k dodatku č.11 

l:hllo smlouvy objednate'-: DIU21/0.4100384212006 
Clslo SIIIIOU\')" zhotovitele: MTS D2 0$020113 
Zhotovitel: Metrostav .... 

ReUp.DPH csny dna Reklp. ceny dlla vtetnt DPH 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle objektů 
Stavba č. 0079 Špejchar· Pelc Tyrolka 

Čisto SO lSC) Reksp.eany dUa be;r DPH 

., 

Stránka 3 

Přlloha č.1/3 k dodatku č.11 

čraro smlouvy objednatele: DIU21/0<CI00384212006 
Clslo smlouvy ;rhotovrtere: MTS 02 0602003 
Zhotovitel: Matrostav a.s. 

Rekap.DPH eany dila Rakap. ceny dlla vtetnt DPH 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle staveb a v rémci staveb dle objektů 
Stavba č. 0079 Apejchar. Pelc Tyrolka 

Cftlo SO (SC} Rekap.ceny dlla bez DPH 

Slrénk14 

Pl'lloha č.113 k dodatku č.11 

Ctslo smlouvy objednatele; OIU211041003U212006 
Cfslo smlouvy zhotovllllle: MTS D:Z 060201» 
Zhotovitel: Mettost.v a.s. 

Reksp.DPH eeny dlla 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle objektO 
Stavba č. 0079 $pejchar. Pelc Tyrolka 

Člslo SO (SC) Rekap.eeny dlla bez DPH 

Stnl.nka.S 

Příloha č.1/3 k dodatku č.11 

Člslo .mfouvy objedftltele: DIU21104I0031S421200$ 
Cblo Mliouvy zhotoviteli': MTS D2 0602003 
Zhotovit.!: M.WO.tav a..a. 

Rekap.OPH ceny dlla 



Specmkace dRa a kalkulace ceny dle staveb a v rámci staveb dle obJelml 

Stavba ě. 0079 $pejchar ·Pelc Tyrolka 

Člllo SO (SC) 

Za zhotovitele : Metrostav a.s. 
Ing. Ivo Vrbka - fedltel divize 8 

Rekap.ceny dlbl bez DPH 

Slrink11 S 

Plíloha č.1/3 k dodatku č.11 

Člalo smlouvy ol:ljec:lnatell: OILJZ1/041110384212006 
ClilO 1mlouvy lhotovltale: MTS 02 0802003 
Zhotovitel: Metrostav a.a. 

Rekap.OPH ceny dRa Rebp. ceny dlla vt:etnt DPH 

Za mandatáfe: lOS, a.s. 
Ing. Pavel KrejCI- feditet divize 3600 



Splil:ltlkaea dlla a kalkulace ceny dle staveb a v rllmei staveb dle objektů 
Stavba t.42360 • Protlpovodiiová opallenf MO S lanka· Troja 

Čisto '"'"''"'~'""" SO I' objetr.tu 

Za zhotovitele : Metrostav a.s. 
Ing. Ivo Vrbka· fedite! divize 8 

Str~! 

Příloha č.114 k dodatku č.11 

Čisto omlouvy objoclnltlle:DIU21~31421200i 
C!Jio om!owy llloii>Yiteto: MTS D2 0602003 
Zholovhtl~ Motros~w< Ll. 

Rtklp.DPH ceny CR• lhkap. ceny dlll vt.ln6 DPH 

za mandatái'e: lOS, a.s. 
Ing. Pavel Krejči- ředitel divize 3600 

Datum: 

Podpis: 

Razltko: 



SJ!eclflkac. dUa a kalkulace ceny dle budoucfch apnlivcQ • provo:~:ovatelťl 

hvbl e.. t51l My1;tt-kavl • Praln9 m...t 

w .... 

Pllloha 6.211 k dodatku ě.11 

em. ..... _ obJocln&lolo: Dll.n~-­
e .... ..."_ ...... -: IIITt DJ MII:IOIIJ 
D-: -••.s. 

OiiTA'TNI 



Spaclftkau dlla a qlkulact etny dle budouclch apri.vcťl- proYo:zovatelťl 

SUI!bl t, HU Mytl~kCWI • Prllnj m<n1 

CPMotl'rally 

P1Uohač.211 k dodatku t.11 

0::1oiO -11>'1' Olljed-: DIUJ1j(IO.-Qolour.llllll 
Clolo omlouvv ..,.,..-, M'U oa GfOIOOJ 
h01ooltol "' ............ . 

Q.TIIIIII CTTEL\111 IIIT4ffll 



Specllikaet dlla a kalkulace ceny dle budouelch tpn1ivců • ptoVlnOvatelů 

~- e. Ull M)'wlbQOVI • Pnlny IIIOM 

........ , 

Pliloha ě.211 k dodatku f.11 

Člslo-• ..,. ... -lo- lliU11-~ 
tlslo .-.., ."_, IIITS OJ o­- -. .... 

11 • ."10110 CIJE.Ulll 



Speclftkilce dlle e kalkulace ceny dle budouclch eprévcU ·provozovatel ll 

Pi'iloha 6.2/1 k dodatku t.11 

Člsfoomkllh)'~l" Dnn!IMIGO:IIolttlGOI (lslo-......,- Mnl OZ OIOZCOl 

Zhotovlh!: - ....... 

Za mandalllre lOS, es 
Ing Pa\101 ~}čl. led~sl dM:;a 3eoo 

Podpis· 

Razllko: 



Spl!(:lflkace dlla a kalkulace ceny dle budouclch spc1vcll· provozovatalů 

:st....bl e. ooao Ptatnj most. ap.Jch• 

PPI!oha t.212 k dodatku t. 11 

Člol~omlowyal!fodnll- llll.lt11Goi/Oil31UilGOI 
croto ..,ro.r.y- ,.,.. r:u -20u 
-1101 - ..... 

on.o.ntl 



Specifikace dlla a kalkulact uny dle budoU(: leh sprtvců. provozov•telů 

Pflloha č.212 k dodatku č. 11 

ČltiO omloll'f'l' olojod .... lo: DILJJ1:1101gji:IM%/2GOI 
Ctilo""'~ lhotovble· MUl O~OU:!OU 
Zho-: Mlltnl.,.•a.o. 

El.TOOOCITII.IIM 
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Specifikace dila a kalkulace ceny dle budoucich správců • provozovatelů 
Stavba f. 0079 !~j1:har • Petc Tyrolka 

Přiloha č.2/3 k dodatku č. 11 

Čl•lo arnlou.,y objeclnolllltl: DIU21/CI.WCIJI.(:Vzoat 
Cllllo smlaowy zh~: MTS OZ NOZOO~ 
Zhotovit.~: Mettoslow .... 

Clilo SO (SC) TSK hl..m.Pney OP hl.m.PI'IIIy OSTATNI 

Strár"M1 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle budouclch spnivcll - provozovatelll 
Stavba e. 001t $peJehar. Pelc Tyrolka 

Pi'iloha č.213 k dodatku č. 11 

Člll<>..nlouvyobjtdnllllt: DIU21~ 
Clolo smlouvy zlo<>lo\'IWr. IliT! DZ otOZ003 
Zhc>lovltwl: Melrottav .... 

ČlsloSO(SCI TSK hl.m.l'fahy OP hl.m.Pt.hy OSTATNI 

, ..... , 



Specifikace dila a kalkulace ceny dle budoucich správců. provozovatelů 
Stavba f. 00711 !pejchar. Pek: Tyrolka 

Pfiloha č.213 k dodatku č. 11 

Čltlo tmloiiYjl obj......,ll; DtUZ1/UoW0314212001 
Cltlo ~t~~lowy zhotcw!telo: MTS 02 0102003 
Zhotovl,.l: M-"0-LI 

f!:ltJO SO !SC) Rokap.cony dlla ~ 

"" 
TSK hl.m.Prahy OP hl.m.Ptahy OSTATN! 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle budoucich správcli • provozovateiU 
StaYINI e. 0019 ěpejchar ·Pelc Tyrolka 

Př11oha č.213 k dodatku č. 11 

(:lilo SIJIIawy ob)ldrlaMI•: DIU21104100ll4ll2006 
Clilo IOIIIollvy llhOIOYHelr. MTS 02 0102003 
Zllotcrlltal: M-In' a.s. 

et.laSO(SCI OP hl.m.l'rlhy OSTA'Tllll 



Specifikace díla a kalkulae• ceny dle budouelch správeU - provo<~:ovatelů 
Stavba č. 0019 $pejel\ar • Pele Tyrolka 

Pi'floha č.213 k dodatku č. 11 

ChoiD smlauvy Dbje<fllatel•: OIU21/lWI00314Z12008 
Clalo •mlowy~: MTS D2 0802003 
Zh01ovlt.l: M.tsw;tav LL 

C::lsiDSOjSC) i"'-' ••~'"""" DIIJ•ktu TSK hl.m.Prahy DP hl.m.Pnlh~ "' OSTATNI 



Specifikace dlla a kalkulace ceny dle budoucich sprhců- provoz.ovatelů 

Stavba i!. 0079 lpeJehllr ·Pele Tyrolka 

Pffioha (:.213 k dodatku č. 11 

Clslo 90 jSC) Nkn stavebnlllo obl<oktu 

"" 
CELKEM CENA S DPH 

Za zhotovitele: Metrostav a.s. 
Ing. Ivo Vrbka- ředitel divize 8 

Datum: 

Podpis: 

Rebp.ceny dlla bez TSKhlm.P..tly 

"" 
~na nBns.n 2 518 ~90 923,51 

16 8514 033 461!,! 1s ns J\6 o1o,n 

~llllllolrty~: DIU21~ 
Clůl 8l1lloUYJ dl<llafla.lt: llTS 02111020113 
Zltolavl~: - .... 

DPhl.m.l'nlhy EL TODO CITELUM ,.,. 

87 87:1912.32 7 462 \74,2 37 &e\ 554,!1!; 

526 VR 407,110 4J 828 389,2\ 228 894 619,22 

Za mandatá,.: lOS, a.s. 
Ing. Pavel Krejči· feditel divize 3600 

OSTATNI 

126 56\ \7~ 7\ 

7S071G 1)4\,G2 



Speelflkaee dlla a kalkulace ceny dle budouclch &pl'ávt:U • prov~ovatelů 
Stavba č. 42360. ProtlpovodňovA opathtnl MO Blanka. Troje 

SOPH 

Za zhotovitele: Metrostav a.s. 
Ing. Ivo Vrbka- reditel divize 8 

Datum: 

Podpis: 

Razltko: 

Rtkap.eony dlla be~ DPH 

Slninka 1 

Pfiloha č.2/4 k dodatku č. 11 

Clslo smlouvy obJ•d"otele:Dilnf/041llU114Z/2006 
CIJio Jmk>uvy :dlotovllele: lorTS 02 061UO~ 
Zhotovlml· Mettoslav a.s. 

TSK hl.m.P."hy OSTATNI 

ll 7Jl 721 

Za mandatáfe: ID$, a. s. 
Ing. Pavel Krejči • reditel divize 3600 

Razltko:· 




