	



  

  DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČ 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1 a zmocněncem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně na základě plné moci ze dne 19. května 2016, jejíž kopie tvoří Přílohu 4 této Smlouvy
		
(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

(A) Dne 30. května 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad parkem 1180, Praha - Zbraslav“ (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

(B) Objednatel a Zhotovitel se na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění ohledně veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad parkem 1180, Praha – Zbraslav – Dodatečné stavební práce“ provedeného na základě §23(7)(a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) a způsobem dle §34(5)(b) Zákona, 

dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v rámci Etapy 1, jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů Etapy 1 - soupisu dodatečných stavebních prací, která tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce Etapy 1“). Veškeré Dodatečné práce Etapy 1 budou považovány za součást Díla, jak je popsáno v článku 2. Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dodatečné práce Etapy 1 budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli bez vad a nedodělků.

2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v rámci Etapy 2, jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů Etapy 2 - soupisu dodatečných stavebních prací, která tvoří Přílohu 2 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce Etapy 2“). Veškeré Dodatečné práce Etapy 2 budou považovány za součást Díla, jak je popsáno v článku 2. Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dodatečné práce Etapy 2 budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli bez vad a nedodělků.

3. Vzhledem k nutnosti provedení Dodatečných prací Etapy 1 a Dodatečných prací Etapy 2 se Strany dohodly na následujících změnách týkajících se Doby plnění:

3.1 v odstavci 4.1(a) Smlouvy se text ve znění „nejpozději do sto osmdesáti (180) dnů“ nahrazuje textem ve znění „nejpozději do sto osmdesáti dvou (182) dnů“;

3.2 v odstavci 4.1(b) Smlouvy se text ve znění „nejpozději do sto dvaceti (120) dnů“ nahrazuje textem ve znění „nejpozději do sto třiceti devíti (139) dnů“;

3.3 v odstavci 4.2.1 Smlouvy se text ve znění „nejpozději do padesáti jedna (51) dnů“ nahrazuje textem ve znění „nejpozději do šedesáti pěti (65) dnů“;

3.4 v odstavci 4.2.5 Smlouvy se text ve znění „nejpozději do devadesáti (90) dnů“ nahrazuje textem ve znění „nejpozději do sto třiceti sedmi (137) dnů“.

4. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací Etapy 1 činí 3.760.873,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony sedm set šedesát tisíc osm set sedmdesát tři korun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 789.783,- Kč (slovy:  sedm set osmdesát devět tisíc sedm set osmdesát tři korun českých), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací Etapy 1 včetně DPH činí 4.550.656,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set padesát tisíc šest set padesát šest korun českých) (dále jen "Cena Dodatečných prací Etapy 1").

5. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací Etapy 2 činí 609.304,- Kč bez DPH (slovy: šest set devět tisíc tři sta čtyři korun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 127.954,- Kč (slovy: sto dvacet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací Etapy 2 včetně DPH činí 737.258,- Kč (slovy: sedm set třicet sedm dvě sta padesát osm korun českých) (dále jen "Cena Dodatečných prací Etapy 2").

6. Strany se dále dohodly na změnách v předmětu Etapy 1, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které nebudou v rámci Etapy 1 realizovány (méněpráce) (dále jen „Nerealizované práce Etapy 1“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce Etapy 1 popsány v Příloze 1 tohoto Dodatku. 

7. Strany se dále dohodly na změnách v předmětu Etapy 2, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které nebudou v rámci Etapy 2 realizovány (méněpráce) (dále jen „Nerealizované práce Etapy 2“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce Etapy 2 popsány v Příloze 2 tohoto Dodatku. 

8. Cena za Nerealizované práce Etapy 1 činí 2.357.244,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony tři sta padesát sedm tisíc dvě sta čtyřicet čtyři korun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 495.021,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát pět tisíc dvacet jedna korun českých), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací Etapy 1 včetně DPH činí 2.852.265,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát dva tisíc dvě sta šedesát pět korun českých) (dále jen "Cena Nerealizovaných prací Etapy 1"). 

9. Cena za Nerealizované práce Etapy 2 činí 170.033,- Kč bez DPH (slovy: sto sedmdesát tisíc třicet tři korun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 35.707,- Kč (slovy: třicet pět tisíc sedm set sedm korun českých), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací Etapy 2 včetně DPH činí 205.740,- Kč (slovy: dvě sta pět tisíc sedm set čtyřicet korun českých) (dále jen "Cena Nerealizovaných prací Etapy 2"). 

10. Cena uvedená v  odstavci 5.1 Smlouvy bude navýšena o Cenu Dodatečných prací Etapy 1 a Cenu Dodatečných prací Etapy 2. Cena Dodatečných prací Etapy 1 a Cena Dodatečných prací Etapy 2 bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. Cena uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy bude snížena o Cenu Nerealizovaných prací Etapy 1 a Cenu Nerealizovaných prací Etapy 2.

11. Cena tedy po přičtení Ceny Dodatečných prací Etapy 1 a Ceny Dodatečných prací Etapy 2 a po odečtení Ceny Nerealizovaných prací Etapy 1 a Ceny Nerealizovaných prací Etapy 2 činí 53.621.654,- Kč bez DPH (slovy: padesát tři miliony šest set dvacet jeden tisíc šest set padesát čtyři korun českých) s tím, že jednotlivé části Ceny uvedené v odstavcích 5.1.1 a 5.1.2 Smlouvy činí:

	Cena za provedení

	
	v Kč bez DPH
	výše DPH v %
	výše DPH v Kč
	v Kč včetně DPH

	5.1.1
	Etapa 1
	41.428.742,-
	21
	8.700.035,-
	50.128.777,-

	
	(a)
	Část A
	35.826.571,-
	21
	7.523.579,-
	43.350.150,-

	
	(b)
	Část B
	5.602.171,-
	21
	1.176.456,-
	6.778.627,-

	5.1.2
	Etapa 2 (Část C)
	12.192.912,-
	21
	2.560.513,-
	14.753.425,-



12. Strany se dále dohodly na změnách v Harmonogramu postupu prací s tím, že stávající Harmonogram postupu prací obsažený v Příloze 1 Smlouvy se nahrazuje novým Harmonogramem postupu prací, který tvoří Přílohu 3 tohoto Dodatku.

13. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.

14. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

Na Zbraslavi dne ___. července 2016			Na Zbraslavi dne ___. července 2016

Za Zadavatele:						Za Zhotovitele:				

Městská část Praha - Zbraslav:				Metrostav a.s.:



Podpis:	 _____________________			Podpis: _____________________	
Jméno:	 Ing. Zuzana Vejvodová				Jméno:	 Ing. Jaroslav Heran
Funkce: starostka					Funkce: ředitel divize 1 a zmocněnec
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