
 „Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“		Dodatek č. 2 SoD č. 0339/2018
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0339/2018
uzavřené 04. 06. 2018

podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále je „Dodatek č. 2“)

I.
Smluvní strany

Objednatel:					Město Kopřivnice
Se sídlem:					Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:					Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města
IČ:						00298077
DIČ:						CZ 00298077
Bankovní spojení:				xxx
Číslo účtu:					xxx
Telefon:					xxx
IDDS:						42bb7zg
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Pověřen k jednání ve věcech technických:	Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

(dále jen „objednatel“).


Zhotovitel:					Severomoravská stavební společnost s.r.o. 
Se sídlem:					Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupen:					Aleš Pokluda, jednatel 
IČ:						47153849 
DIČ:						CZ47153849
Bankovní spojení:				xxx
Číslo účtu:					xxx
Telefon:					xxx
Zapsán v obchodním rejstříku:			u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:		Ing. Miroslav Hruška, ředitel
Pověřen k jednání ve věcech technických: 	xxx
(dále jen „zhotovitel“).

II.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 06. 2018 Smlouvu o dílo č. 0339/2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby spočívající v realizaci odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích a dne 13. 07. 2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě na změnu termínu plnění díla. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 
2. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel dále není schopen plynule pokračovat v provádění díla dle časového harmonogramu z důvodu zdržených dodávek instalovaných zařízení poddodavatelů, se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a Dodatku č. 1, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0339/2018 ze dne 04. 06. 2018.

 
III.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V Termín plnění odst. 1, který upravuje dobu provedení díla, a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:
Článek V odst. 1
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 66 kalendářních dnů od předání staveniště. 

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.



V Kopřivnici dne 02. 08. 2018				V Šenově u Nového Jičína dne 02. 08. 2018
Za objednatele:						Za zhotovitele:


…………………………………………..				…………………………………………………..
Mgr. Jiří Štěpán						Ing. Miroslav Hruška
vedoucí odboru rozvoje města 				ředitel společnosti
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