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Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/649/17 číslo smlouvy zhotovitele: 7081033ZSL

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva11)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650_„Jsme plátciDPH11
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor11) je
oprávněn (a):
INBEST spol. s.r.o.
se sídlem: Rudolfovská tř. 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem
IČO: 608 51 970
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michael Šmucr

Společnost (P10) A - EUROVIA - Metrostav
se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,

Závod České Budějovice, P.O.Box 151, Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ, EUROVIA CS, a.s.

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem,
členem představenstva

Společník 1 (Správce): EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.účtu: 1141380144/0100
Zastoupená:
Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ tel.č.

Společník 2: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. účtu 1809071/0100
Zastoupená:
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem, členem
představenstva
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Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/649/17 ze 
dne 14. 7. 2017 s názvem „Modernizace komunikací II. třídy (P10)A - část D: Silnice 
11/156“, dle podmínek sjednaných ve výše uvedené smlouvě a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změn je změna termínu plnění díla.

III. Doba plnění

Původní znění:

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací:
do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární
předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 60 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na 
který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

Znění dle dodatku č. 1

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací:
do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární 
předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 75 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na 
který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6). 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení 
obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje 
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.
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Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 773/2018/RK-44 ze
dne 14. 6. 2018.

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne

za zhotovitele:

4. re

Mgr. Ivana Stráská XÍ/^AJ
hejtmanka Jihočeského kraje

IsUFiOViA
VINCI <£•

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ

EUROVIA C

Ing. František Kočí
člen představenstva

Metrostav a.s.

Ing. Ján uudas
člen představenstva

Metrostav a.s.
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