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1/3 Dodatek ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce ulice Jurečkova II“ 

 
 
 
 
 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10859/2017/OIMH 
 

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: XXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXX 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Daliborem Moukou, místostarostou 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
 Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství   
 Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělením investic, odboru investic a místního 

hospodářství  
 
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
AWT Rekultivace a.s. 
Sídlem/místem podnikání: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 
IČ:  47676175 
DIČ:  CZ47676175 
Peněžní ústav: XXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXX 
VS:  47676175 
Zapsán:  v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 777 
Zastoupený : 
ve věcech smluvních:              XXXXXXXXX  
    XXXXXXXXX 
ve věcech technických :  XXXXXXXXX 
 
(dále také jako zhotovitel)  
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Článek II 
Úvodní ustanovení 

 

 Dne 16.11.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10859/2017/OIMH 
na realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Jurečkova II“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 22.06.2018 
uzavřely smluvní strany dodatek č.1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo 
dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění. 

 
  

Článek III 
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení 
dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.  

 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem 

dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

 
3.3  V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná 

v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo a dodatku č.1 ve výši 5 008 679,47 Kč bez DPH zvyšuje o částku 
525 415,96 Kč bez DPH takto: 

  
 

Celková původní smluvní cena díla vč. Dodatku č.1 bez DPH   5 008 679,47 Kč 
Vícepráce bez DPH             525 415,96 Kč 

           Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH    5 534 095,43 Kč 
  DPH 21%         1 162 160,04 Kč 
  Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH    6 696 255,47 Kč 
 
3.4.    V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2. tohoto dodatku se mění čl. IV, odst. 4.1.1 a nově     

zní: 
 
           4.1.1 Termín provedení díla:  116 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

 
 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, 

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
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4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

 
4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením  
 č. 3199/RMOb1418/89/18 ze dne 12.07.2018. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku 

zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.  
 
 
 
Příloha: Položkový rozpočet víceprací  
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele    
 
V Ostravě dne  13.07.2018     V Havířově dne  16.07.2018  
   
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Dalibor Mouka      XXXXXXXXX 
místostarosta      XXXXXXXXX 
        
 
        

 
 
 
 

 



Stavba:

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady JKSO:

Rozpočet: DSP CÚ:

Poř Ceník
Čís KódC Položka Zkrácený popis MJ Množství Jedn.cena Cena celkem Jedn. Celkem Vlastník

Oddíl: Vedlejší náklady
----------------------------------------

1 800-0 032002000 Zařízení staveniště - vybavení ZS Kč 1,00 75 000,00 75 000,00 ÚRS

2 800-0 034002000 Zařízení staveniště - zabezpečení ZS Kč 1,00 30 000,00 30 000,00 ÚRS

0,00
3 800-0 039002000 Zařízení staveniště - zrušení ZS Kč 1,00 21 000,00 21 000,00 ÚRS

0,00
Oddíl celkem: 126 000,00 0,0000 0,0000

Oddíl: Ostatní náklady
----------------------------------------

1 822-1 9131 Montáž a demontáž dočasného dopravního značení CEL 1,00 35 000,00 35 000,00 vlastní
včetně příplatku za každý den použití 0,00

2 800-0 12103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,00 10 000,00 10 000,00 ÚRS

vytyčení průběhu stáv.inž.sítí VCP Kč 1,00 10 000,00 10 000,00
3 800-0 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 20 000,00 20 000,00 ÚRS

4 800-0 071203000 Provozní vlivy  - ohraničení prostoru staveniště Kč 1,00 35 000,00 35 000,00 vlastní
4 800-0 071203000 Provozní vlivy  - provoz třetího subjektu Kč 1,00 39 000,00 39 000,00 ÚRS

pěší provoz v okolí stavby
VCP 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení Kč 1,00 41 075,00 41 075,00

naklady na zkoušky únosnosti zemní pláně:  14 ks 

Statických zatěžovacích zkoušek, 17 ks Rázových 

zatěžovacích zkoušek, a 1 ks Vyjádření ke zkouškám/ 

návrh sanace

VCP 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení Kč 1,00 25 000,00 25 000,00

naklady na zkoušky únosnosti zemní pláně:  10 ks 

Statických zatěžovacích zkoušek, 10 ks Rázových 

zatěžovacích zkoušek, 

Oddíl celkem: 190 075,00

Rozpočet celkem

Dodatek č. 2

Položkový rozpočet

Rekonstrukce ulice Jurečkova II.

H m o t y

Náklady na stavební buňky, pronájem ploch, prov.komunikace,
skládky

Náklady na energie pro ZS, oplocení staveniště

Rozebrání ZS, odvoz a úprava ploch

316 075,00 Kč                          

VCP dodatek č. 2 35 000,00 Kč            



Stavba: Rekonstrukce ulice Jurečkova II.
Objekt: SO 101 - Komunikace JKSO:  822 27

Rozpočet: CÚ:  ÚRS 2014

Poř Ceník

Čís KódC Položka Zkrácený popis MJ Množství Jedn.cena Cena celkem Jedn. Celkem Vlastník

Oddíl: 10 Zemní práce
----------------------------------------

1 822-1 113202111 Vytrhání chod obrub z krajníků, obrubníků s vybouráním lože M 0,000 50,10 0,00 0,00000 ÚRS

viz výkres Situace
rozebrání stávající betonové obruby 150/250 = 156,000

2 822-1 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,000 32,00 0,00 0,00000 ÚRS

výpočet: suť t/m x délka = 0,205 x 156,0 = 0,000
3 822-1 997221579 Příplatek za každý další km přes 1 km T 0,000 3,50 0,00 0,00000 ÚRS

uvažována celková vzdálenost 10 km 0,00000
výpočet: (10-1) x 31,980 = 0,000

4 822-1 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce T 0,000 80,00 0,00 0,00000 ÚRS

dtto položka 2 = 0,000
5 822-1 113202111 Vytrhání chod obrub z krajníků, obrubníků s vybouráním lože M 0,000 50,10 0,00 0,00000 ÚRS

viz výkres Situace
rozebrání starých obrub OP-3 likvidace - 20 % opětovné využití = 49,584

rozebrání starých obrub OP-3 likvidace - 80 % likvidace) = 198,336
6 822-1 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,000 32,00 0,00 0,00000 ÚRS

 pouze beton.lože, výpočet: suť t/m x délka = 0,085 x 49,584 = 4,215
výpočet: suť t/m x délka = 0,205 x 198,336 = 40,659

7 822-1 997221579 Příplatek za každý další km přes 1 km T 0,000 3,50 0,00 0,00000 ÚRS

uvažována celková vzdálenost 10 km 0,00000
výpočet: (10-1) x 44,874 = 0,000

8 822-1 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce T 0,000 80,00 0,00 0,00000 ÚRS

dtto položka 6 = 0,000 0,00
9 822-1 R Demotáž stávajícího žlabu typu ACO - uložení na TS M 0,000 450,00 0,00 vlastní

očištění odvoz do areálu TS
10 822-1 113203111 Vytrhání chod obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože M 0,000 55,20 0,00 0,00000 ÚRS

viz výkres Situace
rozebrání betonové přídlažby 100/200, opětovné využití = 107,110

11 822-1 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,000 32,00 0,00 0,00000 ÚRS

 pouze beton.lože, výpočet: suť t/m x délka = 0,075 x 107,11 = 8,033
12 822-1 997221579 Příplatek za každý další km přes 1 km T 0,000 3,50 0,00 0,00000 ÚRS

uvažována celková vzdálenost 10 km 0,00000
výpočet: (10-1) x 8,033 = 0,000

13 822-1 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce T 0,000 80,00 0,00 0,00000 ÚRS

dtto položka 11 = 0,000 0,00
14 822-1 979071122 Očištění vybouraných dlažebních kostek, původní výplň spár cem.malta M2 0,000 56,50 0,00 ÚRS

očištění betonové přídlažby 100/200 = 10,711
15 822-1 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,000 32,00 0,00 0,00000 ÚRS

odvoz očištěné přídlažby do areálu TS
výpočet: suť t/m x délka = 0,040 x 107,11 = 4,284

16 822-1 997221579 Příplatek za každý další km přes 1 km T 0,000 3,50 0,00 0,00000 ÚRS

uvažována celková vzdálenost 10 km 0,00000
výpočet: (10-1) x 4,284 = 0,000

17 822-1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby M2 0,000 37,90 0,00 ÚRS

viz Koordinační situace; suť = 0,260 t/m2
rozebrání staré betonové dlažby 200/200 = 192,570

rozebrání stávající betonové dlažby (typ KOST a atypická dlažba u Elektry) = 16,080
18 822-1 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,000 32,00 0,00 0,00000 ÚRS

dlažba 200/200, výpočet: suť t/m x délka = 0,260 x 192,57= 50,068
19 822-1 997221579 Příplatek za každý další km přes 1 km T 0,000 3,50 0,00 0,00000 ÚRS

uvažována celková vzdálenost 10 km 0,00000
výpočet: (10-1) x 50,068 = 0,000

20 822-1 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce T 0,000 80,00 0,00 0,00000 ÚRS

dtto položka 18 = 0,000 0,00
21 822-1 979054451 Očištění vyb zámk dlaždic, výplň spár kamenivem M2 0,000 39,80 0,00 ÚRS

rozebrání stávající betonové dlažby (typ KOST a atypická dlažba u Elektry) = 16,080
22 822-1 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,000 32,00 0,00 0,00000 ÚRS

odvoz očištěné dlažby do areálu TS
výpočet: suť t/m x délka = 0,130 x 16,080 = 2,090

23 822-1 997221579 Příplatek za každý další km přes 1 km T 0,000 3,50 0,00 0,00000 ÚRS

uvažována celková vzdálenost 10 km 0,00000
výpočet: (10-1) x 2,090 = 0,000

24 822-1 113106161 Rozebrání dlažeb z kostek drobných do 50 m2 M2 63,000 33,10 2 085,30 ÚRS

viz Koordinační situace; suť = 0,260 t/m2
rozebrání stávajících žulových kostek - opětovné využití = 4,000

25 822-1 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 5,040 32,00 161,28 0,00000 ÚRS

lože, výpočet: suť t/m x délka = 0,080 x 4,00 = 0,320

26 822-1 997221579 Příplatek za každý další km přes 1 km T 45,360 3,50 158,76 0,00000 ÚRS

uvažována celková vzdálenost 10 km 0,00000
výpočet: (10-1) x 0,320 = 45,360

27 822-1 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce T 0,000 80,00 0,00 0,00000 ÚRS

dtto položka 25 = 5,040 0,00
28 822-1 113154365 Fréz živ krytu pl 1.000-10.000 m2 tl do 20cm s překážkami š.přes 1 do 2 m M2 0,000 40,40 0,00 0,00006 0,00000 vlastní

frézování tloušťky 110 mm ; 0,282 t/m2

frézování litého asfaltu tl. 110 mm = 2 117,210
28a 113107043 M2 0,000 296,80 0,00

ruční odstraňování asfaltové vrstvy tl. 110 mm = 350,000
29 822-1 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 0,000 32,00 0,00 ÚRS

výpočet: suť t/m2 x plocha = 0,282 x 2.117,21 = 597,050
30 822-1 997221559 Příplatek za každý další km přes 1 km T 0,000 3,50 0,00 ÚRS

uvažována celková vzdálenost 10 km
výpočet: (10-1) x 597,050 = 0,000

31 822-1 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce T 0,000 160,00 0,00 ÚRS

dtto položka 29 = 0,000
32 822-1 113107181 Odstr podkladů a krytů živičných tl do 50 mm pl přes 50 do 200 m2 M2 0,000 21,10 0,00 0,00000 ÚRS

stáv.plochy chodníků z LA tl. 20 mm, suť=0,040 t/m2
plocha odečtena z výkresu = 174,270

32a 113107042 M2 0,000 175,00 0,00

plocha odečtena z výkresu = 174,270

Položkový rozpočet

H m o t y

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při 
překopech inž sítí

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při 
překopech inž sítí



33 822-1 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 0,000 32,00 0,00 ÚRS

výpočet: suť t/m2 x plocha = 0,25 x 174,27 = 43,642
34 822-1 997221569 Příplatek za každý další km přes 1 km T 0,000 3,50 0,00 ÚRS

uvažována celková vzdálenost 10 km
výpočet: (10-1) x 6,97 = 0,000

35 822-1 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce T 0,000 160,00 0,00 ÚRS

dtto položka 33 = 0,000
36 822-1 113107170 Odstr podkladů a krytů z bet.prostého tl do 100 mm pl 50-200m2 M2 0,000 75,40 0,00 0,00000 ÚRS

stáv.plochy chodníků, suť=0,185 t/m2
plocha odečtena z výkresu = 174,270

36a 113107030 M2 40,000 523,60 20 944,00

plocha odečtena z výkresu = 174,270
36b 130901121 M3 3,500 4 921,00 17 223,50

37 822-1 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 0,000 32,00 0,00 ÚRS

výpočet: suť t/m2 x plocha = 0,185 x 174,27 = 42,140
38 822-1 997221569 Příplatek za každý další km přes 1 km T 0,000 3,50 0,00 ÚRS

uvažována celková vzdálenost 10 km
výpočet: (10-1) x 32,240 = 0,000

39 822-1 997221815 Poplatek za uložení odpadu betonového na skládce T 0,000 80,00 0,00 ÚRS

dtto položka 37 = 0,000
40 800-1 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažení pro silnice tř.4 do 100m3 M3 0,000 227,00 0,00 ÚRS

viz výkres Situace
odkop pro chodník v tl. 190 mm = 33,111

41 800-1 130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení M3 0,000 286,00 0,00 ÚRS

50% z výkopu pro kci = 0,000
41a 800-1 130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení M3 0,000 286,00 0,00

50% z výkopu pro kci = 16,556
42 800-1 162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř.1-4 M3 0,000 67,00 0,00 0,00000 ÚRS

dtto položka 40 = 0,000
43 800-1 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 0,000 35,00 0,00 0,00000 ÚRS

výpočet: 1,65 x 33,111 = 0,000 0,00 0,00000
44 800-1 181951102 Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním M2 0,000 6,70 0,00 ÚRS

plocha chodníku = 174,270
45 800-1 132301202 Hlb zap i nezap rýh 60-200cm tř. 4 přes 100 do 1.000 m3 M3 0,000 180,00 0,00 0,00000 ÚRS

viz výkres Situace; výkop pro potrubí DN 150 a UV 341,000
46 800-1 130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení M3 0,000 286,00 0,00 ÚRS

50% z výkopu pro kci  = 0,000
46a 800-1 130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení M3 0,000 286,00 0,00

25% z výkop 0,000
47 800-1 151101101 Zřízení pažení a rozepření příložné hl do 2 m M2 0,000 32,00 0,00 0,00085 0,0000 ÚRS

48 800-1 151101111 Odstranění pažení a rozpeření příložné hl do 2 m M2 0,000 10,00 0,00 0,0000 ÚRS

49 827-1 451572111 Lože pod potrubí a drobné objekty z kam drobného těženého M3 0,000 585,00 0,00 1,89077 0,00000 ÚRS

lože pod potrubí DN 150
výpočet = 1,5 x 0,10 x 101,3 = 15,195

50 800-1 175101101 Obsypání potrubí v vhod hornin bez prohození sypaniny M3 0,000 62,00 0,00 0,0000 ÚRS

potrubí DN 150 = 1,5 x 0,45 x 101,3 = 68,378
51 SPC 583 Písek pro obsyp T 0,000 140,00 0,00 1,0100 0,0000 vlastní

výpočet: 2,2 x 68,378 = 0,000
52 800-1 174101101 Zásyp se zhutněním jam a rýh M3 0,000 45,00 0,00 0,00000 ÚRS

viz výkres Situace; zásyp ŠD v komunikaci
přípojky pro UV = 341 - 15,195 - 68,378 = 0,000

53 SPC 583 ŠD 0/32 pro zásyp rýh potrubí přípojky T 0,000 175,00 0,00 1,0100 0,0000 vlastní

výpočet: 2,2 x 257,428 = 0,000
54 800-1 167101101 Nakládání výkopku tř. 1-4 do 100 m3 M3 0,000 25,00 0,00 0,00000 ÚRS

naložení ornice na deponii pro zpětné ohumusování
plocha odečtena z výkresu = 50 x 0,10 = 5,000

55 SPC R Nákup a dovoz chybějí ornice 0,000 M3 0,000 540,00 0,00 vlastní

56 800-1 181301101 Rozpr ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 do 500m2 10cm M2 0,000 12,00 0,00 0,00000 ÚRS

viz výkres Situace, příčné řezy
plocha odečtena z výkresu = 55,000

57 823-1 180401211 Založení trávníku luč osetím rovina M2 0,000 5,60 0,00 0,00000 vlastní

dtto položka 56 = 0,000
58 823-1 183403111 Obděl půdy nakop ním do 0,1m rovina M2 0,000 11,70 0,00 0,00000 ÚRS

dtto položka 56 = 0,000
59 823-1 183403153 Obděl půdy hrabání v rovině M2 0,000 2,90 0,00 0,00000 ÚRS

dtto položka 56 = 0,000 0,00

60 800-1 R Zajištění stáv.podzemních inženýrských sítí při výkopech CEL 0,000 15 000,00 0,00 vlastní

Oddíl celkem: 40 572,84 0,00
Oddíl: 50 Komunikace
----------------------------------------

1 822-1 577134111 Asf beton obrusný ACO 11 (ABS) tl. 40 mm, š.do 3 m, nemodif.asfalt M2 0,000 197,00 0,00 0,00000 ÚRS

ACO 11 50/70 tl. 40 mm 0,00 0,00000 0,00000

komunikace, plocha odečtena z výkresu = 1 686,720 0,00 0,00000 0,00000

2 822-1 573231111 Spojovací postřik ze sil.emulze v množství  0,50-0,80 kg/m2 M2 0,000 6,90 0,00 0,00071 0,00000 ÚRS

zbytkové množství pojiva 0,30 kg/m2 0,00 0,00000 0,00000

komunikace, plocha odečtena z výkresu = 1 686,720
3 822-1 565145111 Asf beton podkladní ACP 16 (OKH) tl. 60 mm, š.do 3 m M2 0,000 264,00 0,00 0,00000 ÚRS

ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm 0,00 0,00000 0,00000

komunikace, plocha odečtena z výkresu = 1 686,720 0,00 0,00000 0,00000

4 822-1 573191111 Nátěr infiltrační ze sil.emulze v množství  1,00 kg/m2 M2 0,000 14,00 0,00 0,00034 0,00000 ÚRS

komunikace, plocha odečtena z výkresu = 1 686,720

5 822-1 596211112 Klad zámkové dlaž tl 60 mm sk A pl přes 100 do 300m2 kom pěší M2 63,000 150,00 9 450,00 0,08425 5,30775 ÚRS

viz výkres Situace
kce chodníků; šedá  = 165,300

kce chodníků - reliéfní červená = 13,040

6 SPC 592 Zámková dlažba 200/200/60 šedá M2 0,000 416,00 0,00 0,13700 0,00000 vlastní

plocha + 2% ztratné = 168,610
7 SPC 592 Zámková dlažba - tl. 60 mm, reliéfní červená M2 0,000 480,00 0,00 0,13700 0,00000 vlastní

plocha + 3% ztratné = 13,430
8 822-1 451459777 Příplatek za každý další cm lože pod dlažbu z kam.těženého M2 0,000 21,90 0,00 0,02024 0,00000 ÚRS

doplnění lože na požadovanou celkovou tloušťku 50 mm = 63,000

9 822-1 564861111 Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění M2 63,000 87,80 5 531,40 0,37800 23,81400 ÚRS

ŠD 0/32; viz výkres Situace
plocha chodníků, plocha odečtena z výkresu = 63,000

10 822-1 596841223 Kl kam dlaždic pl 0,09-0,25m2 kom pěší do cem malty  pl přes 300 m2 M2 0,000 122,00 0,00 0,14610 0,00000 ÚRS

viz výkres Situace 0,00 0,00000 0,00000

velkoformátová bet. dlažba - 1000/500/140 šedá = 570,740
11 822-1 451457777 Podklad pod dlažbu od 30 do 50mm z cem.malty M2 0,000 88,30 0,00 0,09454 0,00000 ÚRS

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého 
ručně

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 
mm při překopech inž sítí



doplnění lože na požadovanou tloušťku 50 mm = 0,000

12 SPC KUS 0,000 605,00 0,00 0,17000 0,00000 vlastní

plocha + 1% ztratné = 1 152,895

13 822-1 596841222 Kl kam dlaždic pl 0,09-0,25m2 kom pěší do cem.malty pl přes 100 do 300 m2 M2 30,000 120,00 3 600,00 0,14610 4,38300 ÚRS

viz výkres Situace 0,00 0,00000 0,00000

velkoformátová bet. dlažba - 1000/500/60 šedá = 56,290
velkoformátová bet. dlažba - 1150/500/60 šedá = 29,585
velkoformátová bet. dlažba - 575/500/60 šedá = 29,585

umělá vodící linie (nepojížděná) š. 400 mm, tl. 60 mm = 30,690
umělá vodící linie (pojížděná) š. 400 mm, tl. 80 mm = 5,640

hmatná dlažba pro nevidomé - umělý kámen šedá - tl. 60 mm = 31,440
hmatná dlažba pro nevidomé - umělý kámen šedá - tl. 80 mm = 34,840

14 822-1 451457777 Podklad pod dlažbu od 30 do 50mm z cem.malty M2 0,000 88,30 0,00 0,09454 0,00000 ÚRS

doplnění lože na požadovanou tloušťku 50 mm = 30,000

15 SPC KUS 0,000 456,00 0,00 0,07200 0,00000 vlastní

plocha + 3% ztratné = 115,957

16 SPC KUS 61,000 526,00 32 086,00 0,08280 5,05080 vlastní

plocha + 3% ztratné = 60,945

17 SPC KUS 0,000 263,00 0,00 0,04140 0,00000 vlastní

plocha + 3% ztratné = 60,945

18 SPC M2 0,000 478,00 0,00 0,14400 0,00000 vlastní

plocha + 3% ztratné = 31,611

19 SPC M2 0,000 660,00 0,00 0,19200 0,00000 vlastní

plocha + 3% ztratné = 5,809

20 SPC M2 0,000 424,00 0,00 0,14400 0,00000 vlastní

plocha + 3% ztratné = 32,383

21 SPC M2 0,000 498,00 0,00 0,19200 0,00000 vlastní

plocha + 3% ztratné = 35,885
Oddíl celkem: 50 667,40 38,56

Oddíl: 80 Trubní vedení
----------------------------------------

1 827-1 895941111 Zříz vpusti uliční B UV50 normál KUS 0,000 833,00 0,00 0,34090 0,00000 ÚRS

výměna stávajících = 8,000
nové UV = 9,000

2 827-1 899202111 Osaz mříži litin s rámem a košem na bahno hmotnosti 50-100kg KUS 0,000 484,00 0,00 0,00936 0,00000 ÚRS

3 SPC 592 VPUSŤ ULIČNÍ BETON DNO TBV-Q 450/300/2a KALOVÁ PROHLUBEŇ KUS 0,000 399,00 0,00 0,05700 0,00000 vlastní

4 SPC 592 VPUSŤ ULIČNÍ BETON SIFON TBV-Q 450/555 3z PVC 150 KUS 0,000 1 533,00 0,00 0,14500 0,00000 vlastní

5 SPC 592 VPUSŤ ULIČNÍ BETON SKRUŽ STŘEDOVÁ TBV-Q 450/195/6b KUS 0,000 263,00 0,00 0,03500 0,00000 vlastní

6 SPC 592 VPUSŤ ULIČNÍ BETON SKRUŽ HORNÍ TBV-Q 450/295/5b KUS 0,000 285,00 0,00 0,05400 0,00000 vlastní

7 SPC 592 PRSTENEC TBV-Q 660/180 KUS 0,000 291,00 0,00 0,10300 0,00000 vlastní

8 SPC 592 VPUSŤ ULIČNÍ BETON PRSTENEC VYROVNÁVACÍ TBV-Q 390/60/10a KUS 0,000 231,00 0,00 0,02150 0,00000 vlastní

9 SPC 552 Rám BEGU komplet pro uliční vpusť KUS 0,000 1 155,00 0,00 0,06400 0,00000 vlastní

10 SPC 552 MŘÍŽ PLAST 500x500 D 400 ROVASCO pro uliční vpusť KUS 0,000 2 693,00 0,00 0,01200 0,00000 vlastní

11 SPC 552 KOŠ PLAST PRO ULIČNÍ VPUSŤ vysoký 600x385x270 mm A4 KUS 0,000 588,00 0,00 0,00350 0,00000 vlastní

12 827-1 871315221 Kanal potrubí DN 150 syst KG tuhost SN 8 M 0,000 492,00 0,00 0,00330 0,00000 ÚRS

13 827-1 R Napojení nových přípojek navrtávkou KUS 0,000 3 000,00 0,00 0,00000 vlastní

14 827-1 899202211 Demontáž mříží litinových přes 50 do 100 kg včetně rámů KUS 0,000 324,00 0,00 ÚRS

měněné UV = 8,000 0,00
rušené UV = 5,000 0,00

15 827-1 R Zrušení stávajících UV bez náhrady KUS 0,000 2 500,00 0,00 vlastní

16 822-1 899331111 Výšková úprava ul.vstupu zvýšením poklopu KUS 0,000 1 296,00 0,00 0,42080 0,00000 ÚRS

17 822-1 899431111 Výšková úprava ul.vstupu zvýšením krycího hrnce KUS 0,000 763,00 0,00 0,31108 0,00000 ÚRS

18 822-1 R Výšková úprava ul.vstupu zvýšením vstupu do kolektoru KUS 0,000 1 384,00 0,00 0,55000 0,00000 vlastní

Oddíl celkem: 0,00 0,00
Oddíl: 90 Ostatní práce
----------------------------------------

1 822-1 916131213 Osaz sil obrub betonového s opěrou stojatého do betonu C20/25 M 0,000 180,00 0,00 0,15540 0,00000 vlastní

viz výkres Situace
obruba 100/250/1000 - nová = 155,390

2 SPC 592 Betonová obruba 100/250/1000 KUS 0,000 114,00 0,00 0,05450 0,00000 vlastní

délka + 1% ztratné = 156,944 0,00
3 822-1 916241213 Osaz chod obrub kamenného s opěrou stojatého B do betonu C20/25 M 0,000 180,00 0,00 0,14067 0,00000 vlastní

viz výkres Situace
80% nové obruby OP 3 = 175,36 x 0,8 = 140,288

20% obruba očištěná = 175,36 x 0,2 = 35,072
4 SPC 592 Kamenná obruba OP3 200/250 M 0,000 871,00 0,00 0,10200 0,00000 vlastní

délka + 1% ztratné = 141,691
5 822-1 979024443 Očištění vybouraných obrubníků silničních M 0,000 22,40 0,00 ÚRS

kamenné obrubníky = 35,072
6 822-1 916111123 Osaz sil obruby z kostek drobných s boč opěrou z betonu C20/25 M 0,000 95,20 0,00 0,08978 0,00000 vlastní

viz výkres Situace
jednořádek s dodávkou materiálu = 472,400

jednořádek z očištěného materiálu = 40,000
7 SPC Kostka dlažební drobná T 0,000 2 682,00 0,00 1,01000 0,00000 ÚRS

délka x spotřeba + 1% ztratné = 11,450 0,00 0,00000

8 822-1 979071122 Očištění vybouraných dlažebních kostek s pův.výplní spár cem.maltou M2 0,000 56,50 0,00 ÚRS

9 R Kamenické opracování znovuosaz.stávajících obrub (zarovnání styčné plochy) M 0,000 243,00 0,00 vlastní

10 822-1 915131112 VDZ stříkané barvou retroreflexní plošné bílé M2 0,000 110,00 0,00 0,00085 0,00000 ÚRS

viz výkres Situace 0,00000
4 x symbol O1 = 6,000

VDZ stříkané bílé - V13a š. 500 mm = 7,000
VDZ stříkané bílé - V17 = 3,000

VDZ stříkané bílé - V7 š. 500 mm = 22,200
11 822-1 915621111 Předznačení pro VDZ plošné M 0,000 5,00 0,00 0,00000 ÚRS

dtto položka 10 = 0,000 0,00000
12 822-1 915111112 VDZ stříkané barvou retroreflexní čára 125 mm bílá souvislá M 0,000 13,40 0,00 0,00011 0,00000 ÚRS

viz výkres Situace 0,00000
VDZ stříkané bílé - V10e š. 125 mm = 403,210

13 822-1 915111116 VDZ stříkané barvou retroreflexní čára 125 mm žlutá souvislá M 0,000 14,00 0,00 0,00011 0,00000 ÚRS

viz výkres Situace 0,00000
VDZ stříkané žluté - V12a tl. 125 mm = 51,350

14 822-1 915611111 Předznačení pro VDZ liniové M 0,000 1,00 0,00 0,00000 ÚRS

položka 12 = 0,000 0,00000
položka 13 = 0,000

15 822-1 914111111 Montáž SDZ vel do 1m2 objímkami KUS 0,000 620,00 0,00 0,00950 0,00000 vlastní

vč.dodávky značky
16 822-1 914511112 Montáž sloupky DZ do hliníkové patky KUS 0,000 1 350,00 0,00 0,14510 0,00000 vlastní

vč.dodávky sloupku
17 822-1 966006132 Odstranění dopravních značek se sloupkem KUS 0,000 250,00 0,00 0,00000 ÚRS

demontáž sloupku se značkou pro přesun 0,000 0,00000
18 822-1 914511112 Montáž sloupky DZ do hliníkové patky KUS 0,000 950,00 0,00 0,11241 0,00000 ÚRS

Umělá vodící linie (pojížděná) š. 400 mm, tl. 80 mm - umělý kámen

Hmatná dlažba pro nevidomé - umělý kámen šedá - tl. 60 mm

Hmatná dlažba pro nevidomé - umělý kámen šedá - tl. 80 mm

Velkoformátová betonová dlažba - 1000/500/140 šedá

Velkoformátová betonová dlažba - 1000/500/60 šedá

Velkoformátová bet. dlažba - 1150/500/60 šedá

Velkoformátová bet. dlažba - 575/500/60 šedá

Umělá vodící linie (nepojížděná) š. 400 mm, tl. 60 mm - umělý kámen



přesun demontovaného sloupku se značkou 0,00000
19 822-1 966006211 Odstranění dopravních značek ze sloupů, sloupků KUS 0,000 53,00 0,00 0,00000 ÚRS

demontáž stávajících DZ, předání TS 0,000 0,00000
20 822-1 R Regulační sloupek      KUS 0,000 1 200,00 0,00 0,00000 vlastní

0,00 0,00000
21 822-1 R Parkovací dorazy - gumové 750/120/90 mm KUS 0,000 1 042,00 0,00 0,00000 vlastní

dodávka a montáž vč,.kotvení 0,00 0,00000
22 822-1 R Výměna poklopů v majetku Dalkia Česká republika, a.s. (vstup do kolektoru) KUS 0,000 3 392,00 0,00 0,01800 0,00000 vlastní

vč.dodávky poklopu z kompozitního materiálu 600 x 600 mm (např. typ Hermelock B125) 0,00

Oddíl celkem: 0,00 0,00
Oddíl: 99 Přesun hmot
----------------------------------------

1 822-1 998223011 Přesun hm poz kom kryt dlážděný T 0,000 35,00 0,00 ÚRS
Oddíl celkem: 0,00

VCP Dodatek č. 2 38,5691 240,24 Kč                                          

litinový sloupek výšky 85 cm válcového průměru se znakem města Ostravy, 
demontovatelný rychloklíčem, dodávka a montáž, zřízení základu



Stavba: Rekonstrukce ulice Jurečkova II.
Objekt: SO 101 - Komunikace - práce se souhlasem investora JKSO:  822 27
Rozpočet: CÚ:  ÚRS 2014

Poř Ceník

Čís KódC Položka Zkrácený popis MJ Množství Jedn.cena Cena celkemJedn. Celkem Vlastník

Oddíl: 10 Zemní práce
----------------------------------------

1 800-1 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažení pro silnice tř.4 do 1.000m3 M3 0,000 129,00 0,00 ÚRS

viz výkres Situace, Příčné řezy
výkop pro podkladní vrstvy tl. 400 mm = 693,428

1a 800-1 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažení pro silnice tř.4 do 1.000m3 M3 260,00 129,00 33 540,00
viz výkres Situace, Příčné řezy

výkop pro podkladní vrstvy tl. 400 mm = 319,224

1b 800-1 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažení pro silnice tř.4 do 1.000m3 M3 163,86 129,00 21 137,94
viz výkres Situace, Příčné řezy

výkop pro podkladní vrstvy tl. 200 mm = 506,326

2 800-1 130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení M3 0,000 286,00 0,00 ÚRS

40% z výkopu pro kci = 0,000

2a 800-1 130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení M3 228,860 286,00 65 453,96
50% z výkopu pro kci = 412,775

3 800-1 162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř.1-4 M3 0,000 67,00 0,00 0,00000ÚRS

dtto položka 1 = 0,000

3a 800-1 162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř.1-4 M3 423,86 67,00 28 398,62
dtto položka 1a = 412,775

4 800-1 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 0,000 35,00 0,00 0,00000ÚRS

výpočet: 1,65 x 693,428 = 0,000 0,00 0,00000

4a 800-1 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 643,500 35 22 522,50

výpočet: 1,65 x 825,55 = 1 362,158

5 800-1 132301101 Hlb zap i nezap rýh 60 cm tř. 4 do 100m3 M3 0,000 160,00 0,00 0,00000ÚRS

viz výkres Situace
 výkop pro trativod, délka 152,57 m; = 0,4 x 0,4 x 152,57 = 24,410

6 800-1 130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení M3 0,000 286,00 0,00 ÚRS

100% z výkopu pro trativod = 0,000
7 800-1 162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř.1-4 M3 0,000 67,00 0,00 0,00000ÚRS

z výkopu pro trativod = 0,000
8 800-1 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) T 0,000 35,00 0,00 0,00000ÚRS

výpočet: 1,65 x 24,410 = 0,000 0,00 0,00000
9 800-1 119001203 Úprava zemin vápnem tl.vrstvy po zhutnění 400 mm M3 0,000 25,00 0,00 0,00000ÚRS

stabilizace zemní pláně pod AC a pojížděnou dlažbou = 2 360,860 0,00

10 SPC 282 Vápno T 0,000 2 750,00 0,00 0,00000vlastní

přesné množství dávkování vápna bude určeno na základě IGP průzkumu a průkazní zkoušky
předpoklad dávkování 3%, výpočet = 1.750*0,03*2.360,86*0,001 = 0,000 0,00

11 800-1 181951102 Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním M2 0,000 6,70 0,00 ÚRS

dtto položka 9 = 0,000
Oddíl celkem: 171 053,02 0,00

Oddíl: 20 Zakládání
----------------------------------------
1 827-1 212752212 Trativod z dren trubek flexibilních DN přes 60 do 100mm M 0,000 93,00 0,00 0,00000ÚRS

potrubí DN 100; viz výkres Situace = 152,570
2 822-1 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci, filtraci přes 200 do 300 g/m2 M2 0,00 13,80 0,00 0,00000ÚRS

obalení dren.žebra geotextilií, plocha = 152,57 x 1,9 = 0,000 0,00
3 R Navrtávka drenáží do vpustí KUS 0,000 1 500,00 0,00 vlastní

Oddíl celkem: 0,00 0,00
Oddíl: 50 Komunikace
----------------------------------------

0 822-1

1 822-1 564861111 Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění M2 0,000 87,80 0,00 0,00000ÚRS

ŠD 0/32; viz výkres Situace
podkladní vrstvy pod AC = 1 733,570

2 822-1 564861111 Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění M2 0,000 103,00 0,00 0,00000ÚRS

ŠD 0/63; viz výkres Situace
podkladní vrstvy pod AC = 1 733,570

2a 822-1 564861111 Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění M2 650,000 103,00 66 950,00 245,70000

ŠD 0/63; viz výkres Situace
podkladní vrstvy pod AC = 1 733,570

2b 822-1 564861111 Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění M2 650,000 103,00 66 950,00 245,70000

ŠD 0/63; viz výkres Situace
podkladní vrstvy pod AC = 1 733,570

2c 822-1 564861111 Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění M2 650,000 103,00 66 950,00 245,70000

ŠD 0/63; viz výkres Situace
podkladní vrstvy pod AC = 1 733,570

3 822-1 564871116 Podklad ze štěrkodrti tl. 300 mm po zhutnění M2 0,000 125,00 0,00 0,00000ÚRS

ŠD 0/32; viz výkres Situace
podkladní vrstvy pod velkoformátovou dlažbou = 798,060

3a 822-1 564861111 Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění M2 0,000 103,00 0,00 0,00000
ŠD 0/63; viz výkres Situace

podkladní vrstvy pod velkoformátovou dlažbou = 798,060

Položkový rozpočet

H m o t y



Oddíl celkem: 200 850,00 737,10
Oddíl: 99 Přesun hmot
----------------------------------------
1 822-1 998225111 Přesun hm poz kom kryt živičný T 737,100 37,00 27 272,70 ÚRS

Oddíl celkem: 27 272,70

VCP Dodatek č.2 737,10

Celkem VCP

Celkem MPC

399 175,72 Kč                                

Absolutní rozdíl

Rozpočet dle SOD


