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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD IZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 31-2018

Poskytovatel AutoCont CZ a.s.

Správce

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Smlouva Č. SZR-374-74/Ř-2015

Název ZP Realizace požadavku D1229/2017 evidence elektronických OP
- konzultace technického řešení část 3

Číslo tiketu (ServisDesk) 1-280801425 l 33813

Katalogový list ISZR20

Datum podáni 27. 7. 2018

Priorita

1. Identifikace vzniku požadavku
Zadáni požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny
Realizace požadavku D1229/2017 evidence elektronických OP - konzultace technického řešení část
3.

3. Popis zajištění realizace změny
Realizace vychází z dodatečných požadavků BS kladených na systémy NIA, eOP.
Budou poskytnuty konzultace a příprava dňčích podkladů pro implementace nově požadovaných
vlastnosti systémů a to na základě podkladů ze schůzek pracovní skupiny režimových funkcionalit
NlA/eOP.

4. Odhad pracnosti

Konzultace k požadavkům na rozsah a formát předávaných údajů
z jednotlivých Identity providerů, jejich řazení a zpracování
Definice funkční specifikace pro rozšířené vlastnosti systému o speciální
vlastnosti určené pro správu údajů
Návrh komponenty a datového modelu pro kroniku - archiv změn
Definice realizace přeposňání zpráv a jejich konsolidace na jednotlivých
komponentách
Konzultace k definici jednotné správy logových souborů
Návrh ošetřeni nestandardních stavů a výpadků přispívajÍcÍch
komponent
RozšÍření režim ové dokumentace
Celkem
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Celková cena: 540 000,00 KČ KČ bez DPH, tj. 653 400,00 KČ KČ včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Konzultace a příprava podkladů bude poskytována na vyžádání objednatelem.

6. Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace

žádné.

7. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

8. Požadavky na součinnosti

- Projektové a koordinační práce ze strany SZR

U

Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel)

Jméno

Datum

Podpis

9. Výstupy změnového požadavku

- Konzultace a příprava dňčich výstupů.
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