Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou


bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXXXXXX

                                 XXXXXXXXXXXXXXX


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
IMOS Brno, a.s. 


IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257


se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXXXXXXX

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.3.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Přestupní terminál Svitavy nádraží“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.3.2018.
B.

Strany uzavírají tento dodatek z níže uvedených důvodů:

a) Smlouva o dílo nabyla účinnosti až dne 6.3.2018, neboť došlo ke zdržení zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo. Staveniště předal objednatel zhotoviteli až dne 9.3.2018. Z důvodů na straně objednatele došlo k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací, než předpokládal text Smlouvy o dílo (mělo to být 1.2.2018). Termíny pro provedení obou částí díla se tedy na základě požadavku zhotovitele posunuly o 36 dní, což vyplývá z ustanovení bodu 3.4. Smlouvy o dílo.
b) Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 2 993 269,45 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -10 976,01 Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

c) Vzhledem k tomu, že tímto dodatkem dochází k navýšení původní Celkové ceny díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě) o více jak 5 %, vznesl zhotovitel dle bodu 3.8. Smlouvy o dílo požadavek na prodloužení termínů pro provedení díla z důvodu realizace dosud nepředpokládané výměny vodovodu (vícepráce a méněpráce v příloze č. 1 tohoto dodatku) o dalších 7 týdnů, tj. o dalších 49 dní. Tento požadavek zhotovitel odůvodnil zejména nutností pořídit materiál pro výměnu vodovodu i časovou náročností prací (včetně přípravy změn). 
C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že:

a) 
Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem. Původně sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být na základě pokynu objednatele realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v dokumentu, jež tvoří  přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
b)
Z důvodu změny předmětu díla dle předchozího bodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů pro dokončení díla. Stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se proto ruší a nahrazuje takto:

„3.3.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo postupně ve dvou částech (tak, jak jsou dané části definovány v Projektové dokumentaci) a dokončit ho takto:

3.3.1. 1. část díla provést do: 
24.9.2018;

3.3.2. 2. část díla provést do:
24.1.2019.“
V souvislosti ze změnou uvedených termínů dokončení obou částí díla na základě dodatku č. 1 bude zhotovitelem zpracován aktualizovaný časový a finanční harmonogram.

c)
V důsledku úpravy předmětu díla se smluvní strany dohodly na navýšení původně dohodnuté Celkové ceny díla. Stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se proto ruší a nahrazuje takto:

„4.1. 
Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 59 806 023,38 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 31.07.2018
Ve Svitavách dne 01.08.2018
Za objednatele:

Za zhotovitele:


…………………………………………
…………………………………………


Mgr. David Šimek
  Ing. Robert Suchánek 

starosta města Svitavy
  předseda představenstva


IMOS Brno, a.s.
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