DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. K18066

uzavřené dne 15. 6. 2018 na provedení díla "CELOPLOŠNÁ OPRAVA MK JUNGMANNOVA, ŠRÁMKOVA, NEZVALOVA A PROPOJOVACÍHO CHODNÍKU“ mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. 
SMLUVNÍ STRANY


1. Město Bruntál 
Nádražní 994/20, 792 01 BRUNTÁL
IČO: 00295892
DIČ: CZ00295892
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupené starostou, kterým je Ing. Petr Rys, MBA
ve věcech technických:	   XXXXXXXXXX

(dále též jen "Město Bruntál" nebo " objednatel“ na straně jedné)

--a--

2. KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 8072
zastoupená svým jednatelem, kterým je Ing. Marek Němec
ve věcech smluvních:  	XXXXXXXXXX
ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX
				XXXXXXXXXX
Hlavní stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)





PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Termíny realizace, kde znění bodu č. 3 se mění tak, že nově zní:
„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy nejpozději do 24. 8. 2018.“

Výše uvedená změna je důsledkem dohody smluvních stran, kdy zhotovitel z důvodu bezkonfliktního průběhu rekonstrukce vozovky a dešťových vpustí, požaduje vyjádření správců sítí. Z tohoto důvodu jsou práce na stavbě dne 9. 7. 2018, kdy bylo staveniště dle SoD předáno, přerušeny, a to do doby, než je obdrží. Předpokládaný termín zahájení prací je 32. týden roku 2018, tj. 6. 8. 2018.
Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.








[bookmark: _GoBack]V Bruntále dne 30. 7. 2018	V Bruntále dne 27. 7. 2018

Za objednatele: 	Za zhotovitele:



………………………………….	……………………………………
Ing. Petr Rys, MBA - starosta	Ing. Marek Němec - jednatel 



	


