
Stavební rozpočet
Název stavby: 18079 Bruntál, vojenský hřbitov - vícepráce Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 29.06.2018 Projektant:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel: Berkastav s.r.o.

JKSO:  Zpracováno dne: 25.7.2018 Zpracoval:  

Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Rozměry

  11 Přípravné a přidružené práce   

2,00 1 624,99

Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)

 

  3 491,08

 3 249,98

1 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm kus

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3

3 249,98

  13 Hloubené vykopávky   

2,40 1 057,00 2 536,80

obruby 0,00

2 139601102R00

4,0*0,4*0,3 0,48

drenáž 0,00

8,0*0,6*0,4 1,92

3 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 3,38 269,70 910,24

vsak 0,00

1,5*1,5*1,5 3,38

4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 1,69 26,10 44,04

3,375*0,5 1,69

  16 Přemístění výkopku     4 149,87

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3,38 69,60 234,90

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 5,78 34,80 200,97

2,4+3,375 5,78

7 162301424R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 90 cm do 5000 m kus 2,00 950,00 1 900,00

8 162301924R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 90cm kus

Poplatek za skládku stavební suti t

4,00 153,50 614,00

2*2 4,00

4,00 300,00 1 200,00

pařezy 0,00

9 979990001R00

2,0*2 4,00

  17 Konstrukce ze zemin     411,99

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,78 71,34 411,99

  18 Povrchové úpravy terénu     1 824,40

11 182201101R00 Svahování násypů m2 40,00 45,61 1 824,40

5,58

  21 Úprava podloží a základové spáry   

8,00 38,28

  4 622,96

12 212521111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm m3

  

774,30 4 316,72

13 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m

0,26

306,24

PVC

  63 Podlahy a podlahové konstrukce

0,26

  9 924,38

14 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí t

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3

32 440,00 8 533,34

průměr drátu  5,0, oka 100/100 mm KD35

84,50*3,113*0,001

16,90 82,31 1 391,04

84,50*0,20 16,90

15 631319175R00

  91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách     2 154,12

16 916531111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry m 4,00 179,00 716,00

včetně obrubníku   100/5/20 cm

17 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 9,84 146,16 1 438,12

Celkem: 29 828,79



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

11 Přípravné a přidružené práce 8,12 3 241,86 3 249,98 0,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 3 491,08 3 491,08 0,00

16 Přemístění výkopku 0,00 4 149,87 4 149,87 0,00

17 Konstrukce ze zemin 0,00 411,99 411,99 0,00

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 1 824,40 1 824,40 0,00

21 Úprava podloží a základové spáry 2 954,68 1 668,29 4 622,96 9,09

63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 941,60 2 982,78 9 924,38 0,28

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách548,68 1 605,44 2 154,12 0,47

Celkem: 29 828,79

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: 18079 Bruntál, vojenský hřbitov - vícepráce Objednatel:  

Druh stavby:  Projektant:  

Lokalita:  Zhotovitel: Berkastav s.r.o.

Zpracoval:  Zpracováno dne: 25.7.2018



A B C
HSV Dodávky 10 453,07 0,00 0,00

Montáž 16 737,59 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

2 638,12

29 828,79 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

29 828,79 4 474,32 29 828,79

0,00 0,00 34 303,11

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - změnový list č. 2

Název stavby:
18079 Bruntál, vojenský hřbitov - 

vícepráce
Objednatel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel: Berkastav s.r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 29.06.2018
Konec 

výstavby:
 Položek: 17

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 25.7.2018

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


