Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy zhotovitele: 01/2018
č. smlouvy objednatele: 519/2018


Název díla:

Oprava Rožanského potoka v Království podél komunikace – 
II. etapa

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	NOPESTAV s.r.o.
                                                             Janáčkova 406/5a, Krásné Březno, 
	400 07 Ústí nad Labem
IČO:	04952049
DIČ:	CZ04952049
zastoupený:	Petrem Novotným, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Novotný, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 37320
držitel ŽL vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem pod e.č. ŽO/2339/2016/Be

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu znemožnění provádění prací dle Koordinovaného stanoviska a Stavebního povolení vydaného OŽP Rumburk (org. ochrany přírody). 

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.


Mění se: 	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: 	
původně 	nejpozději do 31.07.2018 							
nově 		14.09.2018



Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 06.08.2018			V Ústí nad Labem dne 01.08.2018

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele














Ing. Vlastimil Hasík					Petr Novotný
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik                                     NOPESTAV s.r.o.

