
časový harmonogram prací pro objekty T2 a SD3

Akce: "Realizace energetických úspor v objektech ZŠ Mládí 726"

Termín: 08/2018 - 15. 12. 2018

Realizační týden 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 T 18 T 19 T 20 T

popis                                                  Kalendářní  týden 31T 32T 33T 34T 35T 36T 37T 38T 39T 40T 41T 42T 43T 44T 45T 46T 47T 48T 49T 50T

Lešení

Bourací a dmnt práce

Výměna oken, parapetů, žaluzií

Oprava a zateplení střechy

Zednické práce, zateplení fasády

Zámečnické práce

Klempířské práce

Hromosvody

Výměna čerpadel, armatur

Zemní práce

Dokončující práce v interiéru (malby, nátěry…)

Dokončující práce v exteriéru (terénní úpravy, nátěry

Úklidové práce


