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UZLOVÉ BODY VÝSTAVBY - 
SOUTĚŽNÍ LHŮTY

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí: 275 dny 1.4.18 31.12.18 
9 MĚS CŮ

Nabytí účinnosti smlouvy a zahájení prací 0 dny 
Vydaní územního rozhodnutí pro Dílo bez 0 dny 
nabytí právní moci

Lhůta pro vydání stavebního povolení: 211 dny 15.1.19 14.8.19
7 měsíců
Nabytí právní moci ÚR
Vydání stavebního povolení pro Dílo bez 0 dny 
nabytí právní moci

Lhůta pro dokončení Díla:
19 MĚSÍCŮ

Zahájení stavebních prací
Dokončení založení základové 
konstrukce Stavby

Dokončení konstrukce Stavby - hrubé 0 dny 
stavby hlavního stavebního objektu

Zabezpečení Stavby proti klimatickým 0 dny 22.10. 20 22.10.20 
vlivům (tj. dokončení opláštění a střechy)

Dokončení sportovních povrchů včetně 0 dny 
příslušných zkoušek a certifi kátů

Dokončení technologií podle příslušných 0 dny 
technických norem včetně zkoušek a 
dokončení interiérů

3 1093 dny 1.4.18 28.3.21 1.4.18 1.4.18 28.3. 21 28.3. 21

4 B 1 1.4.18 25.4.18 31.12. 18 18.3. 19 31.12.

- |
5 i 1.4.18 1.4.18

31.12.18 31.12.18
1,4. , -.1.4.1.4. 18 25.4.18

31.12. 18 18.3. 19

1.4.18 25.4.18

31.12.18 18.3.196 |T 1 31.12. áU2» 76 dny

7 B 2 15.1.19 18.3.19 14.8. 19 15.8. 19

r?i
8 Odny 15.1.19 15.1.19

14.8. 19 14.8. 19
15.1. 19 18.3. 19 
14.8. 19 15.8.19

15.1.19 18.3.19

14.8. 19 15.8.19

61 dny
T 29 14.8.

B 310 577 dny 29.8.19 28.3.21 29.8.19 31.8.19 28.3. 21 28.3. 21

11 i 0 dny 
0 dny

29.8. 19 29.8.19

13.2. 20 13.2. 20
29.8. 19 31.8. 19 
13.2. 20 25.3. 20

29.8.19 31.8.19 
13.2. 20 25.3. 20

29.8.
T 312

13.2. JO rinv

T 413 1.8.20 1.8.20 1.8. 20 16.9. 20 1.8. 20 16.9. 20 1.8.

T 514 22.10.20 7.12.20 22.10.20 7.12.20 22.10. 45 dny

T 615 28.3. 21 28.3. 21 28.3. 21 28.3. 21 28.3. 21 28.3. 21 28.3.

1T 716 22.3. 21 22.3. 21 22.3. 21 28.3. 21 22.3. 21 28.3. 21 22.3. dny

17 T 8 Dokončení terénních a parkových úprav v 0 dny 
okolí Stavby včetně parkovacích míst

Vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo 0 dny 
Dokončení Díla

28.3. 21 28.3. 21 28.3. 21 28.3. 21 28.3. 21 28.3. 21 28.3.

T 918 28.3. 21 28.3. 21 
28.3. 21 28.3. 21

28.3. 21 28.3. 21 
28.3. 21 28.3. 21

28.3. 21 
28.3. 21

28.3. 21 
28.3. 21

28.3.
19 T 10 0 dny 28.3.
20

PROJEKTOVÁ ČÁST 
zpracování návrhu Atletické haly (design) 
zpracování PD pro UR 
odsouhlasení PD investorem /21 dnů/ 
Podání DUR k vyjádření DOSS 
žádost o vydání a vydání UR 
nabytí právní moci UR 
zpracování PD pro SP 
odsouhlasení PD investorem /21 dnů/ 
Podání DSP k vyjádření DOSS 
žádost o vydání a vydání SP 
nabytí právní moci SP 
dokončení RPD

21 516 dny 
50 dny 
104 dny 
21 dny 
60 dny 
90 dny 
15 dny 
205 dny 
21 dny 
60 dny 
90 dny 
15 dny 
150 dny

1.4.18 29.8.19
1.4.18 20.5.18

1.4.18 13.7.18

14.7.18 3.8.18

4.8.18 2.10.18

3.10.18 31.12.18

1.1. 19 15.1. 19
4.8.18 24.2.19

25.2.19 17.3.19

18.3.19 16.5.19

17.5. 19 14.8. 19
15.8. 19 29.8. 19
18.3.19 14.8.19

1.4.18 1.4.18 29.8.19 29.8.19

1.4. 18 25.4. 18 20.5.18 13.6. 18

1.4. 18 1.4. 18 13.7.18 13.7. 18

14.7. 18 14.7.18 3.8. 18 3.8.18

4.8.18 4.10.18 2.10. 18 2.12.18

3.10.18 3.12.18 31.12.18 2.3.19

1.1. 19 3.3. 19 15.1.19 17.3. 19

4.8.18 4.8.18 24.2.19 24,2.19

25.2.19 25,2.19 17.3. 19 17.3.19

18.3.19 18.3.19 16.5. 19 16.5.19

17.5. 19 17.5. 19 14.8.19 14.8.19

15.8. 19 15.8. 19 29.8.19 29.8. 19

18.3. 19 2.4,19 14.8. 19 29.8. 19

-i
ÉB TPIíl IPY

14.7. fe.3.8.

rm~L^

22 .4.

23 ..4.r
J 24 !

25

26

27 i i
28 4.8. & 2 1.2.
29 25.2. ,17,3.
30

31
17.5. 8.

32 !r15.8.
33 18.3. £ .dny

Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Časová rezerva 
Skluz 
Souhrnný 
Souhrn projektu 
Zahrnutý kritický

_ Rozdělení zahrnutého kritického úkolu 
_ Vnější úkoly

W Vnější milník 
Neaktivní úkol 

■ Neaktivní milník

... Neaktivní souhrn -------- :JÍ Pouze zahájení

Pouze sdatem dokončení 
------- _ Konečný termín

Cm SHl_ IM03,
I íg. Robert ^Eháfcefe

předseda oře.*

ir. -- Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

i Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 
Ručni souhrn

I I I » I I I 1 I I É I • □3rtío, á.S.
Úkol O ♦
Rozdělení v-i,,. Průběh

ivensp o Milník ♦ *
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1

0 V 8 C 4 5
L



T
ATLETICKÁ HALA CAMPUS 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ
Společnost "Výstavba atletické haly Campus" imESr

r! '
SHOCHTlEF^gjg-

i
■ Kód Název Doba trvání Zahájení Dokončení Nejdříve
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35 |i7116R01 STAVEBNÍ ČÁST
36 jsO

37 01.1

38 '02

! 577 dny 
524 dny 
233 dny 
82 dny 
81 dny 
127 dny

30.8. 19 
22.10.19 
2.8. 20 
2.8. 20 
1.1.21 
2.8. 20 
1.9. 20 
2.8.20 
1.9.20 

8.10. 20 
12.12. 20 
22.10.19 
22.10.19 
14.2. 20 
4.4. 20 
23.6.20

28.3. 21 
28.3. 21 
22.3.21 
22.10.20 
22.3.21 
6.12. 20 
6.12. 20 
10.10. 20 
20.10. 20
1.3.21

6.3.21 
1.8.20

10.12.19

13.5. 20
22.6. 20 
1.8. 20

30.8.19 30.8.19 
22.10.19 22.10.19

2,8. 20 2.8. 20

2.8. 20 16.9. 20

1.1.21 7.1.21

2.8. 20 2.8. 20

1.9. 20 1.9. 20

2.8. 20 2.8. 20

1.9. 20 31.1. 21
8.10.20 14.10.20

12.12. 20 3.1. 21

22.10.19 22.10.19 
22.10.19 22.10.19

14.2. 20 14.2. 20

4.4. 20 4.4. 20

23.6. 20 23.6. 20

28.3.21 
28.3.21 
22.3. 21 

22.10. 20

28.3. 21 
28.3. 21 
28.3. 21 
6.12.20 

22.3. 21 28.3. 21

6.12. 20 21.3. 21
6.12. 20 6.12. 20

10.10. 20 10.10. 20

20.10, 20 21.3. 21

P-
Hala

ASŘ

2.8. g ■L Opláštění

Interiér

Hlavní konstrukce

22.1).r

39 03

40 01
ř -■
r podlaha na terénu mimo finální vrstvu 97 dny

70 dny 
50 dny 
145 dny 
85 dny 
285 dny 
50 dny 
90 dny 
80 dny 
40 dny

1.41 1.2 >-12.
t I

střecha 
zelená střecha

k 2.S. 10.10.42 1.3.1.

1.3.343 1. M ny

H 44 04 Vstup sportovci 
Ostatní

Konstrukční řešení v£. založení 
piloty - založení 
nosná konstrukce haly svislá 
stropy

nosná konstrukce střechy příhradové 
vazníky

Schody prefa vč.tribun 
Základy

1.3. 21 7.3. 21

6.3. 21 28.3. 21

1.8. 20 15.9. 20

10.12.19 10.12.19

13.5. 20 13.5.20

22.6. 20 22.6. 20

1.8. 20 1.8. 20

45 05 i.3.

46 01.2

1 47 1 .10 10.12.

48 3 14.2. 13.5.

49 4 A4, ,22.6.

2! 1.6. 1.8.í
■

50 5

i -
45 dny 
65 dny 
135 dny 
112 dny 
65 dny 
62 dny 
43 dny 
32 dny 
55 dny 
95 dny 
76 dny 
70 dny 
458 dny 
73 dny 
128 dny 
45 dny 
40 dny 
40 dny 
75 dny 
40 dny 
55 dny 
156 dny 
140 dny 
47 dny 
29 dny 
576 dny 
58 dny

14.! dny51 16

ŠT]2
14.5. 20
11.12.19 
11.10. 20
7.12. 20 
11.1. 21 
26.1. 21 
12.2. 21 
17.2.21 
7.12.20

27.11. 20 
11.8. 20

22.12. 20 
30.8.19

30.8.19

11.5. 20 
8.6. 20 
8.6.20

16.9.20 
16.9. 20 
16.9. 20
8.6. 20 

11.10. 20 
11.10. 20 
10.12. 20 
15.2. 21
30.8.19

30.1.21

27.6. 20
13.2. 20
22.2. 21
28.3.21

22.3.21

28.3.21

26.3. 21
20.3. 21 
30.1. 21
1.3. 21

25.10. 20 
1.3. 21

29.11. 20 
10.11.19

15.9.20

22.7. 20
17.7. 20
25.10. 20
29.11. 20 
25.10. 20
1.8. 20

15.3. 21
27.2.21

25.1.21

15.3. 21
27.3. 21
28.3. 21

14.5. 20 2.8. 20

11.12.19 11.12.19

11.10.20 7.11.20

7.12. 20 7.12. 20

11.1. 21 11.1. 21

26.1. 21 26.1. 21

12.2. 21 14.2. 21

17.2. 21 25.2. 21

7.12. 20 7.12. 20

27.11. 20 24.12. 20

11.8.20 14.12.20

22.12. 20 18.1. 21

30.8.19 30.8.19

30.8. 19 30.8. 19

11.5. 20 11.5. 20

8.6. 20 27.8. 20

8.6. 20 19.1. 21

16.9. 20 19.1. 21

16.9. 20 16.9. 20

16.9. 20 19.1. 21

8.6. 20 4.1. 21

11.10.20 11.10.20

11.10.20 11.10.20 
10.12.20 10.12.20

15.2. 21 15.2. 21

30.8. 19 31.8.19

30.1. 21 30.1. 21

27.6. 20 15.9. 20

13.2. 20 13.2. 20

22.2. 21 21.3. 21

28.3. 21 28.3. 21

22.3. 21 22.3. 21

28.3. 21 28.3. 21

26.3. 21 28.3. 21

20.3.21 28.3.21

30.1. 21 30.1. 21

1.3.21 28.3.21

25.10. 20 27.2. 21

1.3. 21 28.3. 21

29.11. 20 27.2. 21

10.11.19 10.11.19

15.9. 20 15.9. 20

22.7. 20 10.10. 20

17.7. 20 27.2. 21

25.10. 20 27.2. 21

29.11. 20 29.11. 20

25.10. 20 27.2. 21

1.8. 20 27.2. 21

15.3. 21 15.3. 21

27.2. 21 27,2. 21

25.1.21 25.1.21

15.3. 21 15.3. 21

27.3.21 28.3.21

28.3.21 28.3.21

11.12. 13.2.

53 01.3 TZB
Ir

Sportovní povrchy a vybavení sportovišt 
Přípravné a přidružené práce 
Umělé povrchy 
Vybavení sportovišť 
Ostatní

Konstrukce atletického oválu 
AV technologie 
Trafostanice 
Informační systém 

Inženýrské objekty 
HTÚ, příprava území 
Kanalizace 
Vodovod 
Plyn

NN rozvody

54 01.4

55 11
I 56 471

--

£12 ZEdfty 
: Sdny

57 913

58 999 17
■

59 477
m -■ 60

61 !

62 ; 27 dny
63 IO

30.8 10.11.64 02.1

65 02,2

66 Q2.3

67 102.4

dny8-611— 77 T 80

8.6 dny

u 68 16.9.02.5 c m í-í .2 i dny

ri 69 02.6 VO

70 Přípojka pevné linky a datové rozvody 
Přípojka VN

Komunikace a zpevněné plochy, KTU 
Zpevněné plochy 
Sadové úpravy 
Mobiliář

Vedlejší rozpočtové náklady 
Kolaudační řízení

16.9. .2 i dny 
P-il dny

02.7 iH.
71 8.6 j g02.8

72 KOM*
73 ;09

74 |o7

75 08 
76" VRN e30.8 2*»n

77

!

Časová rezerva 
Skluz 
Souhrnný 
Souhrn projektu 
Zahrnutý kritický

_ Rozdělení zahrnutého kritického úkolu .. 
_ Vnější úkoly

^ Vnější milník

■SP Neaktivní úkol

■i Neaktivní milník

// KritkkÝ
** JM03 BřltíS, j j(gU>zdělení kritického úkolu

'Ucíiár.ek 

přcdsedifořo/stavonsi .u

Neaktivní souhrn 
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

' l Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 
Ruční souhrn

-Pouze zahájení 
■ Pouze s datem dokončení

C

3i iiMii ...................... ...
í

Úkol C *fng. F£o Konečný termín

Rozdělení Průběh. ... ................ I

! 1 Milník ♦

v Brně $6 02.2018 2

l 0 0 0 0 4 6£



■

PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝPOČTU | KÓÝiEŇTflREAVYSffĚfuVKY
-Ji mm takto označené buňky jsou odemčené pro zadávání - Jedná se o vstupní hodnoty do výpočtu

) výsledky vypočtu - vstupní hodnoty do vyhodnoceni nabídek

] závazné technické parametry (pokud je daný systém zvolen) ■ fixovány Již od nabídky

] technické parametry konstrukcí, které budou fixovány v úrovni DSP • po vydání stavebního povolení

CProdukce
elektřiny

íolovoltaickým
systémem

Energie okolního
Zemni plyn prostředí (žerné,

vzduch)

m Elektrické
energie ze silé

CelkemVeličina:ř. c
[

KRITÉRIUM ROČNÍ NÁKLADY NA ENERGIE - VÁHA 15%1 Kritérium provozních nákladů vychází z podrobného výpočtového modelu energetické náročnosti budovy v souladu s vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov při využiti
individuálně definovaného profilu užívání. Výpočtovým jádrem je se svolením autorů software (ukrytý ve skrytých listech tohoto exceluj - Národní kslkulační nástroj II, který je
veřejně dostupný na adrese http://nkn.fsv.cvut.cz.
Vstupem do výpočtu je kalkulace ceíkové roční dodané energie, která v souladu s touto vyhláškou zahrnuje i energii prostřed! a sluneční energií- Dodaná energie je následně
prenásobena jednotkovými cenami, které byly stanoveny pra tento účel jako fixní, bez ohledu na výši spotřeby.

Celková roční dodaná energie Q* (MWh]

Cena energonosítele (Kč/MWhj

358,8a 71ř09 290,74 0,00 720,71a

0,02 000,0 900,0 0,01b

Q 781,8717,a 64,0 0,0 o,oRoční náklady na energie [tls.Kč]1c

KRITÉRIUM ROČNÍ PRODUKCE C02 - VÁHA 5%L2
Kritérium ekologické - produkce sklen íkového plynu C02 je přímo navázáno na množství dodané energie, kíerá je pronásobena emisními faktory oxidu uhličitého, které jsou v

souladu s vyhl, i. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku.0,20 0,00 0,00Emisní faktor oxidu uhličitého [t/MWh] 1.012a

I Roční produkce CO, [tuny] 377,30,0363,1 14,2 0,02b

VEŠKERÉ NÍŽE UVEDENÉ ZÁVAZNÉ HODNOTY UDANÉ DO NABÍDKY PŘÍPADNĚ DSP BUDOU POVAŽOVÁNY ZA LIMITNÍ, MOHOU BÝT POUŽITY MATERIÁLY A
TECHONLOGIE S LEPŠÍMI VLASTNOSTMI - POSUN NA STRANU BEZPEČNOU,ZADÁNÍ VSTUPNÍCH HODNOT

i| KONSTRUKCE OBÁLKY BUDOVY NA SYSTÉMOVĚ HRANICI
Požadovaný

součinitel
prostupu tepla

dle ČSN 730540-

Kvalita obvodového pláště budovy, a tím potřeba energie na vytápění, je definována tepelně izolačními vlastnostmi konstrukcí, kterými jsou realizovány tepelné ztráty. Geometrie
objektu je dána architektonickou studií a ílm rozloženi typů konstrukcí dle Č SN 73 0540-2 a jejich plochy. Součásti zadávací dokumentace je 3D mode! v programu sketchup, který
přehledně zobrazuje, kde jsou plochy umístěny - konstrukce korespondují s názvy hladin v tomto modelu. V případě, že bude v dalš Ech fázích projektu změněna geometrie objektu -
např. podíl oken a neprůsvítných konstrukci, dokladováni dodrženi kvality návrhu nabídky bude vždy dokládáno na tomto výpočtovém modelu.

Objekt byi pro zjednodušeni návrtiu modelován jako jednozůnový s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20‘C (nejedná se o teplotu, na kterou budou nutně vytápěny všechny
prostory), Do výpočtu dále vstupuje činitel teplotní redukce, který stanovuje, jaké prostředí je za konstrukcí na vnějš i straně. V připadl, že se jedná o prostředí o jiné teplotě než
exteriér, je činitel nížš i nBž 1,0 (zemina, nevytápěný prostor apod.). Zadané činitele pro styk konstrukcí se zeminou byly dopočítány podrobnými metodami a pro zjednodušení
stanoveny na pevno a shodně pro svislé i vodorovné konstrukoe. V pozdějších fázích - např. při zpracování PENB pro účely stavebního povolaní může být využita jiná metoda
výpočtu činitelů teplotní redukce, ale dokladován i dodržení kvality návrhu nabídky bude vždy dokládáno na tomto výpočtovém modelu. Výplně otvoru jsou uvažovány shodně bez
ohledu na ta zda sě dle technické normy jedná o okna nebo dveře. Střešní okna a světlíky se na objektu nevyskytuji.

Samotný návrh konstrukcí a výpočet součinitele prostupu tepla není v tomto nástroji obsažen. Výpočet součinitele prostupu tepla bude ve fázi DSP dokladován konkrétními
technickými skladbami a bude proveden v souladu s ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946.
Limitní hodnotou pro jednotlivé konstrukce je požadovaná hodnota dle ČSN 730540-2, obálka jako celek však musí splňovat požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou
energie, jehož vyhodnocení je v nástroji obsaženo. Hodnocení tohoto souladu se provádí pomocí průměrného součintele prostupu tepla obálkou budovy Um.
V požadavku, na který je navázáno i slovní hodnoceni souladu, je již obsazen redukční činitel die Tab, 1 Přílohy č. 1 k vyhl. č. 73/2013 Sb. pro budovu s téměř nulovou spotřebou

energie 0,7.

Hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů se uvažuje jednotné pro stanovený rozměr v souladu s výpočtem dle ČSN EN ISO 10077-1 a ČSN EN ISO 10077-2 a to pro
rozměr 1,23 m x 1,48 m, otviravé, jednokřídlé. Hodnota může být také deklarována přesným výpočet jednotlivých výplní s konkrétními rozměry a členěním dle uvedených norem.

Pro fází DSP - návrh budovy pro stavební povoleni není závazné plněni jednotlivých součinitelů prostupu tepla u jednotlivých konstrukcí, ale průměrný součinitel prostupu obálkou
budovy, který byl dán k nabídce, lze tedy v měnit jednotlivé konstrukce, musí být vlak dodržena celková kvalita a tim i měrná tepelná ztráta obálky budovy. Po dokončení fáze DSP
a vydání stavebního povolení již budou závazné i jednotlivé součinitele prostupu tepla konstrukcí, kterou budou kontrolovány při realizaci.
V případě, že dojde k navýšeni počtu konstrukci - jiné typy fasády atd. budou uvedené hodnoty brány jako nejvyšší možné. Přičemž do výpočtu v tomto nástroji lze použít bud
nejnepřiznivější hodnotu nebo vážený průměr součinitele prostupů tepla přes plochy kce.

Součinitel
prostupu tepla

konstrukce

Mírná ztráta
konstrukce

prctupém teple

Činitel teplotní
redukce

Plocha
konstrukce

i. kce Oznafienl konstrukce dle hladin v modelu ;hup 2

A, U, Un„ b, HTi = A,.Ui-b|

^.Km2 W/K

0,190FASÁDA 1 - K EXTERIÉRU 6 060t6 0,30 1,00 1 151,5K1

0,220FASÁDA 2 - K ZEMINĚ

PODLAHA 1 -K ZEMINĚ

PODLAHA 2 - NAD EXTERIÉREM

STŘECHA 1 - K EXTERIÉRU

STŘECHA 2 - POCHŮZNÁ - VSTUPNÍ PROSTOR

STŘECHA 3 - K EXTERIÉRU * VEGETAČNÍ

0,45 0,30 96,61 463,7K2

0410 0,30 617,78 792,3 0,45K3

0,200 0,24 1,00 93,8468,8K4

0,150 0,24 1,00 729,54 863,1K5

0,170 1,00 105,6621,1 0,24K6

0,160 0,24 1,00 604,33 776,9K7

1,100VÝPLNĚ OTVORŮ * OBECNĚ 1,50 1,00 2 216,22 016,5KB

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OBÁLKOU
BUDOVY

Uem 0,227 OBÁLKA VYHOVUJE
POŽADAVKUr POŽADAVEK PRO DOSAŽEN) STANDARDU BUDOVY S

TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE
0,228

L
1| TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

Pň návrtiu systému vytápění a ohřevu teplé vody je možné kalkulovat s využitím plynové kotelny, čistého elektroohrevu (např. elektrokollem) a využitím tepelného čerpadla vzduch-
voda nebo zemé-voda. Způsob řešení vytápění může býl odlišný od přípravy teplé vody.

Vpřipadě, že je zvolena plynová kotelna nebo elektroDhřev, je energetická účinnost dána na pevno, je nutné pouze vybrat v listech VYTÁPĚNÍ a TEPLÁ VODA příslušné energie
pro pohon (energonositele) a zkontrolovat, že je v roletoe pro tepelné čerpadlo vybráno NE, Zároveň by neměly být vyplněny buňky pro topný faktor tepelného čerpadla.

V případě že je zvolen systém tepelného čerpadla je nutné do příslušné buňky vepsat hodnotu topného faktoru při specifikovaných podmínkách, která bude následně závazná pn
realizaci budovy - deklarované výrobcem zařízeni. Hodnota topného faktoru musí být vepsána vždy pouze do jedné buňky, tedy buď pro systém .vzduch-voda nebo země-voda. V
listech VYTÁPĚ N í a TEPLÁ VODA je nutné v roletce vybrat použiti tepelného čerpadla ANO a opět zvolit příslušný energonositel (nejčastěji elektřina).

Topné faktory jsou dále v souladu s metodikou dle TNI 730331 kap. A.1.1.5 přepočítány lak, aby reflektovaly skutečné sezónní účinnosti systému. V případě ohřevu teplé vody je
uvažováno s výstupní teplotou vody 60'C, proto dochází k významnému snížení topného faktoru.

V případě zvolení tepelného čerpadla budou lopné faktory považovány již od nabídky jako závazné a budou dokladovány technickými listy od výrobce.

ÚČINNOST PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ A ELEKTROOHREVU 98%

I- TČ VZDUCH-VODA (2-C/35"C)
TOPNÝ FAKTOR TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÝ PŘI JMENOVITÝCH PODMÍNKÁCH
DLE ČSN EN 14511-2

TČ ZEMÉ-VODA (0"C/35*C)4,30

| OHŘEV TEPLÉ VODY

ÚČINNOST PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ A ELEKTROOHŘEVU 98%

TČ VZDUCH-VODA (2"C/35"C>
TOPNÝ FAKTOR TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÝ PŘI JMENOVITÝCH PODMÍNKÁCH
DLE ČSN EN 14511-2

TČ ZEMĚ-VODA (0-C/35-C)

f; | OSVĚTLEŇT Podrobnosti profilu užívání osvětlovací soustavy jsou definovány v nástroji na pevno, navrhovat je možné pouze energetickou účinnost zdrojů v [umenech/watt. Hodnota miisí být
zadána vždy. V případě, že jsou v budově navrženy pro nuzné prostory zdroje o různé účinností, zadaná a později dodržená hodnota bude odpovídat váženému příměru světelné
účinnosti přes jejich elektrický příkon. Do tohoto výpočtu není nutné uvažovat se zdroji nouzového osvětlení.
Světelná účinnost zdrojůje závaznou hodnotu již od nabídky, bude doložena technickými listy od výrobce a výpočtem váženého průměru.SVĚTELNÁ ÚČINNOST ZDROJE 120,00 Im/W

-/
| rOTOVOLTAICKV SYSTÉM IFotovoltaický systém není v návrhu povinný, je možné volit mezi hodnotu 0-30 kWp. Horní hranice špičkového výkonu byla stanovena tak, aby došlo v ideálním případě K plnému

využiti vyrobené elektřiny přímo v budově. Z hlediska výpočtu nahrazuje vyrobená elektřina elektřinu ze sítě - odečte se od ni. Předpokladem je, je elektrická energie bude využita
pro systémy osvětlení, ventilátory a další elektrické spotřebiče, které jsou v provozu i v letním období. Není uvažováno s akumulací energie.
Výkon fotovoltaického systému je závaznou hodnotu již od naDídky, bude doložen technickými listy od výrobce.VÝKON FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (MAX. 30kWp) kWp
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