
                                                                                               Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „OZ“)

„Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“
I. 
Smluvní strany

Objednatel:



Centrum sociálních služeb Poruba, 

                                                     příspěvková organizace
Sídlo:




Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupení:



Ing. Simona Malinová, ředitelka
IČ:
           



71216642

DIČ:




CZ71216642

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu  v Ostravě, spis. značka: Pr 959/KSOS


Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k

jednání ve věcech

technických a organizačních: (osoby budou uvedeny ve stavebním deníku)

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:



Ricka Karel s. r. o.



Sídlo:




Na Včelínku 626/3,
748 01 Hlučín



Zastoupení:



Ing. Tomáš Ricka


 
IČ:




64087379




DIČ:




CZ64087379

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxxx



Číslo účtu:



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxx




Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
 Ing. Tomáš Ricka

 
(dále jen „zhotovitel“)
tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018, jejímž předmětem je realizace díla „Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“
II.
Předmět dodatku
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
2. Kontrolou projektu bylo zjištěno, že došlo k pochybení v projektu, ve stavební části v tabulkách PSV nebyly dveře vyspecifikovány, ani na výkrese D.1.1.5 nebyly dveře označeny. Při vytváření rozpočtu nebyly tudíž dveře zahrnuty, včetně položek nového nenosného zdiva, které je nutné pro úplnou realizaci díla. Ostatní práce (omítky, obklady a dlažby) jsou v původním rozpočtu zahrnuty. Tyto změny jsou klasifikovány jako více práce.
3. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Více práce 





          + 53 847,- Kč bez DPH
4. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.
S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která po navýšení činí 5 502 195,- Kč bez DPH.
5. Kontrolou projektu a rozpočtu bylo zjištěno, že u vybraných klempířských výrobků (střecha, lemování, svody, žlaby, atd.…), došlo k chybě psaní a byla uvedena chybně hodnota tloušťky materiálu. Uvedené tloušťky není již možné při zachování požadavků na materiálové řešení zachovat, neboť na současném stavebním trhu materiály s těmito tloušťkami neexistují. Změna tloušťky materiálu nemá vliv na kvalitu a cenu materiálu. Oprava je provedena ve výkresové části i technické dokumentaci.
6. Obě uvedené změny jsou obsaženy v opravě výkresové dokumentace a rozpočtu díla – přílohy č. 1 a 2.
III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy č. 1 a 2, v nichž je vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018 zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

č. 1 -  Výkresová dokumentace

č. 2 – Položkový rozpočet více prací
V Ostravě dne: 27. 7. 2018
…………………………………….




……………………………

Ing. Simona Malinová





Ing. Tomáš Ricka
ředitelka







jednatel
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