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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
III/4051 křiž. 11/405 - Puklice
Číslo smlouvy objednatele: 47/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S Číslo smlouvy zhotovitele:		..................
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických:
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel")
Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb Ivo Toman
Ing. Petr Mořský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor Komerční banka, a.s.
18330681/0100 00090450 CZ00090450 567 117 111 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
JCrajaká správn a tidrvha •Hffic Vysočiny, pffspévková organizace
Itysoytká 1122/16, 586 01 Jihlava
DMum - í -08- 2016
Kewlittó:
/
či~ [ujM
PŘÍLOH:
kA

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
se sídlem:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený:	panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotoviteíj (společně také jako „Smluvnístraný
pan Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina Komerční banka a.s.
7408201/0100 26177005 CZ26177005 567 574 822 567 574 802
sekretariat.jihlava@colas.cz
nebo jednotlivě Omluvní stranďj









































Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 8. 6. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o 2.145.171,60 Kč bez DPH
Původní cena díla bez DPH Vícepráce16.375.922,57 Kč 2.145.171,60 Kč 18.521.094,17 Kč
3.889.429,78 Kč 22.410.523,95 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 47/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 47/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S uzavřené dne 8. 6. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou přílohou je Evidenční list změny stavby ze dne 9. 7. 2018, Změna soupisu množství z 9. 7. 2018, Soupis skutečně provedených prací z 9. 7. 2018, Formulář pro kalkulaci ceny z 9. 7. 2018 a výňatek ze stavebního deníku z 9. 7. 2018.
Přílohy: Evidenční list změny stavby ze dne 9. 7. 2018 Změna soupisu množství z 9. 7. 2018 Soupis skutečně provedených prací z 9. 7. 2018 Formulář pro kalkulaci ceny z 9. 7. 2018
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výňatek ze stavebního deníku z 9. 7. 2018


1. 08. 2018
l
Objednatel:
08. 2018
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