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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.05.2018 

č. objednatele: …………… 
č. zhotovitele: ……………. 

(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami: 
 

 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
xxx 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
 
 
 
 
 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu:  xxx 
IČ:   00279773 
DIČ:    xxx 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:  Tomáš Dušek 
Sídlo společnosti: Dlouhá Ves 22, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupený ve věcech smluvních: xxx 
Zastoupený ve věcech technických: xxx 
Bankovní spojení:  xxx 
Číslo účtu:  xxx 
IČ:    67463037 
Zhotovitel je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 
rejstříku. 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 21.05.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací 
na akci „Herní – FIT prvky Vysoké Mýto - Vinice“. 
 
 
 
1.  Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto: 
„3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 
provést dílo nejpozději do 08.08.2018.“ 
  
 
2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto: 
„4.1.   Cena za dílo je dohodnuta ve výši:  
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Původní cena za dílo bez DPH 235.990 Kč 
Cena za více a méně práce bez DPH                                           - 500 Kč 

 Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH 235.490 Kč 
 

Tato cena je konečná. Dodavatel není plátcem DPH.“ 
  
 
3.  Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní 

takto: 
„11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.05.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 
nedotčená a nemění se. 
11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po 
jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.   
11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 
ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u 
nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke 
smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 
30% ceny původní zakázky.     
11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto 
Dodatku č. 1  zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
11.23. Zhotovitel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí 
zveřejnění. 
11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani 
devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 
 
 
Příloha č. 1 – Rozpočet méně a více prací 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 19.07.2018    V Rychnově n. Kn. dne  20.07.2018  
 
 
 
 
za objednatele:     za zhotovitele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Tomáš Dušek 
 


