
p.č. zahájení prací

srpen 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 mechanické očištění + tryskání

2 pasivační nátěr výztuže

3 reprofilace

Odpovědný zástupce zhotovitele:

……………………………...…………………………..

podpis

V Táboře dne 20.7.2018

Harmonogram stavby - sanace ŽB stropu suterénu garáže sanitek

předání staveniště 6.8.2018


