Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo č. SOD/00494/2017/OSM (číslo smlouvy objednatele) ze dne 14. 7. 2017- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 




 Ing. Evžen Heyrovský                              
 Ing. Štěpánka Šritrová                       
číslo účtu:
 

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:
323 618 116

fax:

323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

          PORR a.s.


místo podnikání:

 Dubečská 3238/36, Praha 10 – Strašnice, 100 00
jednající: Ing.Petr Semerád, Ing. Robert Kunft - prokuristé
bankovní spojení:             Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 


IČ:
 


 43005560
DIČ: 



 Cz43005560
telefon: 


 
identifikátor datové schránky:5ssfq4h.
(dále jen zhotovitel)


(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „Sportoviště u Říčanského lesa“ spolu s určením jejich ceny a změnou termínu plnění. 
II.
Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č.7,8,9 a 10, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 a v prodloužení termínu dokončení díla (nedořešená elektrická přípojka celého areálu, nedořešená bilance zemin v areálu, nedořešené základy pro lezeckou stěnu) v souladu s body 3.4 a 3.5.2 SOD. 
III.
Termín plnění
Článek 3.2. Smlouvy ruší a nahrazuje novým článkem 3.2. v tomto znění:

Smluvní strany, s odkazem na stavební deník, konstatují, že byl posunut termín dokončení pro 

a) objekty SO 01, SO 06 – na  4.12.2017 

b) pro Objekty SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 07, SO 09, SO 12, SO 13, SO 14 , SO 16– na  30.5.2018 

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení pro objekty SO 08, SO 11, SO 15, SO 17, SO 04, je  do 31.7.2018  a pro objekt SO 10 do 15.9.2018
IV.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 165 360 Kč bez DPH, tj. 200 085,60 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  734 Kč bez DPH, tj. 888,14 Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy + dodatku č. 1 + dodatku č.2 + dodatku č. 3+ dodatku 4 činila 35. 834. 106,87 Kč bez DPH, tj. 43. 359.269,27  včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 164 626 Kč bez DPH, tj. 199 197,46 včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 5 tudíž činí 35. 998. 732, 87 Kč bez DPH, tj. 43 558 466,73 Kč včetně 21% DPH.
IV.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.    Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a  zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 28.06.2018 svým usnesení č. 18-300-36.
6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 7,8,9,10 (výkaz výměr)

V Říčanech dne




V Praze dne 

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	……………………………….. 
	…………………………………

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	Ing. Robert Kunft 

Prokuristé společnosti
	Ing. Petr Semerád
PORR a.s. 

	starosta města
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